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FOVALLALKOZASI SZERZODES

a CERN@WIGNER Adatkézpont kiviteli tervezésére és teljes kérG generdl-kivitelezésére

amely létrejott egyrészrél a

Magyar Tudoményos Akadémia WIGNER Fizikai Kutatékézpont
székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklés 0t 29-33.

adészam: 15327064-2-43

KSH statisztikai szémiel: 15327064-7219-342-01

PIR-szdm: 327064

bankszamlaszém: 10032000-01731134-39100007

képviseli: dr. Lévai Péter Jozsef, fSigazgatd,

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel& vagy WIGNER),

masrészré| pedig a

PERSECUTOR Vagyonvédelmi Korlatolt Felel3sségG Tarsaség

réviditett név: PERSECUTOR Kft.

székhely: 1223 Budapest, Mivel&dés u. 4.

cégjegyzékszam: Cg. 01-09-469226

adészdm: 11185448-2-43

KSH statisztikai szdmijel: 11185448-8020-113-01

bankszamlaszdm: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-14112551
képviseli: Csere Andrés, Ugyvezets,

mint véllalkozé (a tovabbiakban: Véllalkozé vagy PERSECUTOR),

kozétt (a tovabbiakban Megrendelé és/vagy Véllalkozé gy is, mint: Fél, illetve egyUttesen: Felek),
a mai napon, az aldbbi feltételek szerint.

1. Elézmények

1.1. Megrendel6nek az Eurépai Nukledris Kutatési Szervezet (Centre Européen pour la Recherche
Nucléaire, European Organization for Nuclear Research, a tovéabbiakban réviditve: CERN)
IT-3836/IT szadm0 pdlydzati felhivésara 2011. november 07-én, ,CERN Tier-O Remote
Hosting” cimen benyujtott palydzatat a CERN 2012, mércius 14-én meghozott dontésével
nyertesnek mindsitette. A dontést kévetéen a CERN és a WIGNER kézétt 2012. méjus 08-an
megdllapodds ot létre (a tovabbiakban: Hosting Megdllapodds), amelynek alapjén a
WIGNER 2013. janudr 01-t6l kezd8déen 3+4 éves idStartam( hosting szolgdltatast 1t el a
CERN Tier-O infrastruktura részére o jelen szerzddés alapjan létrehozandé WIGNER
Adatkdzpontban (a tovabbiakban: Adatkdzpont vagy CERN@WIGNER Adatkszpont vagy
Létesitmény). A hosting szolgéltatés Hosting Megdllapodésban rogzitett SLA- és egyéb
feltételeinek rendelkezésre dllasét a WIGNER-nek az elsé géptermi blokk tekintetében
legkésébb a 2013. januér 1-i kezdési id8pontig, mig a tovabbi harom géptermi blokk
tekintetében legkésdbb 2013. junius 30-ig kell biztositania.
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1.2. Felek kolcsénés tudoméssal birnak réla, hogy az Adatkdzpont megvalésitésanak helyszine a
Megrendel& székhelyéil is szolgdlé Un. KFKI-telephely, ezen beltl a Budapest XII., $121/8.
hrsz. ingatlan, 18. szém( épiletegyittes és kapcsolédd |étesitményei (a tovébbiakban:
Projektingatlan).

1.3. Megrendelé a CERN-pdlydzat keretében elkészittette az Adatkdzpont épitési engedélyezési
tervdokumentdciéjat, amelynek alapjgn a Budapest XIl. kertleti Onkormdnyzat, mint
épitésigyi hatésag 2012. dprilis 05-én kiadta az épitési engedélyt. Az engedélyezési
tervdokumentdciét a HOR-BER Kft. (1114 Budapest, Barték Béla 0t 66.) készitette el, annak
jogaival ugyanakkor telies kérben Megrendelé rendelkezik, melynek alapjan a tervek
harmadik személy dltali téritésmentes felhasznélhatésdga telies kérben biztositott.

1.4. Megrendelé a fentiek alapjn a kézbeszerzésekrdl szélé 2011. évi CVII. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 94. § (2) bekezdésének d) pontja alapjan hirdetmény kézzététele nélkili
targyaldsos kézbeszerzési eljarast folytatott le, az aldbbi beszerzési targyban:

»Véllalkozasi szerzédés keretében a nagybiztonsdgli CERN@WIGNER Adatkézpont kiviteli tervezése és
teljes kérd kivitelezése.”

1.5. A kézbeszerzési eljrés keretében a Megrendelé kiegészitd tajékoztatésokat adott, illetve
helyszini bejarasokat tett lehetévé, amelynek keretében szabad bejdrast biztositott a
Projektingatlanba.  Véllalkozé a  helyszini  bejardsok  keretében  tdjékozédhatott @
Projektingatlan, illetve az abban talalhaté kézmivek allagérdl, szerkezetérdl, anyagardl,
valamint minden egyéb lényeges kérilmény (szomszédos ingatlanok, megkézelithet8ség,
felvonulési terilet, beléptetés rendie stb.) tekintetében, a helyszini bejdrdasokrél készilt
jegyz8kényvek tartalma szerint.

1.6. Felek o kozbeszerzési eligras sordn tovébbd tobb forduléban folytattak egymdssal
targyaldsokat, amelynek sordn részletesen megvitatték a szerzédés targyat képezd tervezési-
kivitelezési munka valamennyi miszaki feltételét, az organizaciét érintd, a Projektingatlan
elhelyezkedésébsl adédé nehézségeket, a lehetséges felvonulési és  megkazelitési
Utvonalakat, valamint o jelen szerz8déssel kapcsolatos jogi kérdéseket, a helyszini
bejarasokrdl és a targyalési fordulékrél készilt jegyz8kényvek tartalma szerint.

1.7. Véllalkozé a kézbeszerzési eljérds sorén — az elidrést megindité felhivasban és az ahhoz
kapcsoléds, a jelen szerz8dés 1. sz. mellékletét képezd mlszaki dokumentécidban, valamint
a targyalésok sordn rogzitett feltételekre tekintettel — a torvényes feltételeknek megfelels
érvényes ajanlatot nydjtott be, mely a rendelkezésre 4llé anyagi fedezet mértékére
figyelemmel Megrendel8 részére megvaldsithaté. Az eljgrast megindité felhivas szerinti
birélati szempont alapjan a legalacsonyabb &sszeg ellenszolgdltatést tartalmazé ajénlat
kerGlt kivéalasztasra, melynek alapjan Megrendelé Véllalkozét hirdette ki az eljarés
nyerteseként.

1.8. Mindezek alapjan a Felek — a teljesitéssel kapcsolatos jogaik és kotelezettségeik rogzitése
céligbdl — a jelen tervezési és févallalkozasi (épitési-szerelési) szerzédést kétik. Felek rogzitik,
hogy a jelen szerz8dést a Kbt. 124. § (1) bekezdése alapjén, a fent hivatkozott kézbeszerzési
eligrasra tekintettel, annak részeként és lezardsaként rigk ald. A kézbeszerzési eljards
dokumentumai - fuggetlendl azon ténytél, hogy a jelen dokumentumhoz fizikailag csatoldsra
keriltek-e — a jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik, kilonss tekintettel az eljarast
megindité felhivés és o mulszaki dokumentécié rendelkezéseire, a Megrendels dltal a
kozbeszerzési eliaras sordn nyljtott kiegészité tajékoztatdsok tartalmara, a targyaldsi és a
helyszini  bejarésokrél  késziilt jegyz8kényvekre és az azokhoz kapcsolédd  irasbeli
médositdsokra, valamint a nyertes ajénlat tartalmara.
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2. Aszerz8dés térgya

2.1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozé pedig elvéllalia a CERN@WIGNER Adatkézpont kiviteli
tervdokumentdciéjgnak a jogerés épitési engedély és a Megrendelé dltal szolgdltatott
program szerinti elkészitését, valomint a Megrendeld dltal jévahagyott kiviteli
tervdokumentdcié alapjén a CERN@WIGNER Adatkdzpont telies kéri kivitelezését.

2.2. A jelen szerzédés alapjan a tervezési munkarész kérében Véllalkozéd feladatét képezik
kuldnésen az aldbbiak:

a) a kivitelezési tervdokumentdcié, a kapcsolédé szamitésok, miszaki lefrdsok elkészitése;

b) a szikséges kézmlegyeztetések és egyéb kapcsolédé feladatok (adatbeszerzés,
kdzmifeltaras stb.) elvégzése;

c) tervezdi mlvezetés ellatdsa a kivitelezés sordn;

d) tervezdi kézremikddés a miszaki dtadds-atvételi eligrasokban, illetve ennek alapjén az
ideiglenes és végleges hasznélatba vételi engedély beszerzésében, tovabbd az ut6-
feltlvizsgélati eljérasban;

e) rendelkezésre dllas az egyéb, a kivitelezéshez kapcsoléds tervezdi feladat elvégzése céliabal.

2.3. Vdllalkozé részletes tervezési feladatait a jelen szerzé6dés 2. sz. melléklete rogziti.

2.4. A jelen szerz6dés targydt képezi tovabbd o CERN@WIGNER Adatkézpont
megvaldsitdsdhoz, valamint annak Gzem- és rendeltetésszer(, biztonsagos miksdéséhez
szikséges valamennyi épitési-szerelési és kapcsolédd (példaul bontési) munka elvégzése, a
jelen szerz8dés, kiléndsen az annak 1. sz. mellékletét képezd miszaki dokumentacis, illetve
a Megrendelé dltal jévahagyott kiviteli tervdokumentdcié tartalma szerint. A kiviteli
tervdokumentaciétdl, illetve az annak részét képezd mszaki specifikacioktd| térténd barmely
eltéréshez Megrendels elézetes irasbeli hozzdjérulésa szikséges.

2.5. Vdllalkozénak telies kérden meg kell valésitania a szerzédés targya szerinti Létesitményt,
biztositania kell minden anyagot, eszkézt, berendezést, felszerelést, munkédt és eréforrast,
mely szUkséges a Létesitmény Gzembe helyezéséhez, az Gzemszer(i miksdés megkezdéséhez.

2.6. A szerzédés targya magdban foglalia az ésszes olyan kivitelezési munkat és koltséget, amely
a komplett, mikédéképes, biztonsagos, Gzem- és rendeltetésszerd haszndlatra alkalmas
Létesitmény megvalésitdsdhoz szikségesek. A kivitelezés sordn Véllalkozénak el kell
végeznie minden olyan épitészeti, épiletgépészeti, elekiromos és az Gsszes egyéb szakdgi
munkdt, beleérive o kompleftséghez szikséges anyagok, berendezések, eszkdzok
biztositasat, melyek szikségesek a vonatkozd jogszabélyoknak, szabvanyoknak, hatésdgi
el6irasoknak és az azokban elsirt feltételeknek valé megfeleléshez.

2.7. Vdllalkozénak - a (rész)teliesités igazoldsdnak feltételeként — be kell szereznie és
Megrendeld részére ¢t kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jévahagyést, engedélyt,
melyek a haszndlatbavételi engedély megszerzéséhez szikségesek, ide érive az ideiglenes
haszndlatbavételi engedélyt is.

2.8. A szerz8dés targya korében Vdllalkozé kotelezettségét képezi kildnssen barmely jogszabaly,
hatésdgi vagy birésagi hatarozat, eldirds dltal a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban
megdllapitott, vagy a késSbbiekben — a jelen szerzédés 9.8. pontjara is tekintettel —
megdllapitasra kertls barmely kotelezettség, feltétel teliesitése, amely ahhoz szUkséges,
hogy a jelen szerz8dés jogszerlen teljesitésre kerilion, fuggetlendl attél, hogy a jogszabaly,
hatésdgi vagy birésdgi hatérozat Megrendeldt vagy Megrendels fenntartéjat (MTA), mint
tulajdonost (vagyonkezeldt) vagy épittetst nevezi meg a kotelezettség cimzettieként.
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2.9. Vdllalkozé kételezettségét képezi a szerzédéses kételezettségek teljesitésével kapcsolatos
Osszes organizacidés, adminisztrativ és bejelentési feladat elvégzése (igy kilondsen az
esetlegesen szikséges tovabbi hatésdgi engedélyek beszerzése, jogszabdlyi feltételek
megteremtése, a kozterilet foglaldssal kapcsolatos engedély megszerzése, az organizdcié
végrehajtdsdhoz szikséges forgalomtechnikai terv elkészitése és engedélyertetése, a
zajkibocsatdsi hatarérték aléli felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv,
munkaegészségigyi adminisztracié). Vdllalkozd e feladatokat sajdt koltségén teljesiti.
Amennyiben a szerz8dés teljesitéséhez szikséges valamely adminisztrativ kételezettség,
feladat kotelezettie jogszabdly vagy hatésagi eléiras alapjén maga a Megrendeld, vagy
Megrendel$ fenntartéja (MTA), Ugy Véllalkozé feladatét képezi a kotelezettség teljesitésének
el6készitése és a cimzett részére kell8 idében torténd eléterjesztése.

3. Véllalkozé kételezettségei és felel6ssége a tervezési munkarészben

3.1. Vdllalkozé szolgdltatésai o tervezési munkarészben a Létesitmény dtalakitdséhoz,
helyredllitdséhoz  és feltjitdsdhoz szikséges, jogszabdlyban meghatdrozott tartalmy
kivitelezési mUszaki tervdokumentacié elkészitését és szikséges esetben a tervezdi mivezetést
tartalmazzék. Véllalkozd szolgdltatésa az épitészeti munkarészen t0l a szerkezettervezdi,
épuletgépészeti és épiletvillamossagi tervezési munkarészeket is tartalmazza.

3.2. A Megrendelé dltal jévahagyott és az épitésigyi hatéség dltal engedélyezett (engedélyezési
zaradékkal ellatott) tervdokumentdcié, valamint a jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezd
mUszaki elSirasok (megrendeld kévetelményei) alapjgn Vdllalkozéd elkésziti a Létesitmény
kivitelezési  tervét, valamint a  kivitelezésre  vonatkozé  mUleirast (kivitelezési
tervdokumentacié), és azt MegrendelS rendelkezésére bocsdtia 12 (tizenkettd) eredeti
példanyban, valamint 6 (hat) darab digitdlis adathordozén (PDF, valamint szerkeszthet
AUTOCAD formétumokban).

3.3. A szerzédés teliesitéséhez szikséges esetleges kilonleges tervezési folyamatokhoz
kapcsolédéan  Vdllalkozd  feladatdt képezi oz esetleges specidlis  vizsgdlatok  és
szakvélemények (akusztika, zaj, kérnyezet stb.), tovdbbé a kivitelezési tervdokumentdcio
teljes kériségéhez szikséges szakdagi tervek elkészitése, illetve elkészittetése.

3.4. Vdllalkozé a tervezési munkarészre is kiterjedd felelésségére tekintettel a tervezdi mivezetés
korében kézremiksdik a Létesitmény kivitelezése sordn az épitészeti-mUszaki terveknek
megfelel6 maradéktalan megvalésitas érdekében, sajat szervezetén belil ellenérzi a tervek
megvalésuldsat, tovébbd magyardzattal segiti el a tervekkel kapcsolatban felmerdlt
szakkérdések megoldasat. Vallalkozd tervezési munkarészben érintett szakemberei a tervezdi
mUlvezetés keretében kotelesek a kivitelezési tevékenységet végz8 szakemberek részére a
kivitelezés megkezdését megelSz8en, mojd o kivitelezés sorén szikséges esetben
tervismertetést adni.

3.5. Vdllalkozé oz esetlegesen szitkséges tervezdi mivezetést az épitSipari kivitelezés kezdd
napjétél (épitési munkaterilet Megrendeld dltali dtaddsa) az épitsipari  kivitelezési
tevékenység befejezéséig (4tadds-Givételi eligrds lezardsa) kételes biztositani, sajat
hatdskérében.

3.6. Vdllalkozé kételezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti minden
kételezettséget a megfeleld szakértelemmel és jelentds gyakorlattal rendelkezd Vallalkozéktsl
elvarhaté szakértelemmel és gondossdggal, legjobb tudésa szerint és a legnagyobb
koriltekintéssel, valamint a magyar jogszabélyoknak és szabvanyoknak, egyéb szakmai
eldirésoknak, tovébbd a vonatkozé szakmai és hatésdgi, valamint a jelen szerzédésben
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meghatdrozott el8irdsoknak megfeleléen teljesiti. Véllalkozé kételezettséget véllal tovéabbé
arra, hogy jelen szerzédés teljesitése sordn az Megrendeld szakmai és gazdasdgossdgi
szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a tudomaséra jutott megrendelsi
érdekek érvényesitésével jar el.

3.7. Vdllalkozé a szerzédésben el&irtakon til olyan tervdokumentdciét kételes szolgéltatni, mely a
korszerl mUszaki kévetelményeknek és a hatésagi eldirdsoknak, engedélyeknek megfelel, és
egyben igazoltan kielégiti a gazdasdgossdg szempontiat is, mind a Létesitmény kivitelezése,

mind annak Uzemeltetési kdltségei tekintetében.

3.8. Vdllalkozo kételezettsége a teljesités helyének, kérnyékének a megtekintése, megvizsgdldsa
és felmérése, tovabbd, hogy sajat kéltségén szerezzen be minden olyan informéciét, amely a
szerz8déses kotelezetiségének elvéllaldsahoz és teliesitéséhez szikségesek.

3.9. A jelen szerz6dés teljesitése soran Véllalkozé a jShiszemUség és tisztesség kévetelményének
megfeleléen, a Megrendelével kélcsénésen egyittmikédve koteles eliarni, a jogszabélyokat,
szabélyzatokat, épitési eléirasokat, szabvéanyokat és egyéb szakmai szabalyokat betartani.

3.10. Véllalkozé a Megrendelé érdekeinek, tovabba utasitésainak megfeleléen kételes eljgmi, de
az élet- és vagyonbiztonsdgot veszélyeztets, épitési el&irdsba iitkéz8, szakszerGtlen, nem
megvaldsithatd, etikai szabalyokkal ellentétes szolgdltatdst nem végezhet. llyen utasitdsokat
nem hajthat végre, Megrendelé ismételt, nyomatékos felszélitdsa esetén sem. Véllalkozé
koteles Megrendelét figyelmeztetni, ha célszer(tlen, szakszeritlen, gazdaségtalan utasitést
ad, a figyelmeztetés elmulasztasabél eredd karért Véllalkozé felel.

3.11.A kivitelezési tervdokumentécié tartalma — a jogszabdlyban meghatérozott kivételektdl,
tovabbad a 3.12. pont szerinti esetté| eltekintve — nem térhet el a jogerds épitési engedélyben
és a hozzd tartozd, az épitésiigyi hatéség dltal jovahagyott és zdradékolt épitészeti-miszaki
tervdokumentécidban foglaltaktsl. Ennek betartéséért Véllalkozé felel, aki a Megrendels
rendelkezésére bocsdtott kivitelezési tervdokumentdcié részeként kételes az épftSipari
kivitelezési tevékenységré| sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. §-dnak (5) bekezdése
szerinti vallalkozéi nyilatkozatot kiadni.

3.12. Amennyiben Vdllalkozé tervezési munkarészben kifejtett tevékenységének eredményeképpen
az  épitési engedély modositdsa valik szikségessé, Ggy a szikséges eliaras(ok)
kezdeményezése és lebonyolitésa Vdllalkozé feladatat és kaltségét képezi, figyelemmel a
2.9. pont rendelkezéseire is.

3.13.Véllalkozé o Megrendels dltal jSvéhagyott terven Megrendelé hozzéjarulésa nélkol
médositdst nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbdl nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben
ez jogszabdlyi kotelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés sordn szikségessé valik. Ezen
esetekben Megrendeldt késedelem nélkil értesiteni kell.

3.14.Amennyiben a feliesitési idétartam alatt a vonatkozd jogszabdlyok, illetéleg muszaki
elSirasok barmelyike médosul, és a tervek annak hatdlya alé esnek, Ugy a szikséges
modositdsokat — a jelen szerzédés 9.8. pontidra is tekintettel — valamennyi terven 4t kell
vezetni.

3.15.Véllalkozd o tervezési munkarészen bell is kételes a Megrendelét tevékenységérél és a
szerzédés feliesitésének dllasardl kivanségdra, szikség esetén e nélkal is téjékoztatni.
Véllalkozo véllalja, hogy a jelen szerzédés teljesithetéségét érdemben veszélyeztetd, illetve a
teliesitést konkrétan akaddlyozd kérilményekrsl a tudomésszerzést kévetéen haladéktalanul,
de legkéssbb 3 (harom) munkanapon belil irasban értesiti Megrendelét.
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3.16.Vdllalkozé a jelen szerz&dés alairaséval kijelenti és j6téll azért, hogy rendelkezik a szerzédés
teljesitéséhez szikséges tervezdi jogosultsdgokkal és érvényes tervezdi felelésségbiztositassal.
Véllalkozé kotelezettséget vdllal arra, hogy a jelen szerz8dés hatdlya alatt a tervezés sorén
eligré valamennyi - kilénésen a kézbeszerzési eljards sordn benyuitott ajanlatban feltintetett
— szakember tervezdi jogosultsdgdt, kamarai regiszitraciéjat, tovabba a tervezdi
felel8sségbiztositast folyamatosan fenntartja.

3.17.Véllalkozé  szavatol a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszerd
teljesitéséért, tovdbbd oz alkalmazott megoldasok, eligrasok alkalmassdgsért és
min&ségéért, fuggetlenil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb,
jogszer(en bevont harmadik személy alkalmazza.

3.18.Véllalkozé felelés

a) az dltala készitett épitészeti-mlszaki tervek mlszaki tartalmdénak szakszerdségéért, valés
dllapotnak megfelelé tartalmaért, épitészeti mindségéért, a tervezéssel érintett esetleges
védett épitészeti és természeti 6rokség megdvdsaért, az Gltala készitett kivitelezési
tervdokumentécié technolégiai magvalésithatésagaért;

b) a jogszabdlyok, szabdlyzatok, épitési el8irdsok, szabvényok és egyéb szakmai szabdlyok
betartdséért;

c) a ferv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a tervezdi feladat szakmai
tartalménak megfelelé  szakismerettel és jogosultsdggal rendelkezd szakdgi tervezék
kivalasztasdért;

d) a szakdgi tervezdk kézétti egyeztetések koordindldsaért, terveik sszehangoldsaért.

3.19.Véllalkozé szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a fervek
felhaszndlésat, kivitelezését akaddlyozza, vagy korldtozza. Amennyiben harmadik személy
Megrendelével ~ szemben  Véllalkozé  felréhaté  tevékenységével — Ssszefiggésben
igényérvényesitéssel lép fel, Ogy Védllalkozd kételes Megrendelst a  kévetelés aldl
haladéktalanul mentesfteni, és Megrendelé helyett a kévetelésért helytélini, ide értve az
esetleges kézigazgatasi vagy peres eljarasba térténd belépést is.

3.20. Véllalkozé az esetleges tervezési hibdkért a Megrendelével szemben akkor is felelss, ha a
MegrendelS a terveket elfogadta, és kivitelezés vagy tovabbtervezés céligbd| tovabbadta. A
Véllalkozé felelésségét és helytdllasi katelezettségét nem korldtozza és nem zdria ki az, hogy
a szerzédés teljesitése sordn, illetéleg a tervek dtadés-divételekor, illetve a teljesités igazoldsa
kérében a Megrendel6 nem tesz kifogast a Vallalkozd szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.

3.21.Véllalkozé kartéritési feleldsséggel tartozik a Megrendeld, vagy az engedményezés folytan
helyébe lépS jogutédia felé minden olyan kéltségnévekedés miatt, amely a Véllalkozé

adatgyUijtési vagy egyeztetési kdtelezettségének megszegése miatt bekévetkezett tervhibabdl
fakad.

3.22.Véllalkozé nem felel a neki fel nem réhaté késedelemért, igy kilénosen az esetleges hatésdgi
eligrasok elh(zéddsdért, ha a késedelem oka a Vallalkozéd felel8sségi korén kivil esik.

3.23. A Véllalkozé — tdl a kiviteli tervdokumentécié, valamint az adott esetben szUkséges kiegészité
engedélyezési tervdokumentécié jogszabdlyi megfeleldségéért és megvalésithatésagaért
fenndllé feleldsségén — kételes Megrendeldt témogatni és minden olyan lépést megtenni,
amely a Létesitmény sikeres megvalésitdsahoz, ezen belil a jogerés hasznélatbavételi
engedély kiadésdhoz szikséges. Felek kifejezetten e kételezettség kérébe soroliék a hatésagi
egyeztetéseken térténé véllalkozéi részvételt, valamint az eliérd hatésdgok részére szitkséges
véllalkozéi téjékoztatds folyamatos biztositésat.

Megrendelé: Véllalkozd: ( Ellerjegyzék:
@ ™ Oldal: 7 / 60

= :




Qisner PERSECUT@®R

b=l S el SR £ B .

3.24. Amennyiben a felek barmelyike téle fuggetlen, szamdra fel nem réhaté rendkivili és
elhdrithatatlan kérilmények (példéul természeti katasziréfa, hdbord, blokdd, export- és
importtilalom, érdekszféran kivili sztréjk) miaft a jelen szerzédésbél eredd kételezettségének
a tervezési munkarész kérében nem tud eleget tenni, gy ezen kérilmények fenndllasanak és
kévetkezményei elharitdsanak ideje alatt mentesil a szerz8désszegés jogkovetkezményei
alél. Felek kételesek a fenti kardlményekrdl és azok varhatéd idétartamardl a mésik felet
haladéktalanul irasban téjékoztatni, az érintett hatésdgoktdl, kamardktél és egyéb szervektdl
szarmazé - rendelkezésre 6ll6 - hivatalos igazoldsok egyideji csatoldsaval. Felek a
téjékoztatds elmaradasabédl vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karokért felelnek.
Amennyiben a fenti, elére nem lathaté kérilmények fenndéllasénak idétartama a 3 (harom)
hénapot meghaladja, barmely fél jogosult a mdsik félhez intézett egyoldald, irésbeli
nyilatkozatdval - tovébbi hétranyos jogkévetkezmény nélkil - a jelen szerz8dést azonnali
hatdllyal felmondani, mely esetben a felek a mér elvégzett munkék tekintetében egymdssal
elszamolni kotelesek.

4.  Megrendels kételezettségei, ellen&rzési jogkdre a tervezési munkarészben

4.1. Megrendelé jogainak gyakorlasa és kételezettségeinek teliesitése sordn a jShiszemUség és
tisztesség kovetelményeinek megfelelen, Vallalkozéval egyittmikédve kételes eljarni.
Megrendelé kételes Véllalkozd széméra a tervdokumentdcié elkészitéséhez, illetve az éltala
véllalt egyéb szolgdltatasok teljesitéséhez szilkséges minden adatot, tényt, informdcist,
felvilagositast, utasitast megadni.

4.2. Megrendel6 céljairél Véllalkozét tajékoztatta, igényeit az 1. sz. melléklet szerinti mUszaki
dokumentdaciéban kiadott tervezési programban régzitette. A tervezési program tartalmazza
kilonosen Megrendeld elSirasait, kikétéseit, feltételeit, a Létesitmény elhelyezésére
vonatkozé elképzelését, a megvalésitds Utemezését, a helyiségigényeket és funkciondlis
kapcsolatokat, a bévithetéség, szakaszolhatésdg, dtrendezhet8ség szempontiait és az
esetleges kilénleges berendezéseket.

4.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarés soran a tervezéshez szikséges valamennyi
rendelkezésére 4ll6 informaciét és dokumentumot Véllalkozé részére dtadta.

4.4. Megrendel6 a Véllalkozé szakaszos, szakdganként komplett, dsszefiggéseiben éndlléan
elbirdlhaté tervszolgdltatésa alapjén, 4 (négy) eredeti példanyban, valamint 2 (kett&) darab
digitdlis adathordozén (PDF, valamint szerkesztheté AUTOCAD formatumokban)
rendelkezésére bocsatott terveket koteles szakmailag éttekinteni, ellendrizni és a tervek
kézhezvételétd| szamitott 7 (hét) munkanapon belil a szolgdltatott terveket érintéen irdsbel;
véleményét, észrevételeit egységes formatumban Véllalkozd részére dtadni. Megrendel8
tudomasul veszi, hogy az észrevételezési hatarids késedelme, illetve az Uj (kordbban nem
kézolt) — a 4.5. pont kérén kivil esé — megrendel&i észrevételek utdlagos kézlése a
teliesitési hataridsk csUszésat eredményezheti. Véllalkozdé a megrendelsi észrevételek
kézhezvételétsl szamitott 2 (keftd) héten belul kételes a megrendelsi észrevételeknek
megfelelden  korrigalt végleges tervek szdllitdséra, o 3.2. pontban régzitett
példényszdmokban.

4.5. Hibas teljesités esetén Megrendelé jogosult a Véllalkozé édltal rendelkezésre bocsatott

épitészeti-mUszaki tervet, egyéb dokumentumot megfelels hatarids tizésével a Véllalkozd
részére kijavitds céligbdl — akdr ismételten is — visszaadni.
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4.6. Megrendelé kételes a Véllalkozé dltal a fentiek figyelembe vételével készitett, korrigélt tervek
i6vahagydsara, szerz8désszer( teljesités esetén koteles azok éivételére, tovabbd a Véllalkozd
tervezdi szolgdltatdsai dijanak megfizetésére.

5. Véllalkozé kételezettségei és felel&ssége a kivitelezési munkarészben

5.1. Véllalkozé kételezettsége a szerzédés targydat képezd Létesitményt a jelen szerzédésnek
megfeleléen, az abban szabdlyozottak, valamint az épitési engedély, a jévahagyott kiviteli
tervdokumentdcié és a vonatkozé hatésagi eléirdsok és szabvanyok szerint miszakilag és
mindségileg kifogéstalan kivitelben, biztonsagos, Uzem- és rendeltetésszerd hasznélatra
alkalmas dllapotban, . osztélyd minéségben, a jelen szerzédés 7.3. pontidban régzitett
hataridsk szerint elkésziteni. Az |. osztélyd minéség megdllapitésa az Epitésigyi Agazati
Szabvdny szerint térténik.

5.2. Vdllalkozé kézbeszerzési eljdras sordén jelentkezd kotelezettségét képezte a rendelkezésére
bocsdtott tervek, terviratok, engedélyek, hatdrozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi
dllapot és a Létesitmény kells szakértelemmel és gondosséggal térténd atvizsgdlésa.
Mindezek alapjén Véllalkozé a szerzédés teljesitése sordn a téle elvarhaté szakértelemmel
koteles a munkdjat végezni. Minderre, tovébbé a kiviteli tervek elkészitése kérében fenndélld
tervezéi felel6sségére is tekintettel Véllalkozé feladata tovdbbd kiteried azokra @
munkafolyamatokra is, amelyek az elvéllalt munkék 5.1. pont szerinti megvalésitasdhoz
szikségszerlen hozzétartoznak, fuggetlentl attél, hogy azok a miszaki dokumentacidban,
mUszaki leirasokban vagy a kéltségvetésben esetleg kilén nem keriltek feltintetésre.
Megrendelé a teljesités sordn o fentiek figyelmen kivil hagydsa miatti tébbletigény
felmerslését kizarélag a jelen szerzédésben kifejezetten szabdlyozott esetekben fogadia el.

5.3. Vdllalkozé kételes a tervezési és kivitelezési munkat a kitizott kezdési id8pontban elkezdeni,
biztositva a nyertes ajdnlat részeként benyuijtott Gtemtervben meghatérozott munkdk
elvégzésehez szikséges létszamot, eszkézt, anyagot. A Megrendeld dltal jévahagyott kiviteli
tervek hidnyaban az adott munkarészre vonatkozé kivitelezési munka nem kezdheté meg. Az
ideiglenes melléklétesitmények épitése, a felvonulds és a kiviteli terv nélkil végezheté bontasi
feladatok @ munkaterilet tadésat kévetéen megkezdheték.

5.4. Vdllalkozé kételes a munkakezdés elstt az épitési vallalkozasokra kételezéen el&irt, a
Véllalkozd  tevékenységével  kapcsolatos  mindennem(  kockézatra  kiterjeds,
kedvezményezettként Megrendeldt feltintetd felelésségbiztositast kétni és azt a jelen
szerz8dés idétartama alatt fenntartani. A biztositasnak alvéllalkozéi keresztfeleldsséget s
magdba foglalé épités- és szerelésbiztositasi médozatokra, tovabbd a meglévé épiletekre, a
szomszédos tulajdonokra, az épilet kérili kézteriletekre, az azon 1évs eszkdzskre, foldben,
és fold feleft vezeteft energia és kézmivezetékekre, harmadik félnek okozott karokra kell
kiterjednie. Felel8sségbiztosités hianydban a kiviteli munkék nem kezdhet&k el, illetve nem
folytathaték. Vallalkozé telies kord felelésséggel tartozik a harmadik személynek, vagy
harmadik  személyek tulajdondban okozott kérokért, amennyiben azok Véllalkozé
tevékenységére vezethetdk vissza.

A felel6sségbiztositas éves karssszege legaldbb: 250.000.000,- Ft., azaz Kettdszdzdtvenmil-
lié forint.

A felel6sségbiztositas karesemény dsszege legaldbb: 100.000.000,- Ft., azaz Szazmillié fo-
rint.
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5.5. A Vdllalkozé — a Megrendel dltal biztositott dokumentumokon kiviil — kételes beszerezni
mindazon engedélyt, j6vdhagydst és/vagy jogositvanyt, esetleges szellemi alkotdshoz
kapcsolédé licencidt, felhasznélasi engedélyt az illetékes hatésagoktdl, szervektdl, kézizemi
szolgdltaté véllalatoktdl, vagy egyéb harmadik személyektél, melyek szikségesek a jelen
szerzédés targyat képezd épitési beruhdzds teliesitéséhez. A Vdllalkozd kételes minden
anyagot és épitési berendezést sajdt kockdzatdra és kéltségére a helyszinre szdllitani az
dltala az adott kérilmények kézott legmegfelelébbnek itélt szdllitasi mod igénybevételével. A
Véllalkozé kételes a Megrendeldt kartalanitani, és minden kértéritési kéveteléssel szemben
és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az épitési berendezéseknek a helyszinre térténé
szdllitdsa kdzben, oz utak, hidak, egyéb motargyak és forgalmi berendezések, tovdbbd
kézmivek esetleges megrongdlésa kovetkeztében felmerilhet. Vdllalkozé kételes a
rendelkezésére bocsdtott felvonuldsi  teriileteket eredeti  dllapotuknak  megfelel&en
helyredllitani, figyelemmel a jelen szerz8dés 5.20 — 5.24. pontja alapjén felvett Elézetes és
Utélagos Allopo’r-felvé‘reli Dokumentdcié tartalmdra, valamint a Megrendeld, illetve a
projekthelyszint biztosité KFKl-telephely Gzemeltetését ellété KFKI Uzemeltetd K#. éltal a
helyszini bejarésok sorén adott, jegyzékényvben régzitett tajékoztatésra.

5.6. Vdllalkozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkaterileten mindenkor betartdsra
kerGlienek oz dltalénos és oz adott helyen érvényesilé tGz-, vagyon-, baleset-,
munkavédelmi és kérnyezetvédelmi el8irasok. A Véllalkozé kételes minden, a szerzédés
teljesitését befolydsold, és a Védllalkozéra kételezd érvényG  hatélyos jogszabdlynak
megfelelni a munkavégzés teriletén, az ezen jogszabdlyok megsértésébdl ereds esetleges
kérok Vallalkozé felelsségi és kartéritési kérébe tartoznak. Vdllalkozéd visel valamennyi
felel6sséget az épitési terileten dolgozék magatartséval, a helyi (épitési teriletre térténd ki-
be) kozlekedéssel, a felvonuldsi és épitési terilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és
tGzvédelmével kapcsolatban, illetve felelés az azokkal kapcsolatos rendelkezések
betartdséért.

5.7. Vdllalkozé a jelen szerz8dés aldirasaval megerdsiti, hogy a szerzédés megkotését
megelézéen tdjékozddott a munkavéllalék védelmére és a munkafeltételekre vonatkozd
olyan kotelezettségekrél, amelyeknek a teljesités helyén és a szerz&dés teliesitése sorén meg
kell felelni, ennek megfeleléen véllalia, hogy a jelen szerz8dés hatélya alatt e
kotelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozé jogszabdlyok szerint eleget tesz. E kérben
Véllalkozé kilénésen arra kételes, hogy a jogszabdlyi megfelelés keretében a kivitelezési
munkdk telies idétartama alaft igénybe vegye (megbizza vagy foglalkoztassa) az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandé minimdlis munkavédelmi
kévetelményekrd| sz6l6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet szerinti koordindtort.

5.8. Véllalkozé o kozbeszerzési eligras sordn, kilonésen a projekthelyszint biztosité  KFKI-
telephely Uzemeltetését ellGté KFKI Uzemeltets Kit. képviseléiének részvételével lebonyolftott
helyszini bejérés alkalmaval — a telephely biztonsagi szabélyzat rendelkezésre bocsétdsdval —
részletes tdjékoztatdst kapott a Projektingatlant és annak megkézelitését, tovabbd a
telephelyi beléptetést érinté biztonsdgi, adatszolgdltatdsi és egyéb feltételekrdl, eldirasokrsl,
melyet Véllalkozé a kivitelezés sordn maradéktalanul kételes betartani. Ezen el&irdsok
betartésa, illetve a telephely Gzemeltetését érinté kérdések utébb nem képezhetik alapjét a
véllalkozéi dij vagy a teljesitési hatarids médositésanak.

5.9. Véllalkozé a munka megkezdését koteles bejelenteni a teriletileg illetékes hatésagokndl.
Véllalkozé a munkaterilet Givételével egyidejGleg megnyitia az épitési naplét, és biztositja,
hogy a naplét Megrendel, illetve Megrendelé képviseldje, a miszaki ellendr munkaidén
beldl folyamatosan ellendrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen.
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5.10.Véllalkozé az elfedésre, betakardsra kerilé munkarészekrdl (kilénésen, de nem
kizarélagosan: zsaluzas, vasszerelés, szigetelések, gépészeti vezetékek nyomdsprébdija utdn)
az épitési napléban régzitésen 10l faxon vagy e-mailen jelentést kild Megrendeld, illetve
Megrendel& képviseléje részére az eltakards elétt legaldbb 3 (hérom) munkanappal. Ha
Megrendels, illetve Megrendelé képviseléje az eltakardsrél idében nem kapott értesitést, a
feltaras miatt felmerilt kéltséget a Véllalkozénak kell éllnia.

5.11.Vdllalkozé kételes minden eltakardsra, befedésre kerulé szerkezetrdl (kilénésen, de nem
kizarélagosan: vasaldsok, szigetelések, Usztaté rétegl szerkezetek) szerkezetenként és
helyenként beazonosithaté atvételi nyilvantartast vezetni.

5.12. Véllalkozé kételes a beépitésre kerild anyagok, szerkezetek bizonylatait, mindségét beépités
elétt elézetesen ellenérizni, és a mindenkor hatdlyos jogszabalyok, igy kilénésen a 3/2003.
(I. 25.) BM-GKM-KwWM egyittes rendeletben foglaltak szerint a megfeleléséget igazols,
magyar nyelvd tanUsitvanyokat, mindségi bizonyitvényokat a beépités megkezdése el&tt
Megrendelnek atadni. Az ellen8rzés sorén hibasnak, nem megfelelének mindsilé
anyagokat, termékeket kételes a Megrendeld haladéktalan értesitése mellett megjeldini és
elkilénitve térolni, cseréjérdl vagy pétlasarsdl haladéktalanul gondoskodni.

5.13. Véllalkozé lejért szavatossdgu, vagy kdrosodott anyagot, terméket nem haszndlhat fel a
jelen szerz&dés teljesitése sordn.

5.14. Véllalkozé feladatdt képezi a bontott anyagok, épitési tormelék, veszélyes hulladékok
(kUlondsen az azbeszt tartalmy anyagok), egyéb, a munkavégzés sordn keletkezd szemét
rendszeres elszdllitasa, és a Megrendelé telephelyén kivil torténd, a hatésagi eléirdsoknak
megfelelé lerakéhelyen térténd lerakdsa, annak dokumentélésa, tovébbd az épitési
terileten az anyagmozgatdsi és takaritési feladatok sajét koltségen torténd elvégzése, illetve
ehhez a megfelel engedélyek elbzetes beszerzése.

5.15. Véllalkozé  kételes gondoskodni o  szerzédés teliesitéséhez  szikséges anyagok,
berendezések, eszkézok, gépek felhaszndldséhoz, behozataldhoz szitkséges engedélyek,
tandsitvanyok  beszerzésérél, esetleges honositasarél.  Biztosftania kell tovabbd a
berendezések, eszkézdk, gépek kezelési-karbantartési leirdsat, utasitésat. Vallalkozé csak
olyan berendezéseket, eszkdzdket, anyagokat stb. szdllithat, épithet be, amelyeknek a
karbantartdsa, szerviz- és vevészolgélata, valamint a pétalkatrész ellétésa a tarvényi
el6irasokban meghatérozott idétartamig, illetve Véllalkozé altal vallalt jstallasi idétartamon
belil zavartalan. Véllalkozé csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkézoket,
felszereléseket épithet be, haszndlhat fel, melyek eurépai megfeleléségi tanusitvannyal
rendelkeznek. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide érive az esetlegesen szikséges
engedélyek beszerzését is, Vdllalkozé kéltségén torténik.

5.16. Amennyiben Vdllalkozé nem a kiviteli tervekben vagy a moszaki dokumentacié egyéb
részeiben megadott tipust kivénja beépiteni, Ugy az eltéré miszaki tartalomra vonatkozéan
részletes aruleirast koteles elézetesen csatolni, az egyenérékiség megdllapitasahoz.
Megrendel§ fenntartia a jogot, hogy a nem egyenértéki javaslatot visszautasftsa.
Megrendelé vagy annak miszaki ellenére elézetes irdsbeli jévahagyésa nélkil az eltérs
tipus nem épitheté be. Amennyiben Véllalkozé nem csatol aruleirést, Ggy az eredeti mészaki
tartalom teljesitésére kételes. Megrendeld csak a kételezs és hatélyos szabvéanyok, valamint
a rendeletek szerinti min&sitéssel rendelkezd anyagokat, szerkezeteket és technolégidkat
fogadia el, amit elézetesen Véllalkozé igazol és szavatol. A jelen pont szerinti vallalkozéi
kotelezettségek megsértése esetén Megrendeld jogosult a teljesités igazolds kiadasat
megtagadni, illetve az eredeti dllapot helyredllitasat kévetelni.
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5.17. A Vdllalkozé jogosult a jelen szerz8dés teliesitéséhez szikséges, a Projektingatianban
(Létesitményben) talalhaté kézmicsatlakozasokat (elektromos dram, viz) a jogszabdlyoknak
megfeleléen és a kézmUszolgdltatdkkal elézetesen egyeztetett médon és mértékben sajat
koltségén (almérével) igénybe venni és a kézmicsatlakozésok esetlegesen szikséges
dtalakitasat elvégezni. A Megrendeld a kdzmicsatlakozdsok szikséges dtalakitdsaval
kapcsolatban egyittmUkédik a Véllalkozéval, kidllitia részére a kérelmezett nyilatkozatokat.
A munkaterilet dtaddsakor a Felek ellenérzik és a munkaterilet dtadds-atvételi eligrasanak
iegyzdkényvében régzitik az egyes mérédrak dllasat, fontosabb adatait és ezt kévetéen a
kézmUvekkel kapcsolatos fogyasztas kéltsége a munkaterilet telies elhagyésaig Vallalkozét
terheli.

5.18. Amennyiben a kézmifogyasztas olyan csatlakozésrél térténik, amely Megrendeld nevén
szerepel, Ggy az érintett kdzmilvekkel kapcsolatos fogyasztas dijait Véllalkozé a
Megrendelének fizeti meg, a kézmUszolgdltatétdl kapott, Megrendels részére kidllitott
szamla bemutatésa ellenében, a szémla bemutatdsétél szémitott 5 (6t) munkanapon beldl.
Amennyiben a Véllalkozé a szdmldt nem fizeti ki, 0gy annak ésszege, valamint az esetleges
jarulékok a vdllalkozéi dijbél keriilnek levondsra.

5.19. Vdllalkozé  kételes  sajat  kéltségén o szomszédos kéz-  és  magdnterileteken,
Utburkolatokban, kéz- és magénterileti mGtargyakban, berendezésekben és kézmavekben a
tevékenysége okdn keletkezett kdrokat a munkdk befejeztével kijavitani. A kézterileten
kozvetlen baleseti veszélyt el8idézé karokat (godér, kidllé targyak stb.) haladéktalanul meg
kell szintetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szikséges
engedélyek beszerzését is, Véllalkozd koéltségén torténik.

5.20. A Véllalkozé jelen szerzédés szerinti esetleges helytallési kotelezettségének megalapozott
megdllapithatésdga érdekében Véllalkozéd koteles Megrendelé képviselSjének egyidejd
részvételével — 6sszhangban a jelen szerz6dés 5.8. pontja szerint Megrendeld &ltal atadott
telephely biztonsagi szabdlyzat foté- és video-készitésre és az ezzel kapcsolatos egyeztetési
kotelezettségre vonatkozé elSirasaival — a jelen szerzédés megkstése és a tényleges
munkakezdés kézétt el8zetes dllapotfelmérést késziteni a Létesitmény, a kérnyezd ingatlanok,
kozterUletek és  kézmivek dllapotérél (a  tovabbiakban:  Elézetes  Allapot-felvételi
Dokumentécié), és azt a munkakezdés elstt Megrendels részére 2 (kettd) eredeti
példényban dtadni. Az dllapot-felvételi dokumentéacié célia, hogy a kivitelezés sorén a
Létesitményben és kérnyezetében a munkavégzéssel kapcsolatban okozott kérokat be
lehessen azonositani. Ennek fenndlldsa esetén a javitds, helyredllitas a Vallalkozé feladata.
Az Elézetes Allapot-felvételi Dokumentécionak olyan tartalmi részletezettségben kell
elkészilnie, hogy annak birtokdban pontosan és tételesen meg lehessen dllapftani o
dokumentdlt épiletek, muitargyak meglévd hibait, épuletkérait és pontosan lehessen
azonositani azok helyzetét, méretét, jellegét.

5.21. Az Elézetes Allapot-felvételi Dokumentécié minimdlis tartalmi elemei:

a) digitdlis video-dokumentécié készitendd a targyi Létesitményrél, a homlokzatokrdl, az dsszes
helyiség padlé-, fal- és mennyezet nézeteirdl és az udvarokrdl;

b) digitélis video-dokumentécié készitendd o Létesitménnyel szomszédos épiletekrdl, azok
homlokzatdrél, belsé helyiségeirdl a csatlakozé hatdrolé szerkezettdl 10 m-en belil esé
épuletrészekrdl;

c) digitdlis video-dokumentécié készitendd a felvonuldssal és széllitasi Gtvonalakkal érinteft
(organizacids leirds szerinti) tertletekrdl, felvonuldsi és széllitdsi Gtvonalakkal szomszédos
épuletekrél, azok homlokzatarsl, belsd helyiségeirél a csatlakozé hatérolé szerkezettdl 10 m-
en belil esé épiletrészekrél, a Projektingatlan helyszinét biztosité KFKI- telephelyen beldl. A
video hossza kb. 1 (egy) 6ra;
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d) digitdlis fotédokumentéacié készitendé az elébb felsorolt tételek mindegyikérdl,
megkézelitéleg 100 (szdz) db képpel, ahol elsésorban a jelenleg fenndllé hibdk,
kérosodésok, rendellenességek lathaték.

5.22. Az Elézetes Allapot-felvételi Dokumentdcié elkészitésére csak felséfokd épitészmérnaki, vagy
épitémérmaki képesitéssel rendelkezd mémésk, vagy ilyen személyt foglalkoztaté gazdasagi
tarsasag, szakértd intézet bizhaté meg, amely mind Megrendel6tsl, mind Vallalkozétdl,
mind pedig o projekthelyszint biztosité KFKI-telephely Gzemeltet&jétél (KFKI Uzemelteté Kft.)
fuggetlen. A dokumentécié készitéje akkor tekintheté figgetlennek, ha a jelenlegi és azt
megeléz8 2 naptdri év barmelyikében arbevételének maximum 10%-a szdrmazott az itt
felsorolt személyektdl, vagy az itt felsorolt személyekkel kapcsolt véllalkozasnak minésulé
mas gazddalkodé szervezettél, illetéleg sajat maga sem tekintheté kapcsolt vallalkozasnak az

itt felsorolt személyekkel. E kérilmények bizonyitésa Véllalkozéd kotelezettsége.

5.23. Vdllalkozd kételes a Létesitmény kivitelezési munkélatainak elvégzését kévetden, de az
Gtadds-aivételi bejardst megelézéen az Elézetes Allapotfelvétellel megegyezd mUszaki
tartalommal ismételt allapotfelvételt késziteni (a tovabbiakban: Utélagos Allapot-felvételi
Dokumentdcié). Az Utélagos Allapot-felvételi Dokumentéciét az Elézetes Allapot-felvételi
Dokumentdciéra vonatkozé szabdlyok szerint kell elkésziteni, és azt 2 (kettd) eredeti
példanyban a Megrendeld részére — mint a teljesités igazolds kidllitasanak feltételét — az
dtadds-atvételi eljaras keretében atadni.

5.24. Az Elézetes Allapot-felvételi Dokumentécié, valamint az Utélagos  Allapot-felvételi
Dokumentdcié elkészitése nem mentesiti Véllalkozét a jelen szerzédés alapjan Vallalkozd
feladatdt képezd egyéb dokumentéldsi feladatok elvégzése aldl.

5.25. A Vadllalkozd koteles a Létesitménybdl, a Projektingatlanrél és a csatlakozéd idegen
terGletekrél o tevékenységével, alvéllalkozéi tevékenységével kapcsolatban keletkezett
szennyezbdést folyamatosan eltdvolitani, a Létesitményt, a Projektingatlant és a kapcsolédé
kozteriletek dllapotdt a vonatkozé jogszabélyoknak megfelels, munkavégzésre és
hasznélatra alkalmas éllapotban tartani. Amennyiben a Véllalkozé a fenti rendelkezés
szerinti kételezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, a tisztitdst a Megrendelé a Vallalkozé
kéltségére jogosult elvégeztetni.

5.26. Vdllalkozé kételes biztositani és fenntartani az dsszes vildgitast, Srzést, keritést, figyelmeztets
jelzéseket, minden szikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendels indokolt esetben
(hatélyos jogszabdlyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositaséhoz) el&iria szamara.
Kételes megtenni minden ésszer( lépést a kdrnyezet védelmére a munkaterileten és a
megkozelitési  Utvonalain, tovabbd biztositania kell, hogy személyek, kdzvagyon vagy
egyebek sérilését, karokozasat Vdllalkozénak felréhatéd okbél bekévetkezd légszennyezés,
zaj, vagy egyéb dolog ne eredményezze. A Véllalkozé szikség szerint kételes beszerezni az
illetékes  kérnyezetvédelmi hatésdgtél a  munka  végzéséhez  kotott engedélyeket
(munkaidében megengedett zajkibocsétési hatarértékek, veszélyes anyagok lerakédséra,
téroldséra, vonatkozé engedélyek stb.). A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az
esetlegesen szilkséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozé kéltségén térténik.

5.27. Véllalkozé a jelen szerz&dés teljesitésének idétartama alatt a Projektingatlan teriletén vagy
annak kézelében irodat kételes fenntartani, amely alkalmas a jogszabély éltal eldirt,
dllandéan az épitési helyszinen tartandé dokumentumok elhelyezésére és Srzésére.

b
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5.28. A Vdllalkozé tevékenységét a jelen szerzédés teliesitése sordn a jogszabély éltal el&irt
képesitéssel rendelkezé felel6s miszaki vezetdk és épitésvezeté irdnyitiak. Vallalkozd
kotelessége, hogy az dltala kijelélt minden felel8s mUszaki vezeté a jogszabdlyban el&irt
kotelezettségeit folyamatosan teljesitse. Vdllalkozé kételes tovébbda a munkaterileten
allandéan jelen 1évé épitésvezetét foglalkoztatni.

5.29. A Véllalkozé dltal kijelslt felelés mUszaki vezetdk és épitésvezeték legkésébb a munkakezdés
napjén kételesek a jogszabdly éltal el&irt dokumentumokat Megrendeld részére Gtadni,
annak érdekében, hogy Megrendeld bejelenthesse a hatésagok részére adataikat.

5.30. Megrendelé és Vdllalkozé a koordinécié biztositaséra heti rendszerességgel kooperaciés
értekezletet tart, amelyen Vallalkozé koteles részt venni.

5.31. Vdllalkozé a munkaterilet dtadds-atvételétél kezdve koteles az épitdipari  kivitelezési
tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan épitési naplét
vezetni és azt — a hatésdgi, szokhatésagi engedélyek egy-egy példanydval, a kiviteli
tervdokumentdciéval, az esetleges alvéllalkozéi épitési naplékkal, valamint a teljesités sordn
jelentkezd egyéb dokumentacidkkal egyitt — az épitkezés helyszinén tartani. Vdllalkozé a
kivitelezési munkdlatok sordn felvett valamennyi épitési naplé 1 db telies példanyat kateles
Megrendeld részére Gtadni, az adott épitési naplé valamennyi oldalédnak felhasznéléséval
egyidejlleg. Ezen vallalkozéi kételezettség kiteried az alvéllalkozék éltal vezetett épitési
naplok dtaddsara is. Az épitési naplé vezetésének elmulasztdsa vagy elvesziése az esetleges
mindségi kifogasok esetén nem mentesiti Véllalkozét az dltala elvégzett munkak szerz8dés-
és elSirasszerGségének bizonyitasa aldl. Epitési naplé hidnydban a megfeleld min&ségben
elvégzett kivitelezés bizonyitdso Véllalkozé kételezettsége.

5.32. Véllalkozé kételes az épitési napléba teft valamennyi szerzédéses érat, vagy hatéridét,
esefleges baleseti vagy karveszélyt érinté bejegyzését haladéktalanul e-mailben is kézélni
Megrendelével és miszaki ellendrével. Amennyiben Véllalkozé a jelen kételezettségét
elmulasztja, addig azt Ggy kell tekinteni, mintha Megrendel& nem szerzett volna tudomést az
adott bejegyzésrél.

6.  Megrendels kételezettségei, ellenSrzési jogkdre a kivitelezési munkarészben

6.1. Megrendel6 kételes a 18/C épilet vonatkozéséban a munkateriiletet a jelen szerzédés
megkotésével egyidejileg Véllalkozé részére munkavégzésre alkalmas éllapotban étadni.
Felek a munkaterilet dtadds-atvételérdl jegyzékdnyvet vesznek fel. Az atadés-Givétel
jegyz8kényvben régzitett id8pontiaval a munkateriletet érinté valamennyi kdrveszély étszdll
Véllalkozéra, és az csak a munkatertlet jogszerl, jegyzékényvben régzitett visszaadasaval
egyidejlleg szdll vissza Megrendelére. A jelen pont rendelkezései iranyadéak a 18/B épulet
hasznélatban nem all6 — a 18/A épilethez csatolt 18/B épuletrészté| fizikailag levalasztott,
fennmaradé — épiletrészére is, melynek dllapotérdl, elhelyezkedésérsl a Felek a helyszini
bejarasok és az épitési engedély alapjan egyezd tudomassal bimak.

6.2. Felek a munkaterilet dtaddsa kérében régzitik, hogy a Projektingatlanon elhelyezkeds
egyéb, a 6.1. pontban nem régzitett épilet(részlek esetében a Megrendels dltali dtadds
hatérideje 2012. szeptember 30. Véllalkozé a munkavégzés soran kételes tdrmi, illetve
Megrendelével egyittmikédni az itt megjelélt épiletek kivritése és Véllalkozé részére térénd
Gtaddsa érdekében.
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6.3. Amennyiben a kivitelezés sordn a Véllalkozé részérél megrendeldi adatszolgdltatasi igény,
déntési pont meril fel, Ggy Megrendeld az erre iranyuld, Véllalkozétél érkezd, a déntéshez,
illetve valaszaddshoz szikséges informdciét tartalmazé irdsbeli megkeresés kézhezvételétdl
szadmitott 48 (negyvennyolc) éran belul kételes irasbeli nyilatkozatot tenni, mely hataridé
indokolt esetben egy alkalommal, tovdbbi 24 (huszonnégy) éréaval meghosszabbithaté.
Megrendelé tudomdsul veszi, hogy a nyilatkozattételi hatéridé elmulasztésa, illetéleg
késedelme a teljesitési hataridék csiszdsat eredményezheti.

6.4. Megrendelé megbizottia a kivitelezés soran mdszaki ellendri tevékenységet végez, ennek
sordn az épitési naplét legalabb heti gyakorisaggal ellendrzi. Megrendelé az utasitdsait
elsésorban az épitési napléba térténd bejegyzéssel kazli a Véllalkozéval. Masnak életét, testi
épségét vagy vagyondt kdzvetlenil fenyegetd és mas médon el nem harithatd veszély
(szukséghelyzet) esetén Véllalkozd kételes a széban kiadott utasitésokat is teljesiteni, annak
végrehajtdst kdvetd, épitési napléban valé frasos megerdsitésével.

6.5. Vdllalkozé nem mentesil a jelen szerzédés szerint fenndllé felel8ssége alél azon a cimen,
hogy a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte.

6.6. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy 4t a Megrendelé dltal végzett
vizsgdlaton vagy ellendrzésen, a Véllalkozéd az érintett anyagot vagy munkarészt kételes sajat
koltségén kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgdlatot vagy ellendrzést megismételni.

7. Megvalésitési Utemezés, hatarids, a teljesités helye

7.1. Véllalkozé a munkaterilet 6.1. pont szerinti dtadaséval egyidejileg kételes a jelen szerzédés
teliesitését megkezdeni. Vdllalkozé mind a tervszdllitést, mind pedig a kivitelezési
tevékenységet szakaszosan végzi, a rendelkezésre allé megvalésitési hataridé sziikésségére
tekintettel.

7.2. Vdllalkozé a nyertes ajénlaténak részét képezd indikativ miszaki-pénzigyi, illetve vonalas
Utemtervben meghatdrozott részhatarid8k és véghataridd szerint koteles tevékenységét
végezni, azzal, hogy Megrendel8 a jelen szerzédésben meghatdrozott késedelmi kétbér
alkalmazéséra kizérélag a 7.3. pontban régzitett részhataridék és véghataridé tekintetében
jogosult.

7.3. A jelen szerzédés tdrgyat képezd Létesitmény telies kor( tervezésének és kivitelezésének
részhataridgi:

a) 100 %-os késziltségl komplett kiviteli tervdokumentacié szdllitésa: a jelen szerz8dés
megkétésétbl szamitott 8 (nyolc) hét;

b) I. géptermi blokk (2. szdmi) haszndlat- és Gzemkész dtaddsa: 2012. december 31.;

c) II-IV. géptermi blokk (1., illetve 3-4. szém0) haszndlat- és Gzemkész Gtaddsa: 2013. joni-
us 30.;

d) a Létesitmény teljes kord, haszndlat- és tzemkész Gtaddsa: 2013. junius 30.;

e) rendelkezésre dllasi idSszak lejarta: 2015. jonius 30.

7.4. A 7.3. pont b), c) és d) alpontjai vonatkozdséban a felek a haszndlat- és iizemkész dtadds -
jelen szerz8désben kifejezetten rogzitett egyéb feltételeken 10li - tovabbi feltételének tekintik
azt, hogy Véllalkozé a készre jelentés jelen szerzédés 8.1. pontidban régzitett hatdridejeit
kévetéen haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd) munkanapon belil atadja Megrendels
részére valamennyi, az ideiglenes vagy végleges hasznélatba vételi eliarés Megrendeld éltali
meginditdsdhoz szikséges okiratot, kilénds tekintettel a jelen szerz8dés 4. sz. mellékletében
rogzitett dokumentumokra.
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7.5. Vdllalkozé Megrendels elézetes irasbeli hozzdjaruldsa alapjén elételjesitésre jogosult.

7.6. A vis maior kérén kivil esé idéjarési viszonyok (tartds esd, fagy stb.) sem adnak alapot @
jelen szerzédésben meghatérozott hatéridék egyoldald médositésara, igy a késedelemhez
f0z8dé jogksvetkezmények ilyen esetekben is bedlinak. Felek megéllapodnak tovabba, hogy
Véllalkozé o kézbeszerzési eliérés sordn tett nyertes ajénlaténak &sszedllitdsa sordn
figyelembe veft minden, az épitéipari kivitelezés jellegébdl szikségszerlen adédé
bizonytalanségi tényezét (megkdzelités nehézsége stb.), igy erre valé hivatkozéssal kéltség-,
illetve Utemterv médositasi igénnyel a szerzédés teljesitésének idétartama alatt nem lép fel.

7.7. Amennyiben Véllalkozé a jelen szerzédésben foglalt barmely feladat hatéridére térténd
teljesitését elmulasztja, Ggy Megrendeld jogosult Véllalkozé kockazatéra és koltségére — az
arak megfelel8ségének vizsgélata nélkil — harmadik személlyel a hibés vagy hidnyzé
munkdt kijavittatni, illetéleg elvégeztetni, amennyiben Véllalkozé a kérdéses feladat
teljesitését az arra vonatkozé firésbeli felszélitas kézhezvételétdl szamitott, Megrendeld
mUszaki ellenére dltal elézetesen frasban jévéhagyott hataridén belul (életveszéllyel, vagy
jelentés karveszéllyel jard dllapot esetében haladéktalanul) nem végzi el.

7.8. A Vdllalkozénak fel nem réhaté okbédl kifolydlag bekévetkezé késedelem (ide értve
Megrendelé késedelmét is) idejével a kivitelezési véghataridd meghosszabbodik.

8.  Ateljesftés igazolasa, mlszaki Gtadés-Givételi eliards, hasznélatbavételi eljGras

8.1. Vdllalkozé a jelen szerzédés (rész)teljesitését - mind a 7.3. b), mind pedig a 7.3. ¢)-d) pont
szerinti részhataridé esetében - az dtadds-atvételi eligras megkezdését megelézéen legaldbb
8 (nyolc) nappal kordbban kételes frésban jelezni Megrendelé és a miszaki ellendr részére
(készre jelentés). A miUszaki dtadas-atvétel elkészitése Véllalkozé feladata.

8.2. Az Gtadds-atvételi eljgras megkezdésének tervezett hatdrideje a 7.3. pont b) alpontja szerinti
esetben: 2012. december 01., mig a 7.3. pont c)-d) alpontja szerinti esetben: 2013. junius
O1. A készre jelentés alapjan az dtadds-Gtvétel pontos idépontjat Megrendel tizi ki. A
mUszaki Gtadds-aGtvételi eljarast annak megkezdéséts| szamitott legfeliebb 20 (hisz) napon
belil kell befejezni.

8.3. A moUszaki dtadas-atvétel elétt, az atadds-atvételi eligras keretében sikeres zemprobdt,
tovdbbd sikeres prébaizemet kell tartani, a Véllalkozé éltal elézetesen rendelkezésre
bocsdtott, Megrendels éltal jévéhagyott prébaizem terv(ek) alapjén. A prébaizem terveket
a prébalzem tervezett kezdése elétt 15 (tizenst) nappal Véllalkozé Gtadja a Megrendelének.
A prébaizem tervek jévahagydsahoz mellékelni kell a sikeres Uzemprébék jegyzdkényveit.

8.4. Uzempréba: szakdaganként és részegységenként minden olyan berendezés Uzemszer(
mikodésének jegyzékenyvezett ellendrzése, amely a Létesitmény biztonségos izembe
helyezéséhez, haszndlatéhoz elengedhetetlen.

8.5. Prébalzem: a prébajdratok, beszabdlyozasok és az Gzemprobék telies kérd, sikeres
befejezésekor kezdédik, és a teljes Létesitmény, mint rendszer, minimum 72 (hetvenkettd)
érés rendelfetésszery Uzemelésének jegyzSkonyvezett befejezéséig tart. Hiba esetén a
prébatzemet meg kell ismételni. Amennyiben a prébatzem targyat képezd rendszer
jellegébd| adédéan a prébaizem megtartésa idéjardsi vagy egyéb kilss kdrilményté! is
fogg (példaul hitési, fitési rendszer), Ugy a vonatkozd prébaizem idépontjat a felek
egyUttesen jeldlik ki. A probatzem(ek) kéltsége Vallalkozét terheli.
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8.6. A mUszaki 4tadés-atvételi eljgras keretében az dtvételt megelézd, a jelen szerz8dés 3. sz.
mellékletében régzitett valamennyi vizsgalatot el kell végezni.

8.7. A mUszaki dtadés-atvételi eljdrésrédl Véllalkozé Megrendeldvel kézésen jegyzékonyvet készit,
melyben az dtadés-Givételi eligras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvénitasa
szempontjabdl dénté fontossagy tényeket régzitik azzal a kévetelménnyel, hogy magabdl a
jegyz8kényv tartalmébdl is kiderilion, eredményes vagy eredménytelen volt-e az dtadds-
atvételi eliaras. A miszaki Gtadds-Givételi eljaras megéllapitésait a jegyzdkényvben kell
régziteni. A jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell kilénésen

a) a még fenndllé hibék, hianyosségok felsoroldsdt,

b) az dtadds-Gtvételre meghivott, nyilatkozattételre jogosultak és kotelezettek nyilatkozatait,
c) a Véllalkozé nyilatkozatét a kiviteli terv és a vonatkozd szabvéanyok szerinti kivitelezésrél,
d) a megdllapitott hibdk, hidnyosségok kijavitdsanak, pétldsénak hatéridejét és

e) az érvényesiteni kivant igényeket.

8.8. Kisebb hibdk, hidnyok fenndllésa esetén, amelyek sem énmagukban, sem a kijavitésukkal
(pétlasukkal) jaré munkéak folytén a rendeltetésszerG haszndlatot nem akaddlyozzék, a
munka-, baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a haszndlatbavételi engedély
kiadasénak Vallalkozé részérdl biztositandé feltételei fenndllnak, Megrendeld a muszaki
Gtadds-atvételi eljarast lefolytatia, @ munkdkat atveszi. Az dtadds-divételi eliards sorén
rogzitett hibdk, hidnyok kijavitasat, pétlasat a Véllalkozé a Megrendelé éltal megjelslt
idépontra kételes teljesiteni.

8.9. Vdllalkozé a szerzédés térgydt képezd gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabdlyozott, Gzembe helyezett dllapotban, o tervezett paraméterek meglétét bizonyité
mérési jegyz8kdnyvek csatoldséaval adja at.

8.10. Véllalkozé a készre jelentést kévetden véglegesiti a kivitelezési munka kézben folyamatosan
készitett megvaldsuldsi (Gtaddési) tervdokumentdciot, szikség szerinti leltarfelvételi listakat, és
Megrendel6 szamara a mUszaki atadas-atvételi eliérés megkezdéséig 2 (kettd) példényban
étadja. A megvalésulasi (Gtadési) tervdokumentécié azon részeit, amelyek a mUszaki
Gtadds-atveteli eljgras megkezdéséig nem adhatéak Gt (prébaizemi jegyzékényvek stb.),
Véllalkozd az dtadds-Gtvételi eligras elérehaladéasaval 6sszhangban, szakaszosan bocsétia
rendelkezésre azzal, hogy Megrendel& részére minden esetben legaldbb 5 (1) nap hataridét
kell biztositani az dttekintésre és észrevételezésre. A megvalésuldsi tervdokumentdcidnak
tartalmaznia kel oz épitészeti, elekiromos és gépészeti rendszerek rajzait, mérési
jegyz8konyveit, mibizonylatait, nyomaspréba jegyzékonyveit, prébatizem jegyzéksnyveit,
kezelési és karbantartdsi kézikdnyvet, garancia és min&ségi bizonylatokat, megfelels
vizmintét, kivitelezéi nyilatkozatot, tizvédelmi szabvényossagi nyilatkozatot, kézm(
nyilatkozatokat és egyéb olyan jegyz&kényvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a
Véllalkozé érdekkérén beltl, ami a mészaki dtadds-atvételi eljdrashoz, a hasznélatba vétel;
engedély beszerzéséhez szikséges, ide érive a 18/A és 18/B épilet esetében a vonatkozé
jogszabélyok, kilénésen az épuletek energetikai jellemz8inek tandsitasardl sz6l6 176/2008.
(VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai tanUsitvanyok beszerzését is.

8.11. Véllalkozé kételezettséget véllal arra, hogy a miszaki Gtadas-atvételi eliards keretében o

MegrendelSnek jotdllési szabdlyzatot ad &t 2 (kettd) példanyban, tovabbd a Megrendeld
altal megjelélt Gzemeltets személyek részére a miszaki Gtadés-Givételi eliaras keretében
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ingyenes tajékoztatdst nyGjt a Létesitmény berendezéseinek — kilondsen az Uzemeltetéshez
szUkséges gépek és rendszerek (fUtés, hités, gyengedrami rendszerek stb.) — mikadésérdl,
Uzemeltetésérdl. Az oktatdsnak ki kell terjednie a mUszaki atadds-atvételi eljéras keretében
Véllalkozé dltal dtadott kézikdnyvek, eliardsi és egyéb utasitdsok részletes ismertetésére is.

8.12. A Vdllalkozé dltal a jelen szerz8dés teljesitése kérében Megrendelé részére atadott barmely
dokumentécié telies kérd, kizarélagos és korlatozasmentes felhasznéldsi joga az dtaddssal
Megrendel&re szdll 4t.

8.13. Vdllalkozé a Megrendeld dltal irdsban meghatdrozott médon és mértékben kézremiksdik a
haszndlatbavételi engedélyezési eljaras(ok)ban. Megrendelé irdsbeli felkérése esetén
Megrendelét az érdekelt szakhatésagok, kdzmi-szolgdltaték elétt képviseli, elézetesen
kihivia Sket sajat koltségén, a hasznélatbavételi engedély kiaddsahoz szikséges
vizsgdlatokat elvégzi, kézminyilatkozatokat, szakhatésagi jévahagydsokat beszerzi, és az
abban el&irt kikétéseket teljesiti. Véllalkozd a jelen kézremUkédést dijmentesen végzi.

8.14. A teljesités igazolasanak feltételét képezi a jelen szerzédés 4. sz. mellékletében rogzitett
okiratok Megrendeld részére térténé dtadésa.

8.15. A jelen szerzédés 9.11. pontjdban régzitett részszdmlékhoz rendelt miszaki késziltségi
dllapotot, mint a részszamlak kidllitésanak feltételét, a kivitelezés sorédn a Megrendeld
képviseletében eljaré miszaki ellenér igazolja, a Véllalkozé éltal a térgyhénapot kéveté 5.
napig elkészitett mdszaki kimutatds (elérehaladasi jelentés) alapjan, annak kézhezvételétdl
szamitott 2 (ketté) munkanapon belil. A teliesités igazoldsa a jelen szerzédés 5. sz
mellékletét képezs dokumentummal térténik, melynek mellékletét képezi a jévahagyott
elérehaladési jelentés.

9.  Véllalkozéi dij, fizetési feltételek

9.1. A jelen szerzédésben foglalt kételezettségek maradéktalan teliesitése esetén Vallalkozét
5.994.975.341,- Ft. + AFA, ozoz Otmilliérd-kilencsz4zkilencvennégymillié-kilencszéz-
hetvenétezer-hdromszéznegyvenegy forint + AFA sszegl véllalkozéi étalanydij illeti meg,
mely sszeg megegyezik a jelen szerz8dés 6. sz. mellékletét képezs koltségvetési f85sszesitd
10. sordban szerepld ésszeggel.

9.2. Az AFA elszémolésa a mindenkor hatdlyos jogszabdlyi rendelkezésekre figyelemmel t6rténik.
Felek rogzitik, hogy az dltalénos forgalmi adérél szél6 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja alapjan a jelen szerz8dés targydt képezé tevékenységre a forditott
addzds szabadlyai vonatkoznak, igy a Véllalkozé dltal benytjtott szamlékban feltintetett
dltalanos forgalmi adé &sszegét Megrendels kézvetlendl fizeti meg az adéhatésag részére.

9.3. A véllalkozéi dij a teljesitési véghataridére prognosztizalt, egydsszegG dtalénydr, mely
fedezetet nyGjt mindazon munkdk elvégzésére és azok kéltségeire, melyet jelen szerzédés
Véllalkozd kételezettségeként felsorolt, és melyek szikségesek a szerz8dés targyaban
meghatdrozott munkdk (Létesitmény) komplett megvalésitdséhoz, figyelembe véve a helyszini
kérilményeket (megkozelithetdség, felvonulés, organizdcié) és adottsagokat.

9.4. Vdllalkozd a kiviteli tervdokumentdciéban szereplé esetleges mennyiségi vagy min&ségi hiba

esefén sem tamaszthat Megrendeldvel szemben tdbbletdijra, illetéleg a szerz8dés barmilyen
egyéb modositéséra vonatkozé igényt.
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9.5. Vdllalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott véllalkozéi dij elfogadasét
megelézéen figyelembe vett minden valés és a megfelelé gondosség, illetve dltaldnos
elvarhatésag mellett a Vdllalkozd éltal észlelhetd kérilményt, amely a munkavégzés sordn
felmerilhet, illetéleg tobbletkdltséget eredményezhet, kilénésen az eltakart szerkezetek,
kézmlvek és anyagok megfelelé gondosség mellett felismerhetd, azonosithaté éllapotat, az
esetlegesen el8kerGl6 veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen szerzédést mindenre
kiteriedd alapos megfontolds utan kététte meg.

9.6. Vdllalkozd nem kévetelheti a véllalkozéi dij névelését vagy a kifizetési itemezés valtoztatdsat
a vdllalkozdi kéltségek eldre nem létott emelkedése, a tervezett nyereség csokkenése,
veszteség keletkezése vagy maés hasonlé ok miatt.

9.7. Felek kuldn is régzitik, hogy a véllalkozéi dij dsszege fix, tartalmazza a jelen szerz8dés
alapjan Véllalkozét terheld valamennyi kételezettség teljesitésének ellenértékét, anndl tébbet
a Véllalkozé csok és kizérélag a jelen szerzédésben meghatdrozott specidlis esetekben
kévetelhet. Ezzel dsszhangban a véllalkozéi dij tartalmazza a jelen szerzédés teljesitésével
kapcsolatos valamennyi feladat kdzvetlen és jarulékos koltségeit, igy kilonssen:

a) a jelen szerz&dés targydt képezd kiviteli tervek elkészitésének, a kapcsolédsd tervezési
mUvezetési feladatok elvégzésének, valamint a tervekre vonatkozé telies kérl, a jelen
szerzédés targydt képezé CERN@WIGNER Adatkézpontra kiterjedé  jogétruhdzés
ellenértékét;

b) a munkék elvégzésének, a munkavégzéshez szikséges segédszerkezetek, munkaterilet
kériolhatéroldsanak céligt szolgdld kerftés gyartésanak és helyszini feldllitésanak
valamennyi koltségét, potiekat, ideérive tobbek kézétt adéd-, vam-, szabadalmi dijak,
illetékek, felvonuldsi-, téliesitési-, energiofogyasztési-, kdmyezet-megévédsi-, Srzési-,
vagyon- és balesetvédelmi stb. koltségeket, valamint az energia, a viz- és
csatornardkotések, telefon vagy més ideiglenes hdlézatok kiépitésének, a kozvildgitds
esetlegesen szikségessé valé athelyezésének koltségeit;

c) a Projektingatlanon és a Létesitményen, tovabbd a csatlakozé terileteken elhelyezends
tajékoztato tablak elkészitésének, kihelyezésének és fenntartésanak kéltségeit a jelen
szerz6dés teljesitésének telies idStartamara;

d) a szabvanyok, illetve a Megrendelé dltal eldirt mindségvizsgdlatok elvégzésének és
kiértékelésének kasltségét;

e) a jelen szerz8dés teljesitéséhez szikséges idétartamra az ideiglenes melléklétesitmények,
kerftés, kapuk, védétets stb. létesitésének és elbontdsanak kéltségeit, valamint az ezzel
kapcsolatos kézterilet foglalds koltségeit;

fl az épitési munka biztositasanak kéltségeit, amely biztositast a jelen szerzédésben
foglaltak szerint kell a Véllalkozénak megkétni és fenntartani;

g) ajelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos dllagmegévas koltségeit;

h) a bonfott anyagok, keletkezett hulladékok hatésdgilag kijelélt lerakéhelyre széllitasanak
koltségét a lerakdhelyi dijjal egyitt;

i) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszéllitdsénak, artalmatlanitésénak  és
elhelyezésének koltségét;

) a felelés miszaki vezeték dijazésanak és a Vallalkozd dltal igénybe veft tervezdi
mivezetés kéltségeit;

k) a Vdllalkozé tevékenysége nyoman keletkezé dokumentdcié, mint esetleges szerzéi mére
vonatkozé teljes kérd, korlatozésmentes és kizarélagos felhaszndlési jog Gtruhdzasnak
ellenértékét, tovabba a Véllalkozd éltal a kivitelezés sordn esetlegesen felhaszndlt
szellemi alkotésok jogszerd felhaszndlésanak ellenértékét;
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) az oktatés kéltségeit;

m) a rendelkezésre dllas koltségeit;

n) az egyéb, madshol nem szabdlyozott tdbbletkdltségek fedezetét  (inflacio,
arfolyamvéltozds, tébbletmunka stb.).

9.8. Felek az elére nem lathaté, a szerz8dés téargyanak teljesitéséhez, a Létesitmény
rendeltetésszer( és biztonsdgos haszndlathoz miszakilag szikséges munkdk (pétmunka)
ellenértékének fedezetéil a jelen szerzédés 9.1. pontja szerinti véllalkozéi dij 5 (61) %-anak
megfelels, 285.475.016,- Ft. + AFA, azaz Kett8szdznyolcvanstmillié-négyszézhetven-
dtezertizenhat forint + AFA 8sszeq( tartalékkeretet képeznek.

9.9. Pétmunka elrendelésére kizarélag Megrendeld jogosult, irdsban. A pétmunka elszémolésa
tételesen térténik, a Megrendeld képviseletében eljaré miszaki ellendr altal felmérési
napléban igazolt mennyiségekkel, a Véllalkozé nyertes ajénlatdban téjékoztatd jelleggel
megadott, a jelen szerz8dés 10. szdml mellékletében rogzitett egységar- és dijtételek
figyelembe vételével. A nyertes ajénlatban régzitett egységarak a jelen szerzédés hatélya
alatt nem médosulhatnak, azokra a véllalkozdsi dij rogzitett jellegére vonatkozé
rendelkezések megfelel8en alkalmazandéak. Amennyiben a felmerild pétmunka olyan,
elére nem lathaté elemet is tartalmaz, mely vonatkozasdban a Véllalkozs nyertes
ajanlatdban egységdar nem szerepel, Ugy a pétmunka tételes elszémoldsa a Vdllalkozéd éltal
készitett, a Megrendel& és a Megrendelé képviseletében eljaré mszaki ellendr dltal irasban
j6véhagyott tételes koltségvetés alapjan térénik, figyelembe véve az EN anyag- és
idénormakat is. A pétmunkék fogalmi meghatdrozdsa a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
2. § f) pontja, az épitdipari rezsiéradij fogalmi meghatérozésa a rendelet 2. § h) pontia
szerint értendS. Vdllalkozé a jévéhagyoft és igazoltan elvégzett pétmunka ellenértékét a
végszamldaban tintetheti fel. Jelen szerzédés keretében tébbletmunka nem szamolhaté el.

9.10. Felek megdllapodnak, hogy Megrendeld a jelen szerzédés megkstésétdl (mely a jelen
esetben megegyezik az épitési munkaterilet dtaddsdnak idépontiaval) szémitott 15 (tizendt)
napon beltl 100.000.000,- Ft., azaz Egyszézmillié forint dsszegl eléleget fizet Vallalkozé
részére, Vdllalkozénak az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-
14112551 szdm( bankszamléjéra. A rendelkezésre bocsatott eléleg elszémoldsara olyan
forméban keril sor, hogy azt Megrendelé az igazolt (rész)teljesités alapidn a Véllalkozé éltal
2012. szeptember, oktéber és november hénapok vonatkozdséban kiéllitott részszamlak
ésszegébe 30-30-40 (harminc, harming, illetve negyven) % ardnyban szémitia be, melynek
alapién oz adott részszémlénak az elSleg ardnyos részével csokkentett Gsszege kerdl
megfizetésre. Az elSleget Véllalkozé kizérélag o jelen szerz8dés targyat képezd
tevékenységének finanszirozasara haszndlhatja fel.

9.11.A 7.3. a) pont szerinti teliesitési mérfoldké Megrendelé éltali, 4.5. pont szerinti
jévahagyasanak idSpontiaval érintett targyhénaptdl kezdédéden, Vallalkozéd a kivitelezésnek
a Megrendel6 képviseletében eljaré miszaki ellendr dltal igazolt késziltségi foka szerint, 30
(harminc) napos rendszerességgel jogosult részszamla kibocsatdsara.

9.12. Felek megdllapodnak, hogy a végszémla &sszege nem lehet kevesebb a 9.1. pont szerinti
vallalkozéi dij 10 (tiz) szdzalékénal.

9.13. Az adott mUszaki-fizetési Gtemre vonatkozd, a teljesités igazolds alapjat képezé kimutatdshoz
Véllalkozé kételes mellékelni

a) a kimutatasban szerepld valamennyi tétel megfeleléségére, elszémolhatésagara
vonatkozd mindazon dokumentumokat, amelyek meglétét a jelen szerzédés vagy a
vonatkozé jogszabdlyok el&irjak;
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b) a kimutatasban szerepld valamennyi tétel elvégzésének teljesitését igazols, illetve a tétel
elvégzésével kapcsolatban bérmely kotelezettséget el8iré jogszabdlyi rendelkezés
teljesilésének igazoldsdhoz szikséges dokumentumokat [épitési naplé  oldalak,
megfeleléségi igazolasok, tanusitvanyok (igy kilénésen a jelen szerzédés vonatkozé
pontiaiban meghatdrozott tanusitvdnyok, mérési  jegyzdkényvek, mibizonylatok,
megfeleléségi tanUsitvanyok, kérnyezetvédelmi adatlapok, amennyiben ez az adott
teljesitésnél értelmezheté), tovédbbd a keletkezett épitési és bontdsi  hulladék
jogszabdlyszer( elhelyezését biztosité eredeti okiratok dtaddsal.

9.14. Vdllalkozé a végszémla benyiijtdsaval egyidejGleg — figyelemmel a sikeres mUszaki Gtadés-
atvételi eljarasrdl felvett jegyzkanyv tartalmara is — nyilatkozni kételes az alabbiakrél:

a) a kivitelezés a kiviteli tervdokumentdcionak és a szabvanyoknak megfeleléen készilt el;

b) Véllalkozd lefolytatott minden jogszabélyban, illetve a jelen szerzédésben megkivant
ellenérzést, az ellendrzé vizsgélatok eredménye megfelelt a szabvanyokban és egyéb
rendelkezésekben el8irt kévetelményeknek;

c) beszerzett minden olyan engedélyt, hozzéjarulést, amelyek beszerzésének kotelezettsége
a Vdllalkozoét terheli, illetve megteft minden, a jogszabdlyok szerint a hatésdgok felé
megteendd bejelentést;

d) nyilatkozat arrél, hogy a végszdmla Véllalkozé minden Megrendeldvel szemben fenndllé
kévetelését tartalmazza.

9.15. A 9.14. pont a) — ¢) alpontjai megfelelden alkalmazandéak a 7.3. pont b) alpontja szerinti
teljesitési mérféldkd esetében is.

9.16. A vdllalkozéi dij megfizetésére mind a részszédmldk, mind a végszdmla esetében az aldbbi
folyamat szerint keril sor:

a) Vdllalkozé legkésébb a teljesités igazolésanak idépontidig kételes nyilatkozatot tenni a
Megrendeldnek, hogy az adott (rész)teljesités tekintetében mekkora ésszegre jogosult az
ellenszolgdltatasbdl, tovabba az édltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenként
mekkora &sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbsl, egyidejileg felhivia az
alvéllalkozékat, hogy dllitsak ki ezen (rész)szamldikat;

b) Vdllalkozé a teljesités igazolasat kévetéen dllitia ki (rész)szamlajat, abban részletezve az
alvallalkozéi teljesités, valamint a véllalkozéi teljesités mértékét;

c) ab) pont szerint a szamldban feltuntetett alvéllalkozéi teliesités ellenértékét Megrendels
15 (tizenst) napon belil, dtutalds Gtjgn teljesiti Vdllalkozé részére, Vdllalkozénak az
Erste Bank Hungary Zr.-nél vezetett 11600006-00000000-14112551 szémy
bankszédmldjara;

d) Véllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozék szamlait vagy az adézés rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCII. térvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt
vagy annak egy részét visszatartia, illetve az alvéllalkozéval kétstt szerzédésben
foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy részét visszatartia;

e) Véllalkozd édtadja @ d) pont szerinti étutaldsok igazolésainak masolatait, vagy az
alvéllalkozd kéztartozést mutaté egyittes addigazoléséanak mésolatét a Megrendel&
részére (annak érdekében, hogy Megrendel8 megdllapithassa, hogy Véllalkozé
jogszerGen nem fizette ki a teljes &sszeget az alvallalkozénak);
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f)  a Vdllalkozé éltal benyiijtott szamlédban megielslt, févéllalkozsi teljesités ellenértékét
Megrendel8 15 (tizendt) napon beldl, 4tutalds Otjgn teljesiti Vdllalkozé részére,
Véllalkozénok oz Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-
14112551 szédm0 bankszédmldjéra, ha Véllalkozé az alvéllalkozdkkal szembeni fizetési
kotelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitette;

g) ha Vdllalkozé a d) vagy e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatds
fennmaradé részét Megrendel& 6rzi, és az akkor illeti meg Vdllalkozét, ha igazolja,
hogy a fenti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvdllalkozé vagy szakember nem jogosult a Véllalkozé dltal az a) pont szerint
bejelentett &sszegre vagy annak egy részére.

9.17. A szédmlak benyijtasanak Véllalkozé részérél térténéd elmulasztasa, késedelme, tovébbé a
jogszabdlyban, illetve a jelen szerzédésben rogzitett feltételekre tekintettel fenndlls
hidnyossaga Megrendelé késedelmét kizéria.

9.18. Felek kolcsénés tudomdssal bimak réla, hogy Megrendelé vagy a nevében eljaré személy
szerzédés teliesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvéllalkozé vesz
részt.

9.19. Felek megdllapodnak, hogy Vdllalkozé az alvéllalkozéval kététt  szerzédésben az
alvéllalkozé teliesitésének elmaraddséval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerz8dés szerinti, dltaldnos forgalmi adé nélkol szémitoft
ellenszolgdltatds tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kthet ki.

9.20. Megrendel6 tdjékoztatast ad arrél, hogy a projekt keretében megkététt Tdmogatdsi
Szerzédés alapjan a finanszirozast a Kutatdsi és Technolégiai Innovéciés Alap terhére
biztositia. Ennek megfeleléen a kifizetések sordn Megrendelé a Témogatd nevében eliaré
Kézrem(kods Szervezet (jelen szerzédés tekintetében a MAG Zrt.) irdnymutatdsait is kételes
figyelembe venni.

9.21. Felek kélesénss tudomassal birnak réla, hogy a Kézremksds Szervezet részére kifizetési
igénylés a mindenkori jogszabdlyi rendelkezések, illetSleg a Témogatasi Szerz&dés
rendelkezései szerint nyGjthaté be. A Kézremikodd Szervezet a jogszabdlyokban és sajat
eliarasi szabdlyai éltal el8irt médon jar el a tamogatas kifizetése sordn.

9.22. Késedelmes fizetés esetén Véllalkozé a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A kamat 6sszegét napi kamatszémitéssal kell meghatdrozni, 365 napos év alapul vételével.
A KézremUkods Szervezet esetleges fizetési késedelméért ugyanakkor Megrendels a
felelésségét kizaria, kivéve, ha a Megrendelé szerzédésszegé magatartdsa okozta a
késedelmet. 30 napot meghaladé mértékd késedelem esetén Vallalkozé jogosult a munka
felfuggesztésére.

9.23. Megrendelének barmely esedékes fizetési kotelezettsége tekintetében joga van a kifizetés
arényos mérték{ visszatartaséra az aldbbi esetekben:

a) az adott (rész)szémla alapjat képezd teliesités részben vagy egészében hibés;

b) Véllalkozd bérmely szerzédésszegése, mulasztdsa Megrendelének vagy harmadik
személyeknek kart okozott, vagy kérveszélyt idézett eld, és a karveszélyt Véllalkozé
irasbeli felszélitas ellenére sem szintette meg;
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c) Vdllalkozd a kifizetés teljesitéséhez, részszédmla vagy végszamla kidllitdsdhoz szikséges
béarmely szerz&déses vagy jogszabdlyi eléfeltételt nem teljesitette;

d) Véllalkozd a jelen szerz8dés barmely rendelkezését megsértette, és a szerzédésszegd
Gllapotot frasbeli felszélitas ellenére sem sziintette meg;

e) Véllalkozénak Megrendelével szemben barmely okbdl lejart tartozasa van.

9.24. Felek kulon is rogzitik, hogy a vonatkozé jogszabdlyok szerint a kétbér és a kdrtérités a
felmeriléskor azonnal esedékes, erre tekintettel a Véllalkozé dltal okozott kar vagy esedékes
kotbér &sszege barmikor, kilén szerzédéses rendelkezés nélkil is levonhaté a véllalkozéi dij
éppen esedékes részébdl.

10. Alvdllalkozék

10.1.A jelen szerzédést — a kdzbeszerzési eliérdsban benylijtott nyertes ajanlatanak tartalma
szerint — Vdllalkozénak kell teljesitenie.

10.2.Vdllalkozé teljesitésében koteles kézremUkddni az olyan alvéllalkozé és szakember (a
tovabbiakban egyittesen: alvdllalkozé), amely a koézbeszerzési eligrasban részt vett a
Véllalkozé alkalmasségénak igazolésaban. Vaéllalkozé kételes a Megrendelének a teljesités
soran minden olyan — akdr a kordbban megjelslt alvdllalkozé helyett igénybe venni kivént —
alvéllalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljgras sordn benyujtott
ajanlatdban nem nevezett meg. Véllalkozénak a bejelentéssel egyitt nyilatkoznia kell arrél
is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem dll a Kbt. 56. § és 57. § szerinti
kizard okok hatdlya alatt.

10.3.Az olyan alvdllalkozd helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljdrésban részt vett a
Véllalkozé alkalmassagénak igazoléséban, csak a Megrendelé hozzéjéruldséaval és abban
az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvdllalkozé, ha a szerzédéskstést kévetéen - a
szerz8déskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében - bedllott lényeges kérilmény, vagy
az alvdllalkozé bizonyithaté hibas teliesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem
lenne teliesitheté a megijelélt alvéllalkozéval, és ha a Véllalkozé az 6j alvéllalkozéval egyitt
is megfelel azoknak oz alkalmasségi kévetelményeknek, melyeknek o Véllalkozéd a
kozbeszerzési eligrasban az adott alvéllalkozéval egyitt felelt meg. Az alvéllalkozé személye
nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatdrozott alvallalkozé igénybevétele
a szerz&dés targyat képezd kivitelezési tevékenység sajétos tulajdonsagait figyelembe véve a
kozbeszerzési eliarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozé kérilménynek mindsolt.

10.4.Véllalkozd az alvdllalkozdk tevékenységéért Ggy felel, mintha az adott tevékenységet sajét
maga végezte volna.

10.5. Véllalkozé kételes olyan alvéllalkozéi szerzédés(eke)t kétni, hogy a jelen szerzddésbél
fakad6d jogok és kotelezettségek az alvéllalkozékkal szemben is  maradékialanul
érvényesithet8ek legyenek.

10.6. Véllalkozd alvéllalkozéi a Megrendelével szemben semmilyen anyagi vagy mas igényt
kozvetlenil nem témaszthatnak, kilénss tekintettel a jogalap nélkoli gozdagodds jogcimén
alapulé esetleges kovetelésekre.
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11.  Jétéllés, szavatossag, biztositékok

11.1.Véllalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkékra telies kérG (épitési, szerelési,
épuletgépészeti, elektromos munkékra, széllitott berendezésekre, eszkozdkre, anyagokra
stb.), a Létesitmény mUkédésére is kiterjedd jtdllast vallal. A jétéllas idétartama a mdszaki
dtadas-atvételi eljarés jegyz8kdnyvben igazolt sikeres lezarasanak idépontjétél szamitott 24
(huszonnégy) hénap. Tekintettel a 7.3. pontban rogzitett szakaszos dtaddsra, a jotdllés
idétartama a 7.3. pont b) és c)-d) pontokra vonatkozé mdszaki dtadés-atvétel fentiekben
meghatdrozott idépontjatéd| kezdédik, azzal, hogy azon rendszerelemek esetében, amelyek a
7.3. pont b) alpontja szerinti hatarid8ben atadasra keriltek, de miksdésik csak a 7.3. pont
c)-d) alpontja szerinti id8pontban &tadott rendszerekkel egyiitt, azokkal 6sszefiggésben
értelmezhetd, a j6téllas idétartama csak a 7.3. pont ¢)-d) alpontja szerinti mészaki Gtadds-
atvétel id8pontjatél kezdédik.

11.2.A vallalt jétéllasi idétartamon tol Vallalkozé véllalia a vonatkozéd jogszabdlyokban,
kilondsen az egyes éplletszerkezetek és azok létrehozasandl felhaszndlésra kerols termékek
kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyittes
rendeletben, valamint az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek  kételezd
alkalmassagi idejérdl szélé 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-MEM-KvM egyittes rendeletben
elSirt kotelezd alkalmassagi id8ket. Véllalkozénak tovébbé az dltala felhasznélt egyes
anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozdséban biztositania kell az dltala véllalt
jotéllési  idStartamon  t0li, a gyértém( dltal meghatarozott alkalmassagi, étéllési
id8tartamokat is.

11.3.Ha a jétallési idé alatt barmilyen hiba jelentkezne a miszaki kivitelezésben vagy a Vallalkozé
dltal szolgdltatott, beépitett anyagokban vagy az dltala a jelen szerzédés alapjan végzett
bdrmely munkdban, a Véllalkozé a hibét kételes a sajét kéltségén megjavitani, cserével vagy
mds moédon helyrehozni, vagy az ilyen hiba éltal @ munkéban okozott bdrmilyen kért
elharitani, a jétéllasra vonatkozé jogszabdlyi rendelkezéseknek megfelelSen.

11.4.Megrendel6 a hiba felfedezését kévetéen haladéktalanul, de legkésébb 1 (egy)
munkanapon belil kételes frasban értesiteni Véllalkozét a hiba felmerilésérsl, ismertetve az
ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére 4llé sszes bizonyitékot. Megrendelé minden
ésszer( alkalmat biztosit a Véllalkozé részére, hogy az megvizsgalhassa az emlitett hibét.

11.5. Véllalkozé kételezettséget véllal arra, hogy a hibdkra vonatkozé megrendelsi bejelentések
alapjén haladéktalanul, de legkésébb 3 (hdrom) éran belil a hibék elhdritasét megkezdi és
a hibékat a Megrendelével egyeztetett leheté legrévidebb idén (amelyet az adott hibdhoz
tartozé Gtlagos gyartési, pétlési idé és a beépitéshez szikséges idS esetenként hatdroz meg),
de legkésébb o jelen szerzédés 9. sz. mellékletét képezd téblazatban az adott
hibakategéridhoz rendelt hibajavitési hataridén belil, illetve a Létesitmény rendeltetésszer(
és biztonsdgos haszndlatat akaddlyozd, vagy a mdsnak életét, egészségét vagy testi épségét
kézvetlenul fenyegetd és més médon el nem hdrithaté veszély (szikséghelyzet) esetén 5 (6t)
napon belil kijavitja.

11.6. Felek megdllapodnak, hogy Véllalkozé kézbeszerzési eligrasban  benydijtott nyertes
ajénlaténak tartalméval ésszhangban — a 9. sz. mellékletben rogzitett hibajavitdsi hataridék
esefleges csdkkenthetésége érdekében — indikativ pétalkatrész-ellgtdsi keretésszeget
képeznek, 40.000.000,- Ft., azaz Negyvenmilli forint [- 100 (szdz) %] értékben. Vallalkozéd
a 4.4. pont szerinti, végleges tervekre vonatkozé tervszdllitds keretében koteles Megrendel&
részére tételes, arlistaval ellatott javaslatot elSterjeszteni arrél, hogy a kiviteli tervek alapjén
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mely eszkdzdk, berendezések tekintetében és milyen mértékd pétalkatrész-tartalékoldst tart
célszerlnek. A Vallalkozé éltal eléterjesztett javaslat alapjan Megrendeld legkésébb 2012.
szeptember 14-ig kételes irdsban nyilatkozni, hogy mely eszkoézok, berendezések
tekintetében és milyen mérték( pétalkatrész-tartalékoldst kivan Vallalkozéd részére eldirni.
Felek megdllapodnak, hogy a jelen pont nem keletkeztet megrendelési kotelezettséget
Megrendelé oldalén, igy Megrendeld kizarélagos mérlegelési jogkérébe tartozik annak
eldontése, hogy az indikativ pétalkatrész-ellatasi keretdsszeggel kivan-e és milyen mértékben
élni. A Megrendeld jelen pont szerinti déntésének megfeleléen véglegesitett tételes
potalkatrész-listat az utdlag a jelen szerzédéshez csatolt 11. sz. melléklet rogziti. A
potalkatrészeknek a jétéllési idétartam 11.1. pont szerinti kezdetekor teljes kérben
rendelkezésre kell allniuk. Véllalkozé a leszdllitott, Megrendel& részére tételesen igazolt lista
alapjan dtadott pétalkatrészek ellenértékét a 7.3. pont b) alpontia szerinti részhataridd
sikeres teljesitését kdvetden kidllitott aktudlis részszamlaban érvényesitheti.

11.7. Amennyiben a Vdllalkozé 11.5. pont szerint fennéllé hibajavitési kételezettségének targyat
olyan hiba képezi, amelynek elhéritéséhoz a 11. sz. melléklet alapjén — a Létesitmény
teriletén térolt, azonnal hozzéaférheté — pétalkatrész 4ll rendelkezésre, Ggy a 9. sz.
mellékletben régzitett hibajavitési hataridéktél figgetlentl Véllalkozd kételes a felmerilt
hibat 48 (negyvennyolc) éran belil elhéritani, kivéve, ha a hiba elhdritasdhoz szikséges
szerelési munka it régzitett hatarid8ben térténé elvégzését a hibajavitdssal &sszefiggd
objektiv, Megrendelé miszaki ellenére vagy egyéb megbizottia daltal elismert kilsé
kérilmények, eléfeltételek nem teszik lehetévé. Utébbi esetben Vallalkozé a felmerilt hibat a
vonatkozé technolégiai eléirasok figyelembe vételével Megrendel8 miszaki ellenére élial
megdllapitott legrévidebb hatéridén belul koteles elharitani, javitani.

11.8. Amennyiben Vallalkozé fenti kételezettségének nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget, Ggy
Megrendelé jogosult Véllalkozéd kockdzatéra és kéltségére — az drak megfelel8ségének
vizsgalata nélkil — harmadik személlyel a hibés vagy hidnyzé munkét kijavittatni, illetéleg
elvégeztetni és ennek kéltségeit a Jételjesitési Biztositék terhére rendezni.

11.9. Ha a Létesitmény vagy annak egy része nem haszndlhaté a jétallés/szavatossag kérébe esé
hiba miatt vagy oz ilyen hiba kijavitésa utdn, akkor a Létesitményre vagy a hiba dltal érintett,
egyértelmen elvélaszthatd részére vonatkozé jétdllasi/szavatossagi id8 meghosszabbodik
azzal az idével, ami alatt a Létesitmény vagy a hiba dltal érintett, egyértelmten elvélaszthatéd
rész az elébb emlitett okok miatt nem hasznélhaté.

11.10. Az egyes berendezésekkel &sszefuggésben o  jétdllasi/szavatossagi  id8  alatti
meghibasodasok miatti igényeket Megrendelé érvényesiti. Amennyiben a gyérté cég dltal
adott jétéllasi/szavatosségi idé lejart, a Véllalkozé dltal vallalt jétéllés, illetve a jogszabaly
dltal eldirt szavatossdg idétartama ugyanakkor még nem, gy a javitds/csere kéltségét a
Véllalkozé viseli.

11.11. Megrendel6 a mUszaki Gtadas-atvételi eljérds jegyzékényvben igazolt sikeres lezarasanak
idSpontiatsl szamitott elsé év végén [ide érive mind a 7.3. pont b) és c)-d) alpontia szerinti
mlszaki Gtadés-Givételt is|, tovabba a jétallési és szavatossagi idétartam lejarta eldtt utéd-
felilvizsgalati bejarast tart, melyrdl az oft tapasztaltak alapjén hibajegyzéket vesz fel.
Megrendelé tovabbi bejarast tarthat béarmikor, amikor a Létesitmény mUksdésében
rendellenességet tapasztal. Véllalkozé kételes a Megrendeld éltal  dsszehivott  uté-
felulvizsgalati szemléken megijelenni, az esetleges hibak dokumentélaséban kézremdkadni.
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11.12. Az uté-felilvizsgalati eljarés sorén a Felek ellenérzik a jelen szerzédés térgya szerinti
teljesitéseket. Az utd-felGlvizsgdlati eljgrasrél a Felek jegyzékényvet vesznek fel, melyben
régzitik a bejdrds sordn tapasztalt hibdkat. Véllalkozé a Megrendelével egyeztetett lehetd
legrévidebb idén (amelyet az adott hibdhoz tartozd dtlagos gyartasi, pétlési idé és a
beépitéshez szikséges idS esetenként hatdroz meg), de legkésébb a Megrendelé miszaki
ellenére éltal oz uté-felilvizsgélati jegyz8kényvben meghatdrozott hataridén belil kételes a
iegyzékényvben régzitett hibakat sajat kéltségére kijavitani.

11.13. Felek megéllapodnak, hogy ha Vdllalkozénak felréhaté vagy Véllalkozé érdekkérében
felmerilt okra visszavezethetéen a tervezési vagy kivitelezési munkék a jelen szerzédésben
meghatarozott feltételek mellett, a jelen szerzédés 7.3. pont a), b), c) és d) alpontjaira
tekintettel iranyadé (rész)hataridére és véghataridére nem készilnek el, Vallalkozd késedelmi
katbért kételes fizetni Megrendelének. Felek késedelmi kotbér érvényesitését megalapozé
korilménynek tekintik azt az esetet is, ha Vdllalkozé a 7.3. pontban régzitett
(rész)hataridében, de hibasan teljesit, a hibatlan teljesitésre viszont a 7.3. pontban régzitett
teljesitési (rész)hataridét kdvetéen kerdl sor.

11.14.A 7.3. pont a) - d) alpontja szerinti részhataridék esetében a késedelmi katbér mértéke az
alébbi progressziv alapt téblazat alapjén szémitandé:

Késedelemmel érintett napok széma Késedelmi kétbér mértéke
(a vonatkozé sévba esé napokra vetitve)
1 — 4 nap kozétt 1.000.000,- Ft. / nap
5 - 8 nap koézdit 2.000.000,- Ft. / nap
9 — 12 nap kozott 4.000.000,- Ft. / nap
13 — 16 nap kozott 8.000.000,- Ft. / nap
17 nap felett 16.000.000,- Ft. / nap

11.15. Amennyiben a 7.3. pont b) alpontja szerinti részhatéridében a teljesitésre szerz&désszertien
sor kerll, Ggy Megrendelé a 7.3. pont a) alpontia tekintetében esetlegesen koréabban
érvényesitett késedelmi kotbért telies mértékben visszatériti, a 7.3. pont b) alpontja szerinti
részhataridére vonatkozé teljesitési igazolds kidllitasatél szamitott 15 (tizenst) napon belil.

11.16. A jelen szerzédés 11.29. pontjdban régzitett rendelkezésre dllési kotelezettség kérében a
hibajavitds megkezdésének késedelmes teljesitése esetén a késedelemi kétbér mértéke
minden megkezdett, késedelemmel érintett 6rara 100.000,- Ft., azaz Szdzezer forint. A 9. sz.
mellékletben, illetve o jelen szerzédés 11.7. pontidban régzitett hibajavitasi hatéridsk
rendelkezésre Glldsi idészakon belili késedelmes teljesitése esetén irdnyadé késedelmi kétbér
mértékét szintén a 9. sz. melléklet tartalmazza, a kétbér mértékét az adott hibakategéridhoz
hozzdrendelve.

11.17. A jelen szerz8dés alapjan Megrendelé dltal érvényesitheté késedelmi kétbér mértéke nem
haladhatia meg a 900.000.000,- Ft.-ot, azaz Kilencszdzmillié forintot.

11.18. Véllalkozé 1.500.000.000,- Ft., azaz Egymilliérd-6tszézmillié forint &sszegi meghitsuldsi
kétbért koteles Megrendelé részére megfizetni, ha a jelen szerz8dés azért szinik meg, mert
attél Megrendeld a Véllalkozé 60 (hatvan) napot meghaladé késedelme miatt jogszerien
eldll, vagy azt Megrendelé o Véllalkozé 60 (hatvan) napot meghaladé késedelme miatt
jogszerlen felmonddssal megszinteti, Ogyszintén, ha Véllalkozé a jelen szerz8dést
jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen dll el, illetve azt egyéb médon stlyosan
megszegi. Felek a jelen szerzédés 16.3. pont f) alpontiéra is tekintettel megéllapodnak,
hogy a jelen szerz8dés 7.3. pont b) alpontia szerinti részhatarids jelen pont szerinti
késedelmes teljesitése is &ndll6 jogcimet keletkeztet a meghitsulési kathér kovetelésére.
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11.19. Megrendelé kétbérigénye az arra okot adé kérilmény bekévetkezésekor (a késedelem,
illetve a meghitsulds Megrendeld altal megédllapitott bedlltakor) keletkezik, a kétbér azonnal
esedékes. Amennyiben tobb kétbérfajta megfizetésének feltételei fenndlinak, az egyik
kétbérfajta megfizetése nem mentesfti Vallalkozét a mésik kétbérfajta megfizetése aldl.

11.20. Megrendel8 a kétbért meghaladé karét is érvényesitheti.

11.21. Megrendel6 az esedékes kétbért vélasztdsa szerint beszamithatia az esedékes véllalkozsi
dijba, vagy kétbérigényét a Teljesitési Biztositék terhére is kielégitheti.

11.22. Véllalkozé a nyertes ajénlatéban tett nyilatkozata alapjén a jelen szerzédés megkétésével
egyidejileg Teljesitési Biztositékot bocsatott Megrendelé rendelkezésére, évadék
(Megrendelé bankszamlaszaméra t6rténd  atutalds) forméigban. A Teljesitési Biztositék
mértéke 200.000.000,- forint, azaz Kettészdzmilli¢ forint. A Teljesitési Biztositék hatdlya
legkésébb o jelen szerz8dés megkostésekor kezdédik, és a Vdllalkozé éltal nyertes
ajénlatéban véllalt, a jelen szerzédés 7.3. pont d) alpontidban régzitett teljesitési
véghataridét kévets 90. (kilencvenedik) napig 4ll fenn. Amennyiben a 7.3. b) alpontia
szerinti részhataridé sikeres miszaki dtadds-dtvétellel igazoltan teliesilt, Véllalkozé — feltéve,
hogy a Jételjesitési Biztositékot a 7.3. pont b) alpontia szerint dtadott Létesitményrész
vonatkozésdban rendelkezésre bocsdtotta — a Teljesitési Biztositék osszegét jogosult
120.000.000,- Ft., azaz SzdzhGszmillié forint &sszegre csékkenteni. Amennyiben a Teljesitési
Biztositék rendelkezésre bocsatdsa bankgarancia vagy biztositdsi szerzédés Gtjdn tértént,
Megrendelé a Teljesitési Biztositékot megtestesité 0j, eredeti okirat (bankgarancia, biztositasi
kotvény) dtaddsa esetén szolgéltatia vissza az eredeti Teljesitési Biztositékot. Felek régzitik,
hogy Véllalkozé a szerz8dés hatélya alatt jogosult mds, a Kbt.-ben régzitett biztositéki
formdra dttérni, o Teljesitési Biztosftéknak azonban a jelen szerzédés szerinti dsszegben és
idétartamban folyamatosan rendelkezésre kell dlinia. Bankgarancia Teljesitési Biztositékként
térténé szolgdltatdsa esetén Vdllalkozd kételes o bankgarancia kedvezményezettieként
Megrendelé mellett a Nemzeti Fejlesztési Ugynckséget, mint témogatét is feltintetni a
bankgarancia okiraton.

11.23. Amennyiben Megrendel8 bérmely jogszerd igényét a Teljesitési Biztositék terhére
érvényesitette, és ennek kovetkeztében a Teljesitési Biztositék értéke csdkkent, Véllalkozd
koteles annak &sszegét 30 (harminc) napon belil a 11.22. pontban meghatérozott eredeti,
illetve a 7.3. pont b) alpontia szerinti sikeres részteljesités alapjan csdkkentett értékre
kiegésziteni és ezt Megrendeld részére okirattal igazolni, illetve — bankgarancia és biztosftési
szerzédés alkalmazésa esetén — a Teljesitési Biztositékot megtestesité 0j, eredeti okiratot
(bankgarancia, biztositési kdtvény) Megrendeld részére dtadni.

11.24. Ha a Vdllalkozé dltal nyertes ajanlatéban véllalt, a jelen szerzédés 7.3. d) alpontigban
rogzitett teljesitési véghataridé a Véllalkozénak felréhaté vagy érdekkérében felmerilt okra
visszavezethetéen késedelmet szenved, Ggy Véllalkozé kételes a Teljesitési Biztositék
hatélyénak megszinése elétt a Teljesitési Biztositék idStartamat kiterjeszteni, és ezt
Megrendelé részére okirattal igazolni, illetve — bankgarancia és biztositdsi szerz&dés
alkalmazésa esetén — o Teljesitési Biztositékot megtestesitd Gj, eredeti okiratot
(bankgarancia, biztositési kotvény) Megrendeld részére dtadni. A Teljesitési Biztositék
kiterjesztett lejaratdnak idépontja: a késedelem miatt médosulé, a Megrendeld dltal tazott
vagy a Felek dltal megdllapitott teljesitési véghataridét kévets 90. (kilencvenedik) nap.
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11.25. A Teljesitési Biztositék célia a jelen szerz8dés, a vonatkozd jogszabélyok, illetve a teljesités
sordn ezekkel &sszhangban a Megrendeld, illetve a Kézrem(kddd Szervezet altal
meghatdrozott kdévetelmények alapjan Véllalkozédt terheld kotelezettségek szerzédésszer(
teljesitésének biztositdsa. Ezzel &sszhangban Megrendeld jogosult barmely vallalkozéi
szerz8désszegés, mulasztas, kdrokozds esetén keletkezd jogos igényeit a Teljesitési Biztositék
terhére kielégiteni, killénss tekintettel az aldbbi esetekre:

a) késedelmi kétbér;

b) a 9.10. ponttél eltérden felhasznalt el8leg visszatéritése;

c) meghilsuldsi kdtbér;

d) Vdllalkozé béarmely tevleges vagy mulasztésban megnyilvanulé szerzédésszegésébdl
eredé, Megrendel8 érdekkérében felmerilé  karokozas, kilénss tekintettel a
Megrendel8 dltal karétalanyként érvényesitett kétbért meghaladé karok;

e) a Jételjesitési Biztositék szerz8désszer( szolgdltatdsanak elmulasztésa;

f) oz ideiglenes vagy végleges haszndlatba vételi engedély megszerzésében torténd
véllalkozéi kézremUkddés elmulasztésa, nem megfeleld teliesitése, illetve az ideiglenes
vagy végleges haszndlatba vételi engedély kiaddsdnak hatésag dltali, Vallalkozénak
felréhaté okbél térténd megtagadasa.

11.26. Véllalkozé a nyertes ajanlatéban  tett nyilatkozata alapjan legkésébb a  jétallas
id6tartamanak jelen szerzédés 11.1. pontidban régzitett kezdetéig koteles Joteljesitési
Biztositékot Megrendels részére rendelkezésre bocsatani, bankgarancia formajéban. A
teljesités jelen szerz8dés szerinti igazoldsdnak feltételét képezi [ 7.3. pont b) alpontja
szerinti részteljesités esetén dndlldan is] a Joteljesitési Biztositék szerz8désszer rendelkezésre
bocsdtdsa. A Jételiesitési Biztositék ataddsaval egyidejileg Megrendelé a Teljesitési
Biztositékot felszabaditja, figyelemmel o 11.22. pont rendelkezéseire is. A Joteljesitési
Biztositék hatdlya legkésébb a j6tdllgsi kitelezettség kezdetével egyidejileg kezdédik [a 7.3.
pont b) alpontia szerinti részteljesités esetén &ndlléan is], és a Vallalkozé dltal nyertes
ajénlatéban vdllalt, a jelen szerzédés 11.1. pontjdban régzitett jotdllasi idStartam lejdrtat
kévetd 60. (hatvanadik) napig déll fenn.

11.27. A Joteljesitési Biztositék mértéke a telies kdrben megvaldsult Létesitmény tekintetében
200.000.000,- forint, Kettészazmillié forint. A Vallalkozé dltal @ 7.3. pont b) alpontja
szerinti részteljesités vonatkozdsdban — o részteljesités igazoldsdnak feltételeként —
szolgdltatandé Joteljesitési Biztositék &sszege 80.000.000,- Ft., azaz Nyolcvanmillié forint.
Felek megdllapodnak, hogy a 7.3. pontban régzitett szakaszos Gtaddsra tekintettel a 7.3.
pont d) alpontja szerinti véghataridé sikeres teljesftése esetén Vallalkozé nem kételes Gjabb
Joteljesitési Biztositékot rendelkezésre bocsétani, kételes ugyanakkor az eredetileg a jelen
pont szerint rendelkezésre bocsatott Joételjesitési Biztositék mértékét és idStartamat
kiterjeszteni, a fent rogzitett telies &sszegre (200.000.000,- Ft., azaz Kettészézmillis forint),
illetve a 7.3. pont d) alpontja szerinti végteljesités iddpontjétdl szamitott j6téllési idétartam
lejartat kéveté 60. (hatvanadik) napig teriedé idétartamra. Amennyiben a Jételjesitési
Biztositék rendelkezésre bocsatdsa bankgarancia vagy biztositési szerzédés Utign tértént,
Megrendelé a Jételjesitési Biztositékot megtestesité Gj, eredeti, az it régzitett feltételeknek
mindenben megfelel6 okirat (bankgarancia, biztositési kétvény) dtaddsa esetén szolgdltatia
vissza az eredeti Joteljesitési Biztositékot. Felek rdgzitik, hogy Véllalkozé a szerzédés hatélya
alatt jogosult mas, a Kbt.-ben régzitett biztositéki formdra Gttéri, a Joteljesitési Biztositéknak
azonban a jelen szerzédés szerinti &sszegben és idétartamban folyamatosan rendelkezésre
kell allnia.
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11.28. A Jételiesitési Biztositék célia a jelen szerzédés, valamint a vonatkozé jogszabalyok alapjan
Véllalkozét terheld jotéllési és szavatossagi kotelezettségek szerzédésszery teliesitésének
biztositdsa. Ezzel 6sszhangban Megrendelé jogosult barmely véllalkozéi szerzédésszegés,
mulasztas, kédrokozds esetén keletkezd jogos j6tdllési és szavatossagi igényeit a Jételjesitési
Biztositék terhére annak hatdlya alatt kielégiteni, kilénés tekintettel az aldbbi esetekre:

a) Véllalkozs jétéllési kételezettségével kapcsolatos megrendeléi igények kielégitése, ide
érive a Vdllalkozé 11.29. pont szerinti rendelkezésre dllési  kotelezettségének
elmulasztdsa vagy nem megfelelé teljesitése miatt felmerilé igényeket is (késedelmi
kotbér stb.);

b) Véllalkozé szavatossagi kételezettségével kapcsolatos megrendelsi igények kielégitése;

c) az a) - b) pontokban régzitett véllalkozéi kételezettségek elmulasztdsa esetén a jétdllés
és/vagy szavatossag kérében felmerild munkdk mas véllalkozéval térténd elvégeztetése
koltségeinek biztositasa;

d) az ideiglenes vagy végleges haszndlatba vételi engedély megszerzésében térténd
kézremUkddésre vonatkozd kételezettségek Véllalkozod altali megsértésébél eredd kérok
megtéritése (amennyiben erre a célra annak megszinése miatt a Teljesitési Biztositék
mar nem hasznélhaté fel).

11.29. Véllalkozé a 9.1. pontban régzitett véllalkozsi dij terhére kételes a 7.3. pont b) és ¢
alpontjai szerinti részteljesftések megtérténtétsl kezdve, tehdt 2013. janudr 0118l kezdédéen
2015. jonius 30-ig bezdrélag rendelkezésre dllési szolgdltatést biztositani Megrendels
részére, a jotdllasi kotelezettségeken belGl jelentkezé hibajavitdsi és ehhez kapcsolédsd
feladatok elvégzése érdekében. A szolgdliatés keretében Véllalkozéd kételes elvégezni a
Létesitmény részét képezé gépekre és berendezésekre vonatkozd gyartéi elSirdsok szerinti
karbantartési feladatokat is. Véllalkozé a szolgéltatds keretében kételes a naptdri év
valamennyi napjén, 24 6érés idékeretben (7/24/365) hibaelhdrités céliabsl rendelkezésre
alini és a hibaelhéritast 3 éréas reakcisidével megkezdeni, figyelemmel a 11.5., valamint
11.7. pontok rendelkezéseire is.

11.30. Véllalkozé kételes a Megrendelst mentesiteni a Vdllalkozé vagy alvéllalkozéi, vagy ezek
alkalmazottai  vagy ftisziviseldi mulasztésa, tevékenysége kovetkeztében  keletkezett
valamennyi kdrral, veszteséggel kapcsolatban. Vdllalkozé tovébbé kételes mentesiteni
Megrendelét az dltala felréhatéan eléidézett mindennem( peres eljards, kereset vagy
kézigazgatdsi eljaras, kartérités, kovetelés, koltség és kiadés (beleérive az Ugyvédi
koltségeket és kiadasokat is) tekintetében, kivéve, ha a bekévetkezett kért a Megrendels
vagy annak érdekkdrében eljaréd személy mulasztasa idézte elé.

11.31. Amennyiben a Felek béarmelyike téle fuggetlen, széméra fel nem réhaté rendkivili és
elhdrithatatlan kérolmények (példéul természeti katasztréfa, hdbord, blokdd, export- és
importtilalom, érdekszféran kivili sztrajk) miatt a jelen szerzé6désbd| ereds kételezettségének
a kivitelezési munkarészt érintéen nem tud eleget tenni, Ugy ezen kériilmények fenndllasanak
és kovetkezményei elharitasanak ideje alatt mentestl a szerzédésszegés jogkévetkezményei
alél. Felek kstelesek a fenti karolményekrdl és azok vérhaté iddtartamardl a masik felet
haladéktalanul irasban tajékoztatni, az érintett hatésagoktsl, kamaraktél és egyéb szervektsl
szarmazd - rendelkezésre Gll6 - hivatalos igazoldsok egyideji csatolésaval. Felek a
tajékoztatds elmaraddsébél vagy késedelmes teljesitésébdl eredd karokért felelnek.
Amennyiben a fenti, elére nem lathaté korilmények fennéllasanak idétartama a 3 (harom)
hénapot meghaladja, barmely &l jogosult @ masik félhez intézett egyoldald, irésbeli
nyilatkozataval - tovabbi hatranyos jogkévetkezmény nélkil - a jelen szerzédést azonnali
hatdllyal felmondani, mely esetben a felek a mér elvégzett munkék tekintetében egymdssal
elszémolni koételesek.
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12.  Szerz8i jogok

12.1. Megrendelé a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytan alkalmazandé 412. § (3) bekezdés a) pontja
alapjén a rendelkezési jogat kikéti, ezért a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre
bocsétott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotés, kilénésen a jelen szerz8dés
alapjan Megrendelé rendelkezésére bocsdatott kivitelezési tervdokumentacié tekintetében
azzal a tovdbbiokban szabadon rendelkezik. Megrendeld jelen fejezetben szabdlyozott
jogszerzésének targya a jelen szerzédés targyét képezé CERN@WIGNER Adatkédzpont.

12.2. Vadllalkozé kifejezetten hozzéjarul ahhoz, hogy Megrendels a szellemi alkotdsokat nem csak
sajat belsé tevékenységéhez, illetve nem csak sajat Uzemi tevékenysége korében
haszndlhatja fel, hanem nyilvénossagra hozhatja, harmadik személlyel kézolheti, harmadik
személynek (ide értve a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséget, mint témogatét, tovabba a MAG
Zrt.-t, mint Kézrem(kédé Szervezetet is) ingyenesen vagy ellenérték fejében dt-, illetéleg
tovabb adhatja, a md (mdlrészlet), mint elézmény terv az egymasra épilé tervfazisokban
szabadon felhasznalhaté.

12.3. Vdllalkozé kifejezetten kijelenti, hogy a szerzi jogrél szél6 1999. évi LXXVI. toérvény 9. §-
anak (6) bekezdése és V. fejezete alapjén Megrendelé a szerzédés teljesitése sordn
keletkezett, szerzéi jogi védelem alé esé valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatérozatlan
idejd, korlatlan és kizérélagos felhasznalési jogot szerez valamennyi atruhdzhaté szerzéi jog
vonatkozésdban, tovabba Véllalkozé kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasznélé a mé
felhaszndlaséra harmadik személynek tovébbi engedélyt adjon.

12.4. Vdllalkozé kifejezetten kijelenti, hogy a felhaszndlési engedély kiterjed kilénssen:

a) a ml d&tdolgozaséra, és az Gtdolgozhatésdg joganak harmadik személyre térténd
dtruhdzhatdsdgara (Gtdolgoztatds);

b) a m{ tobbszérézésére (amely magdban foglalia a mG kép- vagy hangfelvételen
rogzitését, illetve szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra valé mésolésat is),
valamint az el8z8ekben felsorolt jogositvanyokat is magéban foglalé tbbszérézés
joganak harmadik személy részére térténd dtengedésére.

12.5. Vdllalkozé kifejezetten kijelenti, hogy az dtdolgozés és Gtdolgoztatds joga magdban foglalja
kildnésen a mG (moirészlet) barmilyen modositasat, megvéltoztatésat, at-, illetve
tovdbbtervezését, 0j tervdokumentdcidba vald beépitését, beszerkesztését, betervezését.

12.6. A felek eltéré megéllapodasa hianydban Véllalkozé csak a Megrendels elSzetes irasbeli
hozzdjérulésaval adhatia tovdbb a dokumentécié barmely munkarészét harmadik félnek
vagy adhat nyilatkozatot a szerz8dés alapjan nytijtott szolgdltatésrél, ide értve a sajténak,
médidnak térténé megnyilatkozasokat is.

12.7. Megrendelé hozzéjérul, hogy Véllalkozé az elkészilt Létesitményrd| fényképet, illetve video-
felvételeket készitsen/készittessen, illetve a felvételeket papir alapd vagy egyéb médium Gtjgn
kozvetitett bemutatkozé anyagéban elhelyezze, Megrendeld jogos érdekeinek megsértése
nélkol.

12.8. Megrendels kételes feltintetni Véllalkozé nevét, székhelyét az épitési tablan, tovabba a
vonatkozd jogszabdlyok dltal szikségessé tett korben Vdllalkozé és a  Vallalkozod
érdekkorében eljaré szerzé/szerz8k nevét az elkészilt Létesitményre vonatkozd kiadvényban,
kézleményben, illetve — a tervezés és kivitelezés idSpontjdval egyitt — a Létesitményen is. A
feltintetés médjat Vallalkozd hatdrozza meg, de az nem sértheti Megrendeld jogos érdekét.
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13.  Titoktartds

13.1. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz8dés és az annak teljesitése sorédn megismert, a
masik Fél tevékenységéhez kapcsolédé minden olyan adat, tény, informdcié, stb. (a
tovébbiakban: adat) amelynek a nyilvanossdgra hozatala, illetéktelenek dltal térténd
megszerzése vagy felhaszndldsa a jogosult jogszerl pénzigyi, gazdasdagi vagy biztonsdgi
érdekét sértené vagy veszélyeztetné — és amelyet jogszabdly egyébként més titokfajténak nem
mindsit — a felek Gzleti titkat képezi.

13.2. Felek a tudomésukra juté titkokat a vonatkozd jogszabdlyokra és a jelen szerzédésben
foglaltakra  figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartdsi  kotelezettségik kérében a
tudomasukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzdaférhetévé nem
tehetik, vele nem kozélhetik, részére 6t nem adhatidk, nyilvénosségra nem hozhatjak.

13.3. Vdllalkozé tudomdsul veszi, hogy az dltala véllalt titoktartasi kotelezettség azon harmadik
személyekre is kiterjed, akiket a szerz8dés teljesitésébe bevon. Vdllalkozé kételes felhivni e
személyek figyelmét a szerzédésben foglalt titoktartasi kételezettségre, annak betartaséra,
amelynek megtérténtét az Megrendeld részére barmikor igazolni is kételes.

13.4. A titoktartasi kételezettség a jelen jogviszony megsziinését kévetéen is idékorlatozds nélkol
all fenn, amennyiben kégens jogszabdly ettd| eltéréen nem rendelkezik.

13.5. Felek ugyanakkor tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés - a Kbt. szerinti esetleges
korldtozdsokkal - nyilvénos, tartalma kézérdek( adatnak mindsil, igy kiaddsa harmadik
személy részére nem tagadhaté meg.

13.6. Felek magukra nézve kételezének fogadjak el, hogy a kézpénzek felhasznélasaval, a
kéztulajdon hasznélaténak nyilvénossagaval, dtlathatébba  tételével és ellenérzésének
bévitésével ésszefiggd egyes térvények médositasardl szélé 2003. évi XXIV. térvény alapjan
az Allami Szémvevészék, illetve a Korményzati Ellenérzési Hivatal is jogosult ellendrizni a
rendelkezésre bocsétott kéltségvetési pénzeszkdzok szerzédésszert felhasznélasat.

13.7. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szédmvev8székrd| sz6l6 201 1. évi LXVI. térvény 5. §-
énak (5) bekezdésében foglaltak alapjgn az Allami Szémvevészék vizsgalhatia az
dllamhéztartds  alrendszereibél  finanszirozott  beszerzéseket és az  dllamhéztartas
alrendszereinek vagyondat érinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendel& nevében
vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a
szerz6dS feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felelések, tovabbda a
szerz8dés teljesitésében kézremkdds valamennyi gazddlkodd szervezetnél.

13.8. Felek tudomasul veszik, hogy a Polgéri Térvénykanyvrél szélé 1959. évi IV. torvény 81. §-
dnak (3) bekezdése értelmében nem min&sil Uzleti titoknak az éllami és a helyi
dnkormdnyzati  kéltségvetés, illetve az eurdpai kézdsségi tdmogatds felhasznéldsaval,
koltségvetést érinté  juttatdssal, kedvezménnyel, az dllami és onkormanyzati vagyon
kezelésével, birtokldsaval, haszndlataval, hasznositéséval, az azzal valé rendelkezéssel,
annak megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvdnosségra hozataldt kilén
térvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti az
olyan adatokhoz - igy kilénésen a technolégiai eljgrasokra, a miszaki megolddsokra, a
gyartdsi folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovabbd a know-how-
ra vonatkozd adatokhoz - valé hozzéférést, amelyek megismerése az Uzleti tevékenység
végzése szempontjabél ardnytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akaddélyozza meg
a kézérdekbd| nyilvdnos adat megismerésének lehetéségét.
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Felek tudomésul veszik, hogy a Polgéri Térvénykényvrdl szél6 1959. évi IV. térvény 81. §-
énak (4) bekezdése értelmében az, aki az dllamhéztartés valamely alrendszerével pénziigyi,
illetve Uzleti kapcsolatot létesit, kérésre kételes a jogviszonnyal 6sszefiggd és a kézérdekbél
nyilvdnos adatokra vonatkozéan téjékoztatést adni, valamint azt, hogy a kéltségvetési
pénzeszkozok felhaszndldsanak nyilvénosségara tekintettel a szerzédés lényeges tartalmérsl
a tajékoztatds Uzleti titok cimén nem tagadhaté meg.

A jelen titoktartdsi szabdlyok megsértéséért — az egyéb jogi kovetkezményeken tul — a Felek
egymassal szemben kartéritési felel8sséggel tartoznak.

Kapcsolattarték és nyilatkozattételre jogosult személyek, értesitések
Felek az egymdssal valé kapcsolattartésra az aldbbi személyeket jelslik ki:

Megrendeld részéré| dltaldnos kapcsolattarté személy:
Név: Peté Gabor

Tel.: +36-30-927-0734

Fax: +36-1-3959151

E-mail: peto.gabor@wigner.mta.hu

Megrendel& részérél szakmai (mUszaki) kapcsolattartéd személy:
Név: Szabé Domokos

Tel.: +36-30-370-3176

Fox: +36-1-3959151

E-mail: szabo.domokos@wigner.mta.hu

Megrendel$ részérd| szakmai kapcsolattarté (az dltalénos kapcsolattarté helyettese) személy:
Név: Hernath Szabolcs

Tel.: +36-70-555-2735

Fax: +36-1-3959151

E-mail: hernath.szabolcs@wigner.mta.hu

Véllalkozé részéré| altaldnos kapcsolattarté személy:
Név: Csere Andrds

Tel.: 061-466-6950

Fax: 061-209-2722

E-mail: kozpont@persecutor.hu

Véllalkozé részérél éltaldnos kapcsolattarté személy (helyettes):
Név: Balogh Tamés
Tel.: 061-466-6950
Fax: 061-209-2722

E-mail: balogh.tamas@persecutor.hu

Véllalkozé részérd| szakmai kapcsolattartd személy:
Név: Szanyi-Feri Csaba

Tel.: 061-466-6950

Fax: 061-209-2722

E-mail: szanyi.csaba@persecutor.hu

Véllalkozé projekthez rendelt dltaldnos elektronikus elérhetésége: wigner@persecutor.hu

W
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14.2. Amennyiben a felek mdsként nem rendelkeznek, vagy egyéb személyt nem delegdalnak, ugy a
14.1. pontban régzitett dltaldnos kapcsolattarté személyek jogosultak a teljesités igazoldsa
kérében eljarni és a felek nevében nyilatkozatot tenni.

14.3. Vdllalkozé az adott munkarész megkezdését megelézden kételes Megrendeldt téjékoztatni a
vezeté tervezd, valamint a szakagi tervezdk, tovébbé a felelés miszaki vezetd, a szakdgi
felelés mivezetdk és az épitésvezets személyérél, elérhetéségi adatairdl, legaldbb a 14.1.
pontban régzitett tartalommal.

14.4. Megrendelé kételes Véllalkozd részére megijeldlni a miszaki ellendr személyét, elérhetéségi
adotait, legalébb a 14.1. pontban régzitett tartalommal. Megrendelé irasban jogosult barmikor
0] mUszaki ellendrt kijelslni, illetéleg a miszaki ellenér megbizasat visszavonni. Megrendeld
miszaki ellendre jogosult a munka irasbeli utasitassal, naplébejegyzéssel térténd ledllitdsara.

14.5. Felek régzitik, hogy a Megrendeld képviseletében eljaré miszaki ellenér, tervezd, Ugyvéd,
lebonyolitd, projekimenedzser csak és kizarélag irdsbeli meghatalmazas alapjén jogosult a
szerzédés médositésdra, vagy a Megrendelét megilleté barmely jogrél térténé lemondésra,
vagy Megrendel& nevében barmely kételezettség elvallaléséara.

14.6. A megvalésités folyamaténak és a Felek kapcsolattartésanak elsédleges irdsos eszkéze az
épitési naplé és a koordindcids értekezleteken készilt jegyz8kdnyv. Véllalkozé a tervezést és
kivitelezést érint® mUszaki-szakmai kérdésekben elsédlegesen a miszaki ellenérén keresztil
kételes nyilatkozatait, éllaspontiét Megrendel& részére eljuttatni. Mindez nem mentesiti
Vdllalkozét, hogy a jelen szerzédés teljesitését érinté |ényeges kérdésekrél egyidejileg
kézvetlentl Megrendelét is tajékoztassa.

14.7. Felek kotelesek hivatalos értesitéseiket a fenti kapcsolattarté személyeknek a fenti
elérhet8ségi cimekre irasban eljuttatni. A Felek kételesek egymést haladéktalanul irdsban
értesiteni a kapcsolattartdsi  adataikban  bekévetkezd  véltozdsokrdl. Az értesités
elmulasztésabdl eredd karért a mulaszté Fél a felelds.

14.8. Minden, a jelen szerz6désben elirt értesitést az aldbbiak szerint kell kézoltnek tekintetni:
a) kézbe és atvételi elismervény ellenében térténd dtadds esetén az dtadds idépontiaban;
b) ajanlott, tértivevényes kildeményként, illetve futarszolgdlat tjan térténd kézbesités esetén a
kézbesités iddpontjgban;
c) telefaxon, e-mail-en térténs tovabbitas esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus leve-
lezérendszer dltal megijelslt sikeres elkildés idépontiaban.

15.  Szerz8désmédosités

15.1. Felek kifejezett tudomdssal birmak arrél, hogy nem médosithatiék a jelen szerzédésnek a
kézbeszerzési eljgrast megindité felhivds és a mUszaki dokumentdcié feltételei, illetve a
Vdllalkozé nyertes ajdnlaténak tartalma alapjdn meghatdrozott részét, ha

a) a médositds olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a jelen szerzédés
megkétését megeldz8 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon kivil
mas ajanlattevék részvételét, vagy a nyertes ajénlat helyett masik ajanlat nyertességét
lehetévé tették volna; vagy

b) a médositds a szerz8dés gazdasdgi egyensilydt a nyertes ajénlattevd javéra valtoztatia meg
(kulonss tekintettel arra az esetre, ha a médositds eredményeképpen a jelen szerzédés 9.1.
pontidban régzitett ellenérték 5 %-ot meghaladé mérékben névekedne); vagy

c) a moédositds a szerz&dés targydt az eredeti szerzédésben foglalt véllalkozoi kételezettséghez
képest Uj elemre terjeszti ki.

9
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15.2. A 15.1. pont a) alpontigban foglalt feltétel fenndllését nem kell vizsgélni, ha a jelen
szerz8dés médositdsa olyan kérilmény miatt vélt szikségessé, amely a szerzédéskstést
kévetéen — a szerzédéskétéskor elére nem ldthaté okbdl — merilt fel és a szerz8dés
valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti.

15.3. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy ha a jelen szerzédés olyan eleme véltozik a médositas
eredményeként, amely o kézbeszerzési eligrésban az ajénlatok értékelésének alapjdul
szolgdlt, Ggy Megrendelé kételes az eljardsban részt vett minden ajanlattevét a médositésrdl
és annak részletes indokairdl értesiteni.

15.4. Felek tudoméssal bimak arrél, hogy a szerzédésmédositast irasba kell foglalni, és arré
Megrendeld kételes tajékoztatéd hirdetményt kézzétenni.

16.  Hatély, megszGnés

16.1. Felek a jelen szerz8dést hatérozott idétartamra kétik. A jelen szerzédés — tekintet nélkil
harmadik személy jogszabdly dltal esetlegesen el8irt ellenjegyzési kotelezettségétdl — az
aldirdsdnak napjén lép hatélyba, és legkésdbb a jelen szerzédés szerinti valamennyi
megrendeldi és vallalkozdi kételezettség teljesitésével szinik meg.

16.2. A jelen szerz8dés megszinik

a) a 16.1. pont szerinti idépontban;

b) o Felek kézés megegyezésével; ez esetben a Felek kézétt a mdr teljesitett, de még ki
nem fizetett szolgdltatdsok tekintetében elszdmoldsi viszony j6n létre;

c) a 16.3. pont szerinti esetekben.

16.3. Felek jogosultak a masik Fél sGlyos vagy ismételt szerz6désszegése esetén a jelen szerzédést
a jogsértd vagy mulaszté Félhez intézett egyoldaly irésbeli elélléssal vagy felmonddssal, az
érdekmlds bizonyitasa nélkil, azonnali hatéllyal megszintetni, amennyiben a jogsérté vagy
mulaszté Fél a szerz8désszegést az erre iranyuld irasbeli felhivasban meghatérozott ésszer(
hataridén beltl sem orvosolja. Felek a jelen pont szerinti eléllési, felmondési jog gyakorlasat
megalapozd kérilménynek tekintik kiléndsen, de nem kizérélagosan az aldbbi eseteket:

a) Vdllalkozd ellen cséd-, felszamoldsi vagy végelszamoldsi eljards indul,

b) Véllalkozdé méltanyolhaté ok nélkil nem kezdi meg a szerzédés teljesitését,

c) Védllalkozé a teljesitést méltanyolhatéd ok nélkil felfiggeszti és Megrendeld erre irdnyuléd
irasbeli felszélitasanak kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) napon belil nem folytatia,

d) Vdllalkozd a jelen szerz8dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvéllalkozét vagy
egyéb kézremUksdét a szerz8dés teljesitésébe,

e) a késedelmi katbérrel érintett napok széma egyittesen meghaladja a 60 (hatvan) napot,

) Véllalkozd 60 (hatvan) napot meghaladé késedelembe esik, 6ndllé esetként ide értve a
7.3. pont b) alpontja szerinti részhatéridé tekintetében térténd késedelembe esést,

g) Vdllalkozd kétbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget,

h) Vdllalkozé megsérti titoktartdsi kételezettségét,

i) Vdllalkozé  életveszélyt, silyos  egészségkdrosoddssal  jaré  baleseti  veszélyt
vagy 200.000.000,- Ft., azaz Kettdszdzmillié forint karériéket meghaladd kdrveszélyt
idéz el8, és ezt az dllapotot nem sziinteti meg irésbeli felszélitasra haladéktalanul,

i) Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetlentl 25 (huszonét) %-ot meghaladé tulajdoni ré-
szesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasdgi tdrsaség, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjGban megha-
tarozott feltételeknek,
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

k) Véllalkozd kézvetetten vagy kézvetlenil 25 (huszondt) %-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazda-
sagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatd-
rozott feltételeknek,

[} Megrendelé az esedékes vdllalkozasi dij megfizetésével 60 (hatvan) napot meghaladé
késedelembe esik, illetve alapos ok nélkil megtagadia a jelen szerz8dés vagy jogszabaly
dltal eléirt jognyilatkozat kiadasét és ezéltal joggal valé visszaélést valésit meg,

m) a Felek barmelyike egyéb silyos szerzédésszegést kovet el.

A jelen szerz8dés Megrendeld dltali, a 16.3. pont alapjén térténd felmondasa, illetve eléllés

esetén Vdllalkozénak haladéktalanul, de legkésébb a felmondasi, eldllasi nyilatkozatban

megijeldlt hatériddig

a) meg kell szintetnie minden tovabbi munkavégzést, kivéve azokat a munkdkat, melyeket
a Megrendel8 a felmondési, eldllasi nyilatkozatban eldir a munka mar kivitelezett
részének megévdsa, vagy a helyszin tiszta és biztonsdgos dllapotban hagydsanak, vagy
az eredeti dllapot visszadllitdsanak biztositdsa érdekében. Felmondds esetén a
munkanak a Véllalkozd 4ltal kivitelezett részeit 4t kell adni a Megrendelének a szerzédés
felmondésénak détumdig. A Véllalkozé a térvényesen engedélyezett mértékig minden
olyan jogét, jogcimét kételes étruhdzni a Megrendelére, amellyel a munkéval és
anyagokkal kapcsolatban rendelkezik a szerz8dés felmondésanak idépontjéaban;

b) &t kell adnia a Megrendel8 részére kéltségmentesen minden, a jelen szerzédésben
meghatérozott mUszaki tartalom elvégzéséhez szikséges dokumentumot, tervet, miszaki
leirdst;

c) a Létesitménybél minden ingdsagot ki kell Uritenie, alvéllalkozéit onnan el kell
tévolitania, tovdbbd& a munkateriletet Megrendelé részére vissza kell szolgdltatnia.
Véllalkozé  koteles tovédbbd o  keletkezett bontdsi  térmeléket, hulladékot, a
Létesitménybdl és a kapesolédé idegen ingatlanok teriletérdl sajat koltségén és
felelésségére elszéllitani.

Amennyiben Véllalkozé a 16.4. pontban meghatdrozott folyamattél eltér, Megrendelének az
Gltala a felmondési nyilatkozatban t0zétt hatéridé eredménytelen eltelte utan jogdban dll
birtokba venni a Létesitményt, Vdllalkozét felszédlitani a tévozdsra, és a munka befejezését
sajat erébdl, vagy harmadik fél kézremGkédésével végrehaitani.

A szerzédés megszinése esetén a Megrendels kételes a Véllalkozéd részére kifizetni a
munkdnak a Véllalkozé éltal a szerz8dés megszinésének idépontigig kivitelezett részeire
megfeleléen a Felek dltal egyittesen — Megrendeld esetleges karigényeire is tekintettel —
megdllapitott véllalkozéi dijat, a Véllalkozénak a munka megévasaval és a helyszin tiszta és
biztonsagos allapotban hagyéséval kapcsolatban felmerilt ésszerG kéltségeit, valamint
minden olyan egyéb kételezettség, véllalés és karigény kielégitésével kapcsolatos kéltséget,
melyeket a Vdllalkozé jéhiszemUen elvéllalt harmadik személyek iranydban. A jelen pont
szerinti elszamolds korében Felek dllapot-felvételi jegyzékényvben régzitik a miszaki
llapotot, késziltséget, és ennek alapjén hatdrozzék meg oz elvégzett munka ellenértékét. A
szemlére barmely fél jogosult igazségigyi mUszaki szakértét, miszaki ellenért, maszaki
szaktandcsaddt vagy kézjegyz8t magaval hozni, a szemlén fényképet, filmet késziteni.

A szerzédés megszinése nem érinti az elszdmoldsi és titoktartasi kotelezettség, valamint a
szerz&i jogi targyl rendelkezések teljesitését, illetve fenndllésat.
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17.  Déntés vitas igyekben

17.1. Felek térekednek arra, hogy a szerzédéssel kapcsolatban kézéttik felmertld vitas kérdéseket
vagy nézeteltéréseket els8sorban kdzvetlen targyaldsok Otjan rendezzék. Ha a targyalésok
kezdetété| szémitott ésszer( hataridén, de legkésébb 60 (hatvan) napon belil a felek nem
képesek békés Uton megoldani a szerzédés kapcsan jelentkezd vitds kérdéseket, a jogvitak
elddntésére a pertargyértéktél figgéen a Székesfehérvari Vérosi Birdsdg vagy az
Székesfehérvari Térvényszék kizarélagos illetékességét kotik ki.

18.  Hivatalos nyelv

18.1. A szerzédés és minden mds ezzel kapcsolatos dokumentum, valamint a szerzédés
teljesitésének nyelve a magyar.

19.  Zaré rendelkezések

19.1. Felek kifejezetten Ggy dllapodnak meg, hogy a Véllalkozé nem jogosult arra, hogy a jelen
szerz8désen alapuld jogait és/vagy kotelezettségeit atruhdzza, engedményezze vagy
megterhelje, arra azonban joga van, hogy a mdr ténylegesen elkészilt munkdk ellenértékét
képezd szdmlakéveteléseit engedményezze vagy dtruhdzza, feltéve, hogy e kovetelések
Megrendel8 altal kiallitott teljesitési igazoldson alapulnak.

19.2. Vdllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a jelen szerzédés
teljesitésével dsszefiggésben olyan koliségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasdag tekintetében mertinek fel, és melyek Vallalkozd
adékételes jdvedelmének csokkentésére alkalmasak.

19.3. Vdllalkozéd kotelezettséget véllal arra, hogy a jelen szerzédés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a jelen szerzédés
16.3. pont ) és k) alpontjaiban meghatérozott igyletekrél Megrendel&t haladéktalanul
értesiti.

19.4. Ha a jelen szerz8dés barmely rendelkezése a hatélyos jogszabdlyok alapjén semmisnek,
vagy megtdmadds folytdn érvénytelennek bizonyulna, gy az a szerzédés tébbi részét nem
érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatélyos jogszabdlyi rendelkezések
lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerzédést az érvénytelen rész nélkil is megkststték volna.

19.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerz8dést aldird képviselSik jogszerlen képviselik az adott
szerzéd6  Felet, tovabbd rendelkeznek a jelen szerzddés aldirdséhoz  szikséges
felhatalmazéssal, valamint az Ugydéntd szerveik hozzdjarulaséval birak a jelen szerzédés
megkétéséhez.

19.6. Felek kijelentik tovabba, hogy cséd- és felszamoldsi vagy addsségrendezési eljgrés alatt nem
alinak, és a jelen szerz8dés érvényességéhez nem szikséges harmadik személy vagy hatésag
hozzdjdrulésa.

19.7. Felek megdllapodnak, hogy a jelen szerzédés hatdlyba lépésével egyidejileg a kézéttok a
jelen szerz8dés targydban kordbban létrejstt barmilyen irasbeli vagy szébeli megdllapodés
hatdlyat veszti, és a jogviszonyukban a jelen szerzédésben foglaltak az iranyadsk.
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19.8. Ha barmelyik Fél egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzédés feltételeinek
szigor( teliesitéséhez, illetve a jelen szerz8désben meghatdrozott valamely jog, jogorvoslat
vagy vélasztés gyakorlésdhoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jévébeni
teljesitésérdl, vagy ugyanazon jog i5v8beni gyakorlasérdl is le fog mondani, vagy a
koveteléseits| el fog dlini. A jelen szerzédésbél fakadé vagy ahhoz kapcsolédé barmilyen
jogrdl térténd lemondés csak erre vonatkozé kifejezeft irasbeli nyilatkozat esetén érvényes.

19.9. Megrendelé hozzéjarul, hogy szerzédésszer( teljesités esetén Véllalkozé Megrendelére és a
jelen szerz8dés szerinti projekire hivatkozzon, azt bemutatkozéd anyagdban feltintesse, ide
értve a kozbeszerzési eljdrésokban az alkalmasséag és a kizaré okok igazolasanak, valamint
a kézbeszerzési miszaki lefrés meghatarozasanak médijarél szélé 310/2011. (XIl. 23.)
Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti adatokra térténd hivatkozést is.

19.10. Felek a szerz8dés teljesitése soran kételesek jdhiszemien, egymassal egyuttmikadve eljérni,
tiszteletben tartani a jelen szerz8désbél adédé jogokat és kotelezettségeket, tovabba
megtenni a jelen szerz8dés céljanak eléréshez szikséges valamennyi indokolt és szikséges
lépést, tovabbé kerilni a joggal valé visszaélés eseteit.

19.11. A kévetkezé megdllapodasokat és nyilatkozatokat Ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerz8dés elvdlaszthatatlan részét képezé dokumentumok, és amelyek egyittesen olvasandék
és értelmezenddk, nevezetesen

a) a Felek kézétt létrejott jelen szerzédés,

b) oz eljérast megindité felhivés,

c) oz elidrdst megindité felhivds részét képezd kdzbeszerzési miszaki dokumentdcid,
d) a targyaldsi jegyzékényvek,

e) a kiegészité téjékoztatasok,

f)  a Vdllalkozé dltal tett nyertes ajénlat [a tovabbiakban a)-f) egyittesen: szerz8dés).

Az elébb emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kélcsénésen magyardzzak, de kétér-
telmlség és eltérések esetén a szerzédés értelmezése szempontjabdl a fenti dokumentumok
jelen pontban régzitett sorrendje irdnyadé. Amennyiben a fenti dokumentumok alapjén az
ellentmondas nem oldhaté fel, akkor a Megrendeld nyilatkozata az irdnyads, a tovébbiak-
ban ennek alapjén kell elvégezni a teljesitést.

19.12. Véllalkozé tudomassal bir arrél, hogy a CERN - Alapité Okirata, tovdbba a 2005. évi
CXXVIII. torvény értelmében - diplomaciai mentességgel és immunitdssal rendelkezd
nemzetkdzi jogi szervezet, mely stdtusz a Hosting Agreement értelmében a hosting
szolgdltatds indulé id8pontiétsl kezdédden (2013. januar 01.) a CERN@WIGNER
Adatkézpont hasznalatba vett, fizikailag szepardltan miksds részeire is kiterjed. Vallalkozé a
tovdabbi Gtemek megvalésitdsa sordn kételes a fentieket figyelembe venni, munkaszervezését
ehhez igazitani, melyre hivatkozdssal a véllalkozéi dij és a teljesitési hatarids nem
médosithaté. Vallalkozéd tudomaésul veszi, hogy a rendelkezésre dllési szolgdltatas keretében
eligré szakembereinek a CERN@WIGNER Adatkézpont hasznélatba vett részeire torténd
belépéséhez a fentiekre tekintettel tovabbi engedély lehet szikséges.

19.13. A jelen szerz8désben nem szabdlyozoft kérdésekre a magyar jog, kilénésen a Ptk., a Kbt.,
valamint az épitdipari kivitelezésre vonatkozé jogszabdlyok irdnyadéak.
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Jelen szerz&dés 37 (harminchét) szamozott oldalbél éll, és 6 (hat) egymdssal teljesen azonos ere-
deti példényban készilt, amelynek minden oldaldt a Felek képviselSi kézjegyikkel lattak el, és
amelyb&l a Megrendelét 4 (négy), mig Véllalkozét 2 (ketté) példany illet meg.

A jelen szerz&dés elvélaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

. s2zdm0 melléklet: MUszaki dokumentéciéd

. szadm( melléklet: Vallalkozé részletes tervezési feladatai

. szadm0 melléklet: MUszaki el8irdsok (megrendeld kévetelményei)
. szdm0G Melléklet: MUszaki atadés-atvételi eljgras keretében dtadandé okiratok listdja
. sz6m{ melléklet: Teljesités igazolds minta

szdmG melléklet: Arazott tételes koltségvetési fédsszesitd

szdmG melléklet: Biztositasi kdtvény

szdm0 melléklet: Teljesitési Biztositék

. szdm0 melléklet: Hibajavitasi hataridék

10. szdm{ melléklet: Pétmunka elszémolés dij- és kéliségtételei
11. szdmG melléklet: Pétalkatrész lista (késébb csatolands)

VONOOAWN =

Felek a jelen szerzédést annak elolvasésa és kézos értelmezése utdn, mint kinyilvénitott akaratukkal
mindenben megegyezét a mai napon kell8en felhatalmazott képvisel8ik Gtian jévahagyélag
alairjak.

Budapest, 2012. méjus 17.

LAY by |
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1. sz. melléklet
MU0szaki dokumentdcié

(CD-ROM-on csatolva)
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2. sz. melléklet

TERVEZESI ELOIRASOK

1. Az elvégzendé tervezési feladatok

A Vdllalkozénak kell elvégezni a Létesitmények kivitelezési terveinek elkészitését a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének elirasai szerint.

A Vdllalkozo kételes beszerezni minden — a Megrendeld dltal szolgdltatott épitési/bontdsi
engedélyeken 10l szikséges — engedélyt, hozzdjaruldst és jévahagydst, mely a Létesitmény
megvaldsitdsahoz és Uzemeltetéséhez szitkséges.

A Vdllalkozénak a kivitelezés megkezdése elétt el kell készitenie az el&irt tartalmi bizton-
ségi és egészségvédelmi tervet is, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorén
magvalésitandé minimdlis munkavédelmi kévetelményekrél szél6 4/2002.(11.20.) SZCSM-
EUM sz. egyittes rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontiaban meghatdrozott tartalommal.

A Vdllalkozénak el kell készitenie és folyamatos vdltozas kovetéssel kell ellatnia a Létesit-
mény kivitelezésérd| készitett megvalésuldsi terveket, amelyek minden munkat Ggy dbrézol-
nak, ahogyan azok kivitelezésre keriltek. A terveket olyan Utemben kell elkésziteni, aho-
gyan a Létesitmények kivitelezése elSrehalad és be kell nytjtani azokat a Mészaki ellenér-
nek feltlvizsgdlatra.

A Megrendelé dltali atvételt megel8z8 vizsgalatok megkezdését megelézéen a Vallalkozod
koteles elkésziteni és a MUszaki ellendr részére benytijtani az Uzemeltetési és karbantartdsi
kézikonyveket a Megrendelé Kévetelményeivel dsszhangban, megfelels részletezettséggel
ahhoz, hogy a Megrendelé muUkédtethesse, karbantarthassa, szétszerelhesse és &sszesze-
relhesse, bedllithassa és megjavithassa a Létesitményeket.

A megvalésult dllapotrél a Vallalkozénak a kivitelezéssel érintett tertlet vonatkozdsdban a
Megrendelé dltal 2013. mdrcius 31-ig rendelkezésre bocsétott geodéziai helyszinrajz alap-
jan véltozdsi vazrajz-ot el kell készitenie a fldhivatali nyilvantartasba térténd bejegyzéshez
az 1996. évi XXV, valamint az 1992.évi CXLI térvény el6irésainak megfelelden. A Vallal-
kozénak egyeztetnie kell az illetékes Foldhivatallal a véltozasi vézrajzzal szemben témasz-
tott tartalmi és formai kévetelmények vonatkozdasdban.

A kivitelezési tervdokumentdciéban az Etv. 31. §-a (2) bekezdésének c)—h) pontjaiban
meghatdrozott kovetelmények teljesitését a vonatkozé nemzeti szabvanyok vagy azokkal
legaldbb egyenérték miszaki megoldas alkalmazasaval kell igazolni.

Az épitményekre vonatkozd kévetelmények teljes kérére kiterjedd kivitelezési dokumentdcid
az épftdk, szerelék, gyartdk szamdra a gyartmanyterv elkészitéséhez a megvalésitashoz
szlkséges és elégséges minden k&zvetlen informdcioét, utasitést tartalmaznak, tovabbd ta-
nGsitiak az épitési engedélyezési és a Megrendeldi Kévetelményekben részletezett kévetel-
mények teljesitését.
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2. A kivitelezési dokumentécié tartalma

A kivitelezési dokumentécié: az Etv. 31. §-dnak (2) bekezdésében meghatdrozott kévetel-
mények kielégitését bizonyitd, az épitmény megvaldsitdsdhoz — minden munkarészre kiter-
jedSen az épitdk, szerel8k, gyarték szdmdra kelld részletességgel — a szikséges és elégsé-
ges minden kézvetlen informaciot, utasitést tartalmazva bemutatia az épitmény részévé va-
|6 8sszes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, mindségét, méretti-
rését, tovabbd tanusitja az sszes vonatkozé eléirasokban, valamint az épitésigyi hatésagi
engedélyezésnél és az ajanlatkérési miszaki dokumentdacidban részletezett kdvetelmények
teljesitését. A kivitelezési dokumentdcié minden munkarészét olyan léptékben kell elkészite-
ni, amely a megértéséhez, a kivitelezéshez, az épitési szerelési munka szakszer( elvégzésé-
hez, az ellendrzéshez szikséges.

Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakitdsy tartészerkezetek tervei az épileten belili elhe-
lyezkedésik egyértelm( jel6lésével dsszevonhatédk.

Tobb szakaszra bontott épitkezés esetében az egyes megvalésuldsi szakaszokat a doku-
mentdciéban egyértelmien jelsini kell.

Az adoft anyag vagy szerkezet jelSlésére a dokumentacidban feltintetett, egyedileg meg-
hatarozott, egyértelmi jelkulcsot kell alkalmazni.

A kivitelezési tervdokumentéciéban meg kell hatarozni:

a) az Gsszes épitményrész, szerkezeti elem, beépitett berendezés térbeli elhelyezkedését,
méretét, mennyiségét,

b) min&ségének meghatérozasat,

c) a mennyiségek és mindségek részletes, tételes koltségvetési kiirdsat a technoldgiai fo-
lyamatok és mindség szerint csoportositva.

Altaldnos el&irdsok

A kivitelezési dokumentdacié munkarészei:
a) helyszinrajz,

b) egyesitett kézm0 (genplan) terv, az épitmények és a kézmivek dsszefiiggéseinek aftekin-
tését szolgdlé elrendezési terv,

c) alapozdsi terv,

d) alaprajzok,

e) metszetrajzok,

f) tartészerkezeti terv,

g) szintathidalék alaprajzai és metszetei,

h) csavarozoft, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezet( tartészerkezetek
esetében tartészerkezeti csoméponti részlettery,

i) homlokzatok, nézetrajzok,

i) éptletgépészeti és épiletvillamossagi tervek (ivéviz-, ipari viz-, géz-, szennyviz-, csapa-
dékviz vezetékrendszerrél, elektromos-, tavkézlési-, hir- és szamitéstechnikai halézatokrsl)

’
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k) villamvédelmi terv,

m) részlettervek az épitmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok dsszeépitésének nagy-
léptékd rajzai, melyek az dltaldnos terveken kelléen nem dbrazolhatéak,

n) tartészerkezeti, akusztikai, energetikai, tGzvédelmi és szakdgi igazold (méretezési) szami-
tésok,

o) szakdganként miszaki leirasok,

p) konszigndciok,

q) a beépitendé épitési termékek miszaki specifikaciéja,

Az itt felsorolt és az aldbb részletezett tartalmG munkarészek kézil azok képezik kételezéen
a kivitelezési dokumentdacié részét, amelyek az adoft épitményre vonatkozéan a meghata-
rozott kévetelmények kielégitéséhez szikségesek.

1. Epitészeti munkarész

Az épitmény elhelyezését, funkciondlis (térbeli — alaprajzi — szintbeli) elrendezését, az épi-
témesteri, szakipari, épuletasztalos és lakatos feladatok miszaki megoldésait, épuletszer-
kezeti-csoméponti részleteit az épitészeti dokumentacidban kell meghatdrozni. Az épitészeti
tervezés elemei:

a) Helyszinrajz, kiegészitve a kitlzési adatokkal, tartalmazza a = 0,00 kiindulé relativ
szintmagassagnak megfeleld abszolUt szintmagassagi értékek, valamint a kitizésre vonat-
kozé pontok, irdnyok meghatdrozésat.

b) Tereprendezés esetén a csapadékviz elvezetés részletes tervmegolddsa is szikséges.

c) Alaprajzok valamennyi szintrél, dbrazolva:

ca) az elmetszett és a nézet irdnydba esé nem teljes szintmagasségl szerkezeteket, kémé-
nyeket, szell6zéket stb.,

cb) a féldszinti alaprajzon a csatlakozéd véglegesen rendezett terepet, az épilet kérili jér-
dat, az el6lépcsét és egyéb szerkezeteket, a = 0,00 helyét és abszolit magassagdt,

cc) a nyilésokat és nyilasathidalékat, a nyildszardkat (tengelyméret, méret, konszignaciés
jel és parapet magasség megadésaval),

cd) az dbrézolt szintek szintvaltdsait és szintmagassdgat, a szintathidalék emelkedési ira-
nydt, méreteit, mindkét végének szintmagassagat,

ce) a szerkezeti dilataciok helyét, méretét,

cf) a beépitett bitorok, berendezések,

cg) a gépészeti helyiségeket, aknakat, kéményeket,

ch) a helyiségek rendeltetését, méreteit, burkolatat.

Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapteriletét és burkola-
tat.

Jelolni kell a metszetek helyét, esetleges torését és nézetének iranydt.

d) Metszetek, minden eltérd épuletrészrél dbrazolni és méretadatokkal kell ellatni:

da) az elmetszett, a nézet irdnydba esé lathaté vagy mds szerkezetek dltal takart szerkeze-
teket, beleérive az alapokat, lépcséket, dthidaldkat, tetszerkezetet is; a helyiségek belma-
gassdgdnak, a szerkezetek magassagdénak, az anyagok mindségének ismertetésével,
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db) zartsory beépitésnél a szomszédos csatlakozé alapokat,

dc) a csatlakozé végleges rendezett terepszintet, jardat,

dd) meg kell hatarozni az &sszes egymdstdl eltéré vizszintes és figgdleges épiletszerkezeti
rétegfelépitést.

e) Szintdthidaldk, a szintkilénbség-athidaldk alaprajzai és metszetei az épilet minden 1,5
m-nél nagyobb figgdleges méretl elemérél, mely dbrazolja és méretezi:

ea) a szintkilénbség-athidalé geometridjét, szerkezetét,

eb) a fellépdk szélességét és magasségdt, jarévonaldat,

ec) a csatlakozé szerkezeteket, korlatokat.

Az azonos alaprojzi és szerkezeti kialakitast szintkilénbség-athidalék az épileten belili
elhelyezkedésik egyértelm( jelslésével dsszevonhaték.

f) Homlokzatok minden eltéré homlokzatrél.

g) Epitészeti miszaki lefrds.

2. Tartészerkezeti munkarész

A tartészerkezet olyan épitményszerkezet, szerkezeti elem, amely feladata az eréhatdsok
felvétele és tovabbitasa (pl. a talajra). A tartészerkezet az épitmény ,erétani vazat” alkotia,
ezért erétani (statikai) tervezéssel az egyensily megtartésara gy kell méretezni, hogy a
varhaté hatdsok (terhek) kévetkeztében a megengedett mértéket meghaladé mérték( el-
mozdulds, térés, repedés, folyds ne keletkezzék. Tartészerkezeti tervezés elemei: erStani
szdmitds, tartdszerkezetek terve, tartészerkezeti miszaki leirds.

a) Erétani szamitds (méretezés): a tartészerkezeti rendszer egészében a hatdsok (terhek)
okozta igénybevételek és alakvaltozdsok meghatdrozdsa, valamint az ezek felvételére al-
kalmas szerkezetek, anyagok és szerkezeti méretek kivalasztésa, az épitmény tartoszerke-
zetének, illetve egyes tartészerkezeti elemének (megtervezése), annak érdekében, hogy

aa) a kévetelményeket eléirt biztonsaggal kielégitse,

ab) a tervezett élettartama soran kell8 megbizhatésaggal (biztonsaggal) és gazdasdgosan
dllion ellen a megvalésitas és a hasznélat soran fellépé minden hatasnak (tehernek),

ac) legyen alkalmas az eléirt haszndlatra.

b) Részletes talajmechanikai szakvélemény

c) Tartészerkezetek tervei tartalmazzék az

ca) épitmény barmely anyagy teherhordé szerkezet minden tartdszerkezeti részének, szer-
kezeti elemének erétani méretezéssel (szdmitassal) meghatdrozott alakjat, méretét, kapcso-
latait, anyag és egyéb jellemzéit, rajzi és/vagy irasos meghatdrozésat a tartészerkezet ala-
pozési, teherhordé fal és pillér, teherhordé fédém (és azok tovabbi részei: lemezek, geren-
ddk, koszortk, kivélték), a szintek dthidalasdra szolgéléd szerkezetek (Iépcsd, rampa stb.)
elemeirdl,

cb) a csavarozoft, szegecselt, hegesztett vagy ragasztott, illetve faszerkezet( tartészerkeze-
tek esetében m1:20 a tartészerkezeti csoméponti részletterveket,

cc) a monolit vasbeton szerkezetek vasaldsi terveit,

cd) az Uzemben eléregyartott szerkezetek diszpoziciés terveit (gyartmanytervek nélkil).

FKJ'I‘
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d) Zartsord beépités esetén a szomszédos, meglévé épiletek feltéras Gtian meghatérozott
alapsikjénak megaddsdan tolmenden meg kell tervezni a meglévé épiletek esetleges alap-
megerésitésének megolddsat is.

e) A tartészerkezeti miszaki leirds tartalmazza a tervezett tartészerkezet jellemzéit, és min-
den olyan fontos jellemzét, amelyet a tervezd a szerkezet megtervezésénél figyelembe vett,
illetve amelyet a kivitelezés sordn be kell tartani.

f) Részletes geotechnikai munkarész szitkséges (témfal).

3. Epuletgépészeti munkarész

Az épiletgépészeti munkarészek vonatkozdsdban el kell késziteni az épulet valamennyi
épuletgépészeti rendszerének kiviteli terveit, alaprajz, metszet, figgéleges vagy 3D-s csé-
terv és kapcsoldsi vazlat szinten, de szerelési, mGhely- és gydrtmanytervek nélkgl.

a) Az épuletgépészeti tervezés elemei:

aa) épiletgépészeti szdmitdsok, az épiletek energetikai méretezése, energiateljesitményé-
nek kiszémitdsa — a kilén jogszabdlyban régzitett esetekben és részletezéssel,

ab) épuiletgépészeti rendszertervezés, a vezetékhdlézatok és berendezések méretezése a
teljesitmény- és fogyasztdsi adatok szamitdson alapulé értékeivel.

b) Az épuletgépészeti tervdokumentdcié tartalmazza:

ba) a (viz-, csatorna-, gdz-, fGtés- és légtechnikai) rendszerek, vezetékhdldzatok és beren-
dezések elrendezési terveit,

bb) az elrendezési, nyomvonal-vezetési részletterveket,

bc) méretkimutatésokat, konszignacidkat,

bd) muszaki leirést az épiletgépészeti halézatok és rendszerek, berendezések irdsos ismer-
tetésével, a teljesitmény- és fogyasztdsi adatok (szamitdson alapulé) értékeivel, az épilet
funkci6jabél adédé specidlis épiletgépészeti rendszerek részletes ismertetését.

Az éplletgépészeti szamitasokat a vonatkozé szabvanyoknak és rendeleteknek megfeleléen
kell elkésziteni, archivélni. A szamitdsokat a kiviteli tervdokumentdcié nem tartalmazza.

4. EpUIefviHcmossc’:gi munkarész

Az épiletvillamossdgi munkarészek vonatkozasaban el kell késziteni az épilet valamennyi
épuletvillamossagi rendszerének hélézati kiviteli terveit, alaprajz, fuggéleges vezetékterv,
kapcsoldsi vazlat szinten, de szerelési, mGhely- és gyartmanytervek nélkil.

a) Az épuletvillamossdgi tervek tartalmazzak:

aa) szerelési alaprajzokon a villamosvezetékek nyomvonalait, illetve az ezekhez tartozé ve-
zetéktartd szerkezeteket, villamos késziilékek és berendezések feltintetésével,

ab) févezeték-terven az eloszté berendezések elhelyezésének dbrazoldsat, a vezetékhaldza-
tok jellemz&inek, az eloszté berendezésekre szamitott beépitett, illetve egyidejd villamos
teljesitményadatok, feszultségjellemzék, érintésvédelmi médok feltintetésével,

ac) villamos eloszté berendezések vonalas kapcsoldsi rajzait, a kapcsoldsi rajzokon szerep-
18 villamos készulékek és berendezések jellemzdinek (pl. névleges dram, zérlati szilardsag,
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védettség stb.) feltintetésével, eloszté berendezések homlokkép rajzait felirati téblakkal, a
beépitésikre vonatkozd utasitdsokkal, dramut-tervekkel, szitkség szerint,

ad) villémvédelmi berendezés terveit a villamvédelmi fokozat feltintetésével, szerelési és
anyagmindségre vonatkozd utasitasokkal,

ae) a gyengedram( rendszerek halozati terveit, a készilékek és berendezések telepitési he-
lyeinek megjelélésével, az egyes rendszerek vezetékhdalézatainak nyomvonalaival.

b) Az épuletvillamosségi miszaki leirds az épuletvillamossagi halézatok, rendszerek és be-
rendezések irdsos ismertetése, a teljesitmény- és fogyasztdsi adatok szamitéson alapuléd
értékeivel, specidlis rendszerek bemutatésaval.

A telepitett biztonsagtechnikai rendszerekrél készitendd részletes mUszaki (kiviteli) tervdo-
kumentaciénak tartalmaznia kell:

a) Széveges rész

El6zmények, kérilmények (analizis és koncepcié terv meghatdrozéd elemei, adatai)

A vagyonvédelmi rendszer széveges leirasa, mikodésének ismertetése,

Az alkalmazoftt eszkézok felsoroldsa, darabszam kimutatdsa,

Az eszkozok miszaki paraméterei, adatlapjai,

Uzemeltetési utasitasok

Karbantartési utasitasok

Nyilatkozatok, tervezéi, munkavédelmi nyilatkozat.

Ez minimdlis széveges tartalom, nagyobb rendszerek esetén telies dokumentécié szikséges
az aldbbi kiegészitéssel:

Kébellista, a kabelek egyedi azonositéval és a kdbelek végpontjainak feltintetésével,

A kozpont tervezett bedllitasai, hardver- és szoftver paraméterei (program).

b) Grafikus rész

A rendszer (rendszerek) elvi sszefiggési rajzali),

Eszkozelrendezési  rajzok,  logikus  csoportositdsban,  szintenként,  és/vagy
rendszerenként, oz eszkézok egyedi azonositéjaval, mindenfajta eszkézre nézve,
azaz érzékel8k, kapcsolék, jeladdk, tapegységek, kézpontok, dtviteli eszkdzsk stb.,

Kabelezési és nyomvonalrajzok,

Jelmagyardzat.

5. TGzvédelmi munkarész

A részletes tGzvédelmi munkarész tartalmazza:

a) az épitmény megkézelithetéségét, tiztavolsagat,

b) az épitmény oltéviz-ellatdsdnak biztositdsat,

c) az épitmény tlzveszélyességi osztalyba soroldsdt, tGzallésagi fokozatat,

d) a tlzszakaszok elhelyezkedését, a tizszakasz-hatdrokat és azokon talélhaté nyilaszardk
s dtvezetések leirasat,

e) az alkalmazott épiletszerkezetek éghetéségi és tizallésagi paramétereit,

f) a tizterhelés meghatarozasat, Megrendeld adatszolgaltatasa alapjan,
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g) a kitritési feltételek biztositasat,
h) az épiletgépészet és a villamvédelmi rendszer kialakitdsat, valamint
i) a hé- és fustelvezetésre, tizjelzésre és tlzoltasra vonatkozé megolddsokat.

6. Epitésszervezési munkarész

A kivitelez& dltal készitett munkarész a tervezett épitmény épitSipari kivitelezési feladatainak
megszervezéséhez szikséges részletezettségben tartalmazza:

a) az egyesitett kézmU (genplan) tervet, az épitmények és a kézmivek sszefiggéseinek
attekintését szolgald elrendezési és idébeli fazisterveit,

b) a kivitelezési tevékenység végzéséhez szitkséges — tervezdi koordindtor éltal ellendrzstt —
munkabiztonsdgi és egészségvédelmi tervet.

7. Kérnyezetrendezési munkarész

A kivitelezés sordn felhasznélt anyagok, alkalmazott eljgrasok, technolégidk kérnyezetvé-
delmi szempontu leirdsa, ezen belil:

a) az épités sorén felhasznélt — jogszabaly szerint kérnyezetbaratnak minésitett — anyagok
leirasa,

b) egyéb kérnyezetvédelmi, természetvédelmi szempontok felsoroldsa.

Az épuletek energetikai jellemz&inek meghatérozésarél szélé jogszabalyban meghatérozott
esetekben — annak melléklete szerinti — energetikai szémitdsokat kell késziteni.

A kiviteli tervdokumentaciét a vonatkozéd kozzétett nemzeti szabvényok el&irasain tGlmend-
en, az épittetd vagy annak Megbizottia igényeinek, valamint a kivitelezési technolégianak
megfelelé bontasban és jelrendszerrel, de legalabb az aldbbi tartalommal kell elkésziteni:

a) a kivitelezéssel (ide értve a bontési tevékenységet is) érintett teriletrd| készitett helyszin-
rajz (méretardny legaldbb 1:500),

b) alaprajzok (méretarany legalébb 1:50,)

c) metszetek (méretarany legalébb 1:50),

d) homlokzatok

f) tartészerkezeti tervek (méretarany legaldbb 1:50, 1:20)

g) épuletgépészeti (viz, gaz, csatorna) tervek (méretardny legaldbb 1:50, 1:20),
h) elektromos tervek (méretardny legaldbb 1:50), villamvédelem (1:100),

i) Uzemelés-technolégiai tervek (méretarany legalabb 1:50),

i) részlettervek

k) konszignéciok,

) mUszaki leirasok szakéganként.

m) igazolé szédmitasok

n) részletes, minden szakdagra kiteried koltségvetési kiirds.
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A fent részletezett tartalm( kivitelezési terven belil az aldbbi részletterveket a kivitelezést
végzé szakalvdllalkozéval javasolt elkészittetni:

- a talajnedvesség (dilataciés csatlakozasok, labazatok, attérések), valamint a csapadékviz
elleni szigetelések (szegélyek, szivargok, gépalapok, dsszefolydk stb.) rétegrendiének rész-
lettervei,

- a tetészinten elhelyezendd gépészeti berendezések koré épitendd zajvéds falak kiviteli és
részlettervei (részletes akusztikai terv).

A tetén elhelyezendd gépek rezgéscsillapitdsdnak, a gépalap-lemezek dilataldsanak, a le-
mezek elmozdulds elleni biztositdsdnak terveit — a szigetelési szaktervezé dokumentalt
egyUttmUkddésével — a témaksrben referencidkkal rendelkezd szaktervezd szakvéleménye
alapjdn kell megtervezni és kivitelezni.

8. Mintavételi és min&sitési terv

Tartalmazza mindazon mindsité vizsgdlatot, melyek a Magyar Szabvanyok és Mészaki
Irényelvek, MUszaki Utasitdsok szerint az elkészilt szerkezetek, illetve az elvégzett munka
minéségének bizonyitasdra szikségesek. A kivitelezési tervdokumentéciét épiletenként kell
elkésziteni, és a dokumentaciénak tartalmaznia kell az épileteken kivil az egyéb ingatla-
non belGli mérnaéki létesitmények: tamfalak, kerités, Gt-és térburkotok, kertrendezés, és kil-
s& kdzmivek kivitelezési terveit is.
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3. sz. melléklet

MUSZAKI ELOIRASOK
(Megrendel& kévetelményei)

1. Altalénos el&frasok

a) A MUszaki El&irasok a Szerz8dés kovetelményeinek bévitését, részletezését célozzék, de nem
csdkkentik a Szerz8déses Feltételek tartalmat, nem oldja fel a Véllalkozét a Szerzédésben vallalt
barmilyen kételezettsége alél.

b) A Szerz8déses Feltételeket, és az ajanlattételhez dtadott Tervdokumentaciékat a Miszaki El&ird-
sokkal &sszefiggésben kell értelmezni, és azt az anyagot, amit Gbrézolnak, leirnak, vagy amire hi-
vatkoznak, az utébbinak nem kell feltétlenil megismételnie.

c) Az Ajénlatnak 6sszhangban kell lennie a Megrendeléi Igényekkel, a Dokumentéaciéval kiadott
mUszaki tervdokumentéciéval, a hatélyos épitési engedélyekkel, a szakhatéségi hozzdjarulasokkal,

"

az abban foglalt elé&irt feltételeket is teliesiteni kell.

A Dokumentéciéval kiadott mdszaki tervdokumentacié (Ajénlati terv) az épitési engedélyezési terv
tovabbfejlesztésével a beépitésre keriil® anyagok stb. specifikaciéjanak bévebb meghatarozasét és
a feladatleirds b&vitését tartalmazza, ellentmondés esetén az abban és a Megrendel&i Igényekben
foglaltak a mérvadéak. Barmely kiadott dokumentéciéban fellelt eltérés esetén a Megrendeld sza-
mdra kedvez8bb megoldést kell figyelembe venni a tervezésnél és a kivitelezésnél egyarént.

d) A Dokumentéciéval kiadott terveken tGlmenden szikséges minden egyéb tervet, részletterveket,
szamitasokat, kiegészitd eléirasokat és barmely szikséges dokumentumot a Véllalkozénak kell el-
készitenie Ugy, hogy ezek tartalma ne legyen ellentmonddsban az épitési/létesitési engedélyekben

foglaltakkal.

e) A Létesitmény minden részére vonatkozéan az épités nem kezdheté meg mindaddig, amig a Val-
lalkozé kézhez nem kapta azon Epitési Dokumentumok (kivitelezési tervek, kézmUszolgaltatéi en-
gedélyek stb.) MUszaki ellendr dltali jévahagyasat, amelyek az adott rész épitésére vonatkoznak. Az
ideiglenes melléklétesitmények épitése, a felvonulds és a kiviteli terv nélkil végezhets bontasi fela-
datok a munkaterilet Gtadését kévetéen megkezdheték.

f) Véllalkozé kételes biztosftani a Létesftmények kivitelezése kozben is Gzemeld objektum teriletén a
kommundlis szolgéltatésok zavartalanségdt, a tGzoltds, életmentés feltételeit, a hétkdznapi életvitel
biztonsagat. Amennyiben oz okaddlyoztatés elkerilhetetlen, legaldbb egy héttel, de minimum 3
nappal el8bb kételes kiértesiteni az érintetteket.

g) Megrendelé munkavégzés céligbdl a helyszini bejarason bemutatasra keriils felvonulési teriletet
biztositja.

Megrendel&: ‘/7 Véllalkozé: ( Ellenjegyzk:
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h) Véllalkozé feladata a kivitelezéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények kiépitése, az épitési
terGlet zért &sszeflggd felilettel t&rténd lezérasa (lekeritése), az épitési teriletek megkozelitéséhez
szukséges ideiglenes felvonuldsi Gtvonalak, Gtpdlydk kiépitése.

Ezzel &sszefiggésben kételes biztositani a kézlekedés folyamatos dramlasaét és biztonsagdt a nyil-
vanos kozlekedési pdlydkon, melyeket haszndl (kézutak, jardak) és amelyeket az épitési munka so-
rén kereszteznek. Az ezekhez szikséges, a vonatkozé Utiigyi MUszaki El&irasoknak megfelels ideig-
lenes forgalomtechnikai eszkézék telepitése, fenntartasa (Gtburkolati jelzések, koziti jelzd és tajé-
koztaté tébldk kihelyezése) a Vdllalkozé feladata. A szikséges forgalomszabdlyozdsi tervek elkészi-
tését, engedélyeztetését szintén a Vdllalkozénak kell biztositania. Az ilyen akadélyoztatds, forgalom-
terelés és felvonuldsi Utvonalak kiépitésének kéltségét az Egydsszegl Szerzédéses arban kell figye-
lembe vennie.

Az épités helyszine kézelében |évé ingatlanokra valé bejdrast minden épitési munka mellett biztosi-
tani kell.

i) Véllalkozé amennyiben a Létesitmények megvalésitdsa érdekében a Megrendel$ 4ltal folyamato-
san haszndlt belsé Gthalézaton (ingatlanon belili tertleten) kénytelen athaladni, azokat akkor ezt
legaldbb 24 6raval kordbban az Uzemeltetének bejelenti, és csak olyan eszkdzokkel, melyek mar
behaijtdsi engedéllyel rendelkeznek.

Amennyiben Vallalkozénak a Megrendeld dltal hasznalt belsé Gthalézaton munkélatokat kell vé-
geznie (pl. kdzmUkivéltasok), ez esetben az Utiigyi Mdszaki Eléirasoknak megfeleléen kell biztosita-
nia a megrendel8i kézlekedés biztonsagat.

i) Véllalkozé a Megrendel&vel konzultélva kételes intézkedni az ideiglenes viz-, elektromos energia
és gdz vételezési pontok |étrehozasdért. A vételezési pontok kiépitése, valamint a vételezett mennyi-
ségek mérése (almérsksn keresztil) és a vételezeft energidk dijanak megfizetése a Megrendels
szédmdra a Vdllalkozét terheli.

k) Megrendelé felhivia a figyelmet arra, hogy a projekthelyszint biztosité KFKI-telephely teriletén
taldlhaté kisérleti atomreaktor Uzembiztonsdga a jelen szerzédés targyat képezd vagy ahhoz kap-
csolédéd elékészitd, befejezd és egyéb tevékenységgel sem veszélyeztethets. Ennek megfelelSen
barmely, a Véllalkozé éltal végzett, a kisérleti atomreaktor Gzembiztonsagét érinté szerzédéses te-
vékenység kizarélag az MTA Energetikai Kutatéintézettel tortént egyeztetést kovetéen végezheté el,
az MTA Energetikai Kutatéintézet dltal biztositott szakmai feligyelet mellett.

) Véllalkozé a Létesitmény megvalésitdsdhoz szikséges tesztrendszert az alébbi paraméterekkel
koteles kiépiteni, a Megrendeld altal meghatérozott, a Létesitményhez kapcsoléds helyszinen
(14¢):

® 12 rack szekrény,

o 2x30 kW hotés,

* 1 db zart hidegfolyosé kialakitds,

» épitészeti elSkészitések meglévd alpadléd megtartaséval,

* elektromos halézat épitése 12 rack szekrényre (elosztéval).
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2. A Létesitményre vonatkozé adatok

a) A Létesitmények hatéraira, helyszinére, szintjeire, méreteire, nyomvonaldra és emelkedési viszo-
nyaira vonatkozé téjékoztaté adatokat az ajénlati terv tartalmazza. A részleteket, amennyiben azok
nincsenek feltintetve, a Véllalkozé dltal készitendd kivitelezési tervekben, részlettervekben, szédmité-
sokban, stb. kell meghatarozni.

b) A Dokumentéciéhoz mellékelt terveken lévé méreteket és szinteket helyesnek lehet feltételezni,
de Véllalkozénak azokat ellenérizni kell a helyszinen végzett mérésekkel.

c) Véllalkozé felelés azokért a kdvetkezményekért, melyek a kiviteli tervekben eléfordulé tévedések-
bél vagy elhanyagolasokbél szarmaznak. Ha bérmilyen eltérés mutatkozna a terveken megadott és
a helyszinen mért szintek kézétt, a Véllalkozénak ezt idében kell kézéInie a Mszaki ellen8rrel.

3. A munkateriilet 4tadésa, az 4tadds sorrendje

Miutén a Létesitmények kivitelezése soran az épités helyén a jelenleg is Gzemeld objektumban a
folyamatos munkavégzést biztositani kell, a munkaterilet Gtemezetten keril Gtadésra.

A munkateriletre t6rténd belépésre, az ezzel kapcsolatos elézetes adatszolgdltatasi kételezettségek-
re a szerzédés 5.8. pontja szerint dtadott telephely biztonsagi szabdlyzat, a Megrendelé 4ltal ren-
delkezésre bocsatott, 2012. mdjus 10-én kelt dokumentum (KFKI Campus Telephelyre térténé be-
lépés rendje), valamint a helyszini bejardsokrél készilt jegyzékonyvekben régzitett informécié
irényadd, azzal, hogy Megrendelé felel8ssége a munkateriletre térténd akaddlytalan bejutds fo-
lyamatos biztosittatdsa.

4, Szabvanyok, el8frasok

A vonatkozé Szabvényok, MUszaki El&irasok: Olyan esetekben, mikor az eléirasok, szabvanyok
kikotései kulonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetéségét nydjtiak, akkor azo-
kat a kévetelményeket kell kételezéen figyelembe venni, melyek a legmagasabb mindségi szintnek
felelnek meg.

A Megrendelé Kévetelményeiben szerepld konkrét gyartmdny, tipus megijelélések (mind a széve-
ges, mind a rajzi mellékletekben) Ggy értendék, hogy az, vagy azzal egyenérték( gyartmany vagy
tipus kerllhet beépitésre. A kivitelezés soran az azzal egyenértékd vagy jobb anyag, berendezés
beépitésére csak a MuUszaki ellenér elézetes jévahagydsaval van lehetéség. Az egyenértékiség
vagy jobb minéség igazolédsa a Vdllalkozé feladata.

5. Az Gtvételt megel8z8 vizsgélatok
A Véllalkozé kételes biztositani minden, az el8irt tzempréba hatékony elvégzéséhez szikséges esz-

kozt, kézremUkddést, dokumentumot és egyéb informéciét, elektromos energidt, berendezést, arut,
mUszert, munkaerdt, és megfelel8en képzett és tapasztalt személyzetet.

Met_;rende o VG a k:)zc’): Q (‘ E”e | YZOk.
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A kivitelezési szakaszok lezdrdsat — legkésébb 8 nappal az adott szakasz varhatéd befejezési id6-
pontjat megelézéen — a Vdllalkozénak frdsban a MUszaki ellendr felé le kell jelentenie, és egyittal
az Uzempréba idépontjat ki kell tGznie.

MUszaki ellendr az Uzempréba idépontjard| értesiti a Megrendelét. Az zempréban a Megrendel-
nek, a Véllalkozénak és a MUszaki ellenérnek a jelenléte kotelezd.

Az Gzempréba megkezdése elétt a Véllalkozénak rendelkezésre kell bocsétania a megvaldsuldsi
tervet és az Uzemeltetési és karbantartési utasitdsokat.

Mihelyt a Létesitmények, vagy egy szakasz teljesitette a vizsgdlattal szembeni elvérdsokat, a Vallal-
kozo koteles a Megrendelét és a MUszaki ellendrt ezen vizsgdlatok eredményét tartalmazé hitelesi-
tett jelentéssel ellatni.

A gépterem miszaki Gtadés bivételének feltétele, hogy a géptermek mikodéképességét biztositd
elektromos, gépészeti és egyéb rendszerek Gzemszerd mikodése ellendrizhetd legyen miterheléses,
valamint hibékat szimulélé kérilmények kézétt (az esetleges szakhatésdgi engedélyek meglététdl
fuggetlenil a ,Megrendel& kévetelményei”alapjén). A vizsgdlat célia, annak ellenérzése, hogy a
telepitett rendszerek a redundancidinak kiesése mellett is mikodSképes marad-e. A miterheléses
vizsgdlat 400 (négyszaz) kW teljesitményen térténik, a rendszer egésze tekintetében. Az egyes rész-
rendszerek (eszkdzok) terhelése legaldbb 60 %-on térténik. A moterheléses vizsgdlat Véllalkozé
részletes irasbeli javaslata alapjén térténik.

A mUkddSképességek igazoldsahoz szikség szerint mindennem( fogydanyagot, méré és terheld
berendezést és egyéb eszkdzt a Vallalkozé biztosit.

Ellenérizendd rendszerek:

1. Szinetmentesek és szinetmentes halézat
2. Generator és generétor jogos halézat

3. Hdtési rendszer

4. Géptermi beléptetés, beléptetd rendszer
5. Tuzjelz8 és oltérendszer

Szinetmentes berendezések és szinetmentes hdlézat ellenérzése

eszkozok by-pass képességének ellendrzése

szUnetmentes rendszer terheléses vizsgdlata sinezésre kététt ohmos miterhelésekkel, melyek
a széllitott szinetmentes berendezések N darabszdmdnak &sszteliesitményével kell
azonosnak lennie. A terheléses teszt minimdlis ideje, mig oz Gsszes gépészeti rendszer
redundancia, valamint az oltési rendszer tesztie le nem zajlik, de minimum 2 éra, fokozatos
felkapcsolés és lekapcsolds mellett. Az eszkdzoket a géptermekbe kell telepiteni, hogy
ezdltal a hités hatékonysaga is ellendrizhets legyen.

EPO ledllitas mikodésének ellendrzése

Sznetmentes halézat eloszté szekrényeinek, kabelezésnek hétérképes vizsgdlata.

SzUnetmentes szimuldlt hibabdl adédé rendszer mikadéképesség vizsgdlata.

Akkumulatorok kisGtésének ellendrzése a tervezett athidaldsi idé felével, valamint a téltési
megfelel8ség ellendrzése

A riasztésok fogaddsanak tesztelése

Megrendels: L%/ Vc’:llclkozé:a‘// Elle i:zéﬂk:
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Generdtor és generdtor jogos halézat ellenérzése
A sziinetmentes hdlézat tesztelése alatt dramelldtd rendszer is tesztelésre keril, transzformdator
kérok felvaltott és egyidejl elvétele (generdtor belépési, terhelési, kilépési tesztelése) is
megtorténik. (Haldzati forrdsok meglétének billegtetése)
EPO funkcié mikédéképességének ellendrzése
A riasztdsok fogaddsanak tesztelése

HUtési rendszer ellenérzése

A telepitett 6nallé hitérendszereknél fogyasztéi ohmos moterheléssel kell ellendrizni, hogy a
hités hatékonysaga megfelel-e a tervezettnek

A tartalékoldssal telepitett rendszerek tekintetében szimuldlt hibéval ellenérizni kel
redundancia megfelel8ségét és a hatékonysagét.

A riasztésok fogaddsanak tesztelése

Hétési rendszer ledllitas, helyiségek 32 C-ra, majd a hitési rendszer Gjrainditasét kévetéen
az extrém terhelés alatt a hitési rendszer mUkddésének vizsgdlata a normdl GUzemi
kérnyezet visszah(téséig.

Géptermi beléptetés, beléptetd rendszer ellenérzése

Engedélyezett és tiltott jogosultsdgok alapjan a beléptetések ellensrzése
A beléptetd rendszer visszajelzéseinek megfeleléségi ellenérzése
A kilsé belépési pontok mechanikai ellenérzése

Tlzjelzd és oltérendszer
Jelzésaddk jelz8képességének imitacids ellendrzése
Jelzésaddk jelzéképességének ellendrzése valddi iz esetén (halonmentes kabelttz)
oltasképesség ellendrzése oltégaz ritése nélkil
kézi oltdsindités és —bénitas ellendrzése
jelzések fogaddsnak tesztelése az
egyUttmUksdé rendszerekben (pl. klima)
ellenérzé helyszineken (operétorok, biztonsagi 8rék, épiletfeligyelet)
kilsé helyszineken (tizoltésag).
panikzarak moksdéképességének ellendrzése.
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4. sz. mellékelt

MdGszaki Gtadés-Givételi eljaras keretében dtadandé okiratok listdja

megvaldsuldsi tervdokumentécié: a jelen szerzédés alapjan ténylegesen megvalésult dllapot
mUszaki tervei, egyéb dokumentumai, (m0leirds, jegyzékényvek, méretkimutatasok stb.) kiviteli
terv szinten, minden oldal szignalva.

kivitelez8i nyilatkozat (termékfelelésség véllalasi nyilatkozattal egyitt),

épitési naplék masolata (a kordbban &t nem adott oldalak tekintetében),

felelés mUszaki vezetdi nyilatkozat(ok)

alvéllalkozéi nyilatkozatok,

mindségi tanusitvanyok a kivitelezett munkakrél és szerkezetekrdl,

mdbizonylatok, mindségtanusitasok, minden termék szabvanyossagi mindsité irata vagy
alkalmazdsi engedélye,

nem szabvényositott anyagok és termékek mibizonylatai, megfeleléségi igazoldsai, a
felhaszndlt anyagok biztonsagi adatlapjai

kérnyezetet terheld zajmérési jegyzékonyvek

. az elkészilt munkakra vonatkozé minéségvizsgalati, megfeleléség-igazoldsi, minéségtanvsitési

iegyzékényvek, szakvélemények,

. minden olyan levelezési, jegyzékényvi maésolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban

informdcidkkal bir esetleges késébbi vitakndl, vagy az Gzemeltetés sorén,

érintésvédelmi mérési jegyz8kdnyv és mindsitd irat,

villémvédelmi mérési jegyz8kdnyy és mindsité irat,

kézmd{ és kéményseprdi nyilatkozatok,

felvondk épitési engedélye és dtvételi jegyzékdnyve,

tizjelzd rendszer létesitési és haszndlatba vételi hatérozata,

negativ vizvizsgdlati eredmény,

nyomaspréba és probalzemi jegyz8kdnyvek,

jogszabdly, kotelezd6 muszaki el8irds vagy szabvény éltal eldit dokumentum minden
épuletszerkezet tekintetében,

minden egyéb, a kiviteli tervdokumentacié, mdszaki dokumentécié vagy jogszabély alapjan
kotelezéen eldirt dokumentum.
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TEUESITESI IGAZOLAS

Készilt:

Véllalkozé: PERSECUTOR Kft.

KépviselSje: Csere Andrés, Ugyvezetd
Megrendel8: MTA WIGNER Fizikai Kutatékézpont

KépviselSje:

Dr. Lévai Péter Jézsef f8igazgatd

Szadmlazasi iddszak:

A szamlézési idészakban dsszesitett Val-
lalkozasi Dij netté &sszege [Fi]:

A szémldzési idészakban &sszesitett VA-
lalkozasi Dij brutté dsszege [Fi:

A szédmldzasi idészak alatt a Véllalkozd az aldbbi tételes feladatokat végezte el:

pontja lefrdsa

Feladat teljesitésének id8- | A feladat részletes | Netté sszeg | AFA ésszege | Brutté ésszeg

[Ft] [Ft] [Ft]

Megrendelé a jelen Teljesftési Igazolés aldirdséval igazolja, hogy a fentiekben tételesen megneve-
zett feladatokat a Véllalkozé a felek kézatt 2012. majus 17. napjdn kelt vallalkozési szerzédésben
foglalt rendelkezések alapjén, azoknak megfeleléen elvégezte. A teljesités a szerz8désben megha-
tarozott tartalomnak és mindségnek megfelel. A Véllalkozé a szédmlat a fent igazolt tételekre be-
nyGithatia. A szdmla mellékletét képezi a jelen Teljesftési Igazolds mindkét Fél dltal aldirt egy pél-

ddnya is.

Budapest, ...... i hé....nap

Megrendel&

Melléklet:
- mUszaki el8rehaladdsi jelentés

MTA WIGNER Fizikai Kutatékézpont

PERSECUTOR Kft.
Vaéllalkozé
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6. sz. melléklet

Arazoftt tételes kltségvetési f8sszesits

Persecutor Kft. MTA WIGNER Adatkozpont és jarulékos létesitmények

FOOSSZESITO
Wigner Adatkézpont
Lélesitmény Anyag koltség_ Dij kéltség
1]JADATKOZPONT épiilete (nyaktaggal)
1.1.|Epitészeti és szerkezeti munkak 258 366 446 110 342 380
1.2.|Villamos munkak 1280 805 911 128 272 463
1.3.|Epliletgépészeti munkak 1213 840 382 176 171 646
1.4.|Gyengedramu halézatok 755 788 205 130 327 667
Behatolas jelz 2 624 000 2 950 090
|Beléptets rendszer 14 392 400 5234 500
Informatikai halézat 541 469 280 35 966 005
Tizjelzd 88 848 100 26 856 828
Feligyelet 57 040 425 52 871 495
CCTV 51414 000 6 448 750
1.JADATKOZPONT épiilete netté dsszesen: 3 508 900 945 545 114 156
ADATKOZPONT épiilete netts A + D: 4054 015 101
2|lrodaépiilet
2.1.|Epitészeti munkak 81201 303 28941424
2.2.|Villamos munkaék 61 827 558 30 580 261
2.3 |Epliletgépészeti munkak 64 953 226 20 748 602
2.4 |Gyengedramu halozatok 12 895 080 7 382 500
Behatolas jelzd 1859 700 2173000
Beléptetd rendszer 2 826 830 1178 000
Informatikai halézat 4 499 550 1107 175
Tlzjelzd6 3713000 2924 325
2.|Irodaéplilet netté Gsszesen: 220 881 167 87 662 788
Irodaépiilet netté A + D: 308 543 955
3.|Kiilsé munkak

3.1.|10 kV-o0s kébel 59253 111 17 524 564
3.2.|Kdlsé villamos energiaellatas 697 273 070 52 247 734
3.3.|Kézmikivaltasok 5008 973 2824 380
3.4.|Utak, térburkolatok 12 636 450 4519 035
3.|Kilsé munkak netté dsszesen: 774 171 604 77 116 614
Kiilsé munkak nettd A+D: 851 288 218
4.[4/11. sz. raktarépiilet teljes elbontasa A+D: 1 680 000
5.|Teszt rendszer 25153 051

6.|Jarulékos kbltségek
Felvonulas, ideiglenes melléklétesitmények 44 820 000
Tervezés (kivitelezési terv) 95 000 000
Biztositas 25 000 000
Egyéb jarulékos koltségek 264 000 000
Anyag igazgatas 64 000 000
Projekt iroda 95 000 000
Finanszirozasi koltségek 105 000 000
Pot alkatrész készlet 40 000 000
7.|Jarulékos koltségek nettd & 468 820 000
8.|Egybsszeg ar nettd osszesen: 5709 500 324
9.|Tartalékkeret 5 % 285475016
10.|Ajanlati ar netto: 5994 975 341
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7. sz. melléklet
Biztosftasi kotvény

QBE Insurance (Furope) Limited Magyarorszig: Fidktelepe Addszam: 22548997-4-42
1143, Budapest. Stefinia ar 51 Szl 660310
tel. 06-1-460-1400 CITIBANK: 10800007-77962045
fax. 04-1-460-1499

Vezéngazgatdsig

Broker Soron Kit

BIZTOSITASI KOTVENY
(kiitvényszdm: 2012/40734)

Jelen biztositdsi kotvény ertelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Fioktelepe és a
Groupama Garancia Biztositd Zrt. vallalja, hogy az esedékes biztositasi dij megfizetése ellenében biziositasi
fedezetet nyijt a Biztositottnak a felmeriilt karok. és egyéb azzal dsszefliggo koltségek vonatkozasiban, az
aldbbiakban reszletezett adatoknak és a megjeldlt biztositasi feltételeknek megfeleléen.

Szerzédo neve: Persecutor Va védelmi Kit,
cime: 1223 Budapes

Biztositott neve: -a Szerzod @, mimt Fovallalkozs

- 16
-a Févallalkozonakgelen projekiye szerzodott alvallalkozoi
Feltétel: -azdl Iasz<CA ..anmr‘-']; & za:adé?li'

/Miinchenel St 001 - 201 1)
Kiérrendezési dokumentumok ziradék (MJK: KARDOK 001-2010)
e———

Kockizatviselés kezdete: 2012, mayus 17.

Kockizatviselés vége: 2013. jinius 30

Epitési munka megnevezése: meglénd épilet felujitdsi, atalakitasi di
Kockazatviselés helye: 1 Bp.. Konkoly_-Tl:%. u.29-3%
Dijfizetés iitemezése: | két részletben . f L

o L részlet: szerz0d¢ 'kﬁlésf’ﬂt
2. részlet 2012, jdnius 1. pr-
a2 ]
L. Fejezet (Dologi karok) y
i P, o™ o— eFt
1. | Tervezett éves épitési teljesités (1.a+1.h) 6 000 000
(A vegleges epitési teljesités dsszege beleérive az osszes beépitésre
keriild anyagot) s
1.a) villalasi dij (AFA nélkiil)
1.b) megrendeld dltal rendelkezésre boesatott anyag, ill. épitési
_teljesités (AFA nélkal)
. _[l;.ﬂ't_éille_lmim berendezések es segédszerkezetek (i értéken)
P

itogépek miszaki avult éntéhen Téreles listdval bitosithatok!
A biztositasi fedezet legkorabban ezen lista Biztositohoz torténd
beérkezését kivetd nap 0.00 érdja. Bt
4.| A 119. zdradék szerint biztositott vagyontirgyak biztositisi dsszeg 0
5. | Karesemennyel kapesolatos tobbletkiltsegek 0
BIZTOSITASI OSSZEG (DIJSZAMITAS ALAPJA) OSSZESEN 6000000

!-ﬂifd
3
Q]QL R3]

Onrészesedes (levondsos): ltalanos 250 000 Fu'kar
foldrenges, arviz, vihar,
felhdszakadas esetében: 450 000 Fukar

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Fidktelepe
1143 Budapest. Stefania ut 51, # Tel.: (1) 460 1400 ® fax (1) 460 1499
e-mail’ info@hu.gbe.com 143
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Qfisner PERSECUT@®R

1L Fejezet (Feleldsségi karok)
Kartéritési hmit. 100 000 eFvkar és 250 000 ef t/év/idoszak
Onrészesedés (levonasos) 100 000 Fukar

személyi sériiléses kirokra nincs

A biztositasi fedezet nem terjed ki azokra a repedéskarokra, amelyek a karosodott épiilet/épitmény
allékonysagat vagy hasznalojanak biztonsagat nem veszélyeztetik.

A kartéritési limit a felelosségi fedezetre valamint az bsszes kapesolodéd zaradékra dsszevontan érvényes

Standard zaradékok
002. Keresztfelelosség

Karterites: limit: a I1. fejezet limitjével kgzbs, kombinalt
Onrészesedés a IL. fejezetel ?!-Kez en

004. Biztositasi idészak kiterjesztése £
Tartam: 12 hénap a}{ﬁiz:ns' isi tartam lejaratat kvetden
Onrészesedes: az | fejeattiel mc&aﬁc

n
008. Foldrengésveszélyes Sveretekby ut::s ‘: ¢ onatkozo kikiités
109. Epitéanyagok taroldsara vonatkozo btés i

110. Csapadékviz, magas vizsllds és drviz elleni Biz0Asagi intézkedésekre vonatkozo kiilin feltételek

112, Tazoltéberendezésekre vonatkozo kiilén feltételek
Raktdregységenként tén;;bwmg értek. $0.000 cFt  pwm—

119. A biztositott tulaj(!uuﬁb_‘n., kezelésében, felelés ;Srizﬂélp". lévo meglévd vagyontiargyak fedezete

Biztositas targya: ~ kérjik megadni! - o
Biztositasi dsszeg: jiik megadni!. i |
Kartéritési limit: 5 t/kar/iddszak | f
Onrészesedés: 20 % de min, 250 000 Frkar _ A
R P oy g
120. Kérnyezo vagyontirgyak fedezete (vibricio, alitimasztasok gyengitése, eltavolitasa)
Biztositas targya: kérjuk megadni!
Kartéritési limit: 50 000 eFt'kar/idészak
Onrészesedés: 20 % de min. 250 000 Fukar
Specialis zéradékok

- .:\ltslil':oa kizdrdsok
Altalinos kizdras (ALTKIZ-001-2009)

=l Ki "1' k, kézi szerszd 1L
A biztositasi fedezetbdl kizirt a kisgépeket, kéz szerszamokat ért mindennemii kézvetlen és
kovetkezmeényi kar.

- Kockizatviselési idoszak elott elvégzett munkak
A fedezetbdl ki vannak zirva a biztositasi szerzddés alairasanak napja 24.00 oraig terjedd
1ddszakig bekovetkezo kozvetlen vagy kovetkezményi karok.

~  Csapadékhatas
A fedezetbol ki vannak zarva mindennemi csapadékhatdssal osszefiiggésben bekovetkezd
kozvetlen és kdvetkezményi karok. Ezen kizaras kizdrolag azon karokra vonatkozik, amely:
- a hejazat teljes vagy részleges megbontasdval és a nem elégséges ideiglenes fedéssel
osszefliggesben keletkezett, és/vagy
- a még be nem ¢pitett épitdanyagokat érte.
QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Fioktelepe
1143 Budapest, Stefania Ut 51. # Tel.: (1) 460 1400 * Fax: (1) 460 1499
e-mail: info@hu.gbe.com 213
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Elégséges ideiglenes lefedésnek mindsil, ha az megfeleld vastagsaga erre a célra gyartolt ipart
foliaval kesziilt, a szélhatas ellen 1-1,5 m-¢s sdvokban és a széleken kérkordsen terheléssel
védett, a lefedés aldl az épitési tormeléket, illetve a beépitésre vard anvagot eltavolitortak,
tovabba gondoskodtak az Gsszegyiild viz elvezetésérdl.

Dijtétel/dij: 0,84 %o 5040 000 Ft/idoszak

KARMENTESSEGI ENGEDMENY
A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Fioktelepe a Biztositott részére

10 % karmentességi engedményt
ad elozetesen a szerzodes dijabol, amely barmilyen (ezen fedezeti kirokbe tartozo) bejelentett kiresemény
esetén, melyre Tarsasagunk kartéritést kell fizessen, vagy fizetett megsziinteti. Szerz6do vallalja, hogy kar
esetén az elébbi dijengedményt potlolag egydsszegben befizeti vagy a kartérités dsszegébdl levondsra keral

En énnyel ett dij: 4536 k

‘

A QBE Insurance (Europe) Limited &
Magyarorszagi Fioktelepe, mint v t 65 00% )

valamint
a Groupama Garancia Biztosité Zrl.. mint ki 6 bimmo 35,00

ey rra s |

@ u}'nun.-n a.-,.;f-- foi

'\h ) RE0 N,
1

Kelt: Budapest, 2012-05-16

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Fidktelepe
1143 Budapes!, Stefania ut 51. ¢ Tel.: (1) 460 1400 * Fax: (1) 4460 1499
e-mail: info@hu.qbe.com 3
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Message Name
Message Type: F 103
Directien: Input

Priority: Normal

SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER
Sent/Received: HUSTEUHBXXX

PERSECUT@®R

S " LI EXT ETE W

8. sz. melléklet

Teljesftési Biztosfték

Session: 1453
Sequence: 035816
Input Output ACK NAK DUP  AUTH
MIR: HUHBXXXXN Time Time Flag -  Code FTlag Code
m‘l; i i o oy Tty i iy 2 e -
MUR: 0644 0 =T
f 1;: MESSAGE HEADER FOIGIBAHUHBBXXX1453035816
¢ 2: APPLICATION -HEADER I103HUSTHUHBXXXXN
it 3% USER HEADER
& 103: Service Identifier: RUF
E :113: . Banking Priority: 0050 |
4: MESSAGE TEXT == e e e e e
A L 320 Sender's Reference: 201283011051
\ 2 123B: Bank Operation Code: CRED )
132B: Date and Amount: 120517
Amount: . - HUF ! 200'000°000; 00
=338: Instructed Amount: HUF * 200'000'000, 00
150K: Ordering Customer: /HU38116000060000000014112551

;Full Address:

Megrendelé:

PERSECUTOR  VAGYONVEDELMI KFT.
1223 - BUDAPEST
MUVELODES UTCA 4.

L e »3-»(1'1 hegy 1@"‘

g ' WAy u-.d:ﬂ. u'cunwu

] -+ H Beneficiary Customer: /10032000~0173113439100007

& Full Address: MTA WIGNER FIZIKAT KUTATOKOZPONT

E £70:  Remittance Info.: TELJESITESI BIZTOSITEK

B 1 71A; Details of Charges: SHA

Erie $ 7B Regulatory Reporting: JORDERRES/HU

F /EMSTAT/000

e /BENEFRES /RO

5% TRAILER = e i e ekttt sttt
.CHK: Checksum 23D7E917ADET

3 *+*+ END OF MESSAGE ***%

: A** CAUTION *** COPY COPY COPY COPY COPY COPY copv COPY COPY *** CAUTION **

£ : Budapest2012 05 17 :

»MJ&S 4
sfeut

Ellenjegyzsk

Vallalkozé: ﬁj/ i 5k:
W
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Hibajavitasi hataridsk

PERSECUT@®R

SN« LR ETRT W

9. sz. melléklet

A) kategéria
48 6rén belili hibaelhdritas
(Budapesten raktarkészleten,
24 6ran beltl hozzaférheté
alkatrészek esetében, ameny-
nyiben a javitds vagy csere
nem igényel technolégiailag 8
érandl tébb idét)

B) kategéria
5 napon beliili hibaelhéritas
(Budapesten raktarkészleten, 24
éran beliil hozzatérhets
alkatrészek esetében, amennyiben
a javitds vagy csere
technolégicilag az A)
kategérianal tébb idét igényel)

kategéria
5 napon til, de leheté
leghamarabbi hibaelhéritas a
gyartasi/pétlasi idék alapjan

| Diesel egyes alkatrészei
(kenSanyag, kisalkatrészek)

Folyadékhité (kompresszorhiba)

Diesel f8alkatrészek

UPS berendezések egyszerd
2. hibdi (gyarték dltal Magyar-
orszdgon készleten tartott
eszkdzdkkel javithatd hibak)

LCP berendezések egyéb
egyszeres hibai

Teljes villamos elosztécsere, vagy
eloszté gyartast igényld
meghibasodas

3. Epileten belili 0,4kV-os és
gyengedramu kdbelezés

Gépterem feliigyeleti rendszer
mUhelyben vagy helyszinen
javithaté egyéb hibai

Oltérendszer gazutantsliés,
palackcsere

4, HUtkori csévezés egyszeres
hibdi

Biztonsdgtechnikai rendszer
mihelyben javithaté hibai

Epilethez tartozé egyedi gyartds
igényld eszkdzok (komplett
ajtéberendezés)

FolyadékhGts egyes
5. alkatrészei (ventilator,
szivattyl, vezérlés,
kopéalkatrészek)

Villamos eloszték egyszeri
alkatrész meghibdsodasa
(normal napi kiskereskedelemben
napon bell elérheté eszkdzok

Akkumulatorok

mértéke (11.16. pont):

300.000,- Ft./nap
(Héromszdzezer forint/nap)

mértéke (11.16. pont):

600.000,- Ft./nap
(Hatszazezer forint/nap)

esetében)
6. ; ; Légkezeld berendezés
LEP ¢
CP ventilgtor hiba Komfort hité-, fiité rendszer
7 Informatikai hulqzct passziv Eayab-fal nervmonniFistelek
elemei
8. Gépterem feliigyeleti rendszer
szoftveres hibdi
9 Vilagitas, csatlakozék,
’ villamosipari kisalkatrészek,
tulfesziltség levezeték
10. Biztonsdgtechnikai rendszer
szoftveres hibdi
s TGzjelz6 rendszer
12. Oltérendszer helyben javithaté
hibéi (alkatrész nélkal)
Késedelmi kotbér Késedelmi kétbér Késedelmi kstbér

mériéke (11.16. pont):

900.000,- Ft./nap
(Kilencszézezer forint/nap)

Megrendels: L%

Vallalkozs: @\/

Ellen;

yz&k:

Wis

P
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Pétmunka elszdmolés dfj- és kaliségtételei

PERS_ECUT.R

TR E B ™

10. sz. melléklet

Megrendel$ Gltal elrendelt — a tartalékkeret terhére elfogadott tételes pétkaltségvetés alapijén elszémolandé

— pétmunkdk, illetve az elmaradé munkék esetében alkalmazandé kéltségtényezék:

Az elszamolds alapjdul az EN (TERC-KING) norma adatait és elszamoldsi (felmérési) szabdlyait kell alkal-

mazni.

Dijksliség: Brutté rezsisradij (Ft/éra + AFA):

R Brutté rezsiéradij (Ft./ 6ra + AFA)
Szakmunkdés Betanitott &s segédmunkés
Acs, dllvanyozé 3.500,- 2.500,-
Kubikus - 2.500,-
Betonozd 3.500,- 2.500;-
Vasbetonszereld 3.500,- 2.500,-
Kémuves 3.500,- 2.500,-
Acélszerkezet szerel6 4.000,- 2.500,-
Tetéfedd (ragasztott tetéfedés) 8:500;- 2.500,-
Burkolé (hidegburkolat) 3.500,- 2.500,-
Burkol6 (melegburkolat) 3.500,- 2.500,-
Badogos 4.000,- 2.500,-
Asztalos 3.500,- 2.500,-
Lakatos 4.000,- 2.500,-
Fests-mazolé 3.500,- 2.500,-
Szigetel6 (viz- és hészigetelés) 3.500,- 2.500,-
Kilsé halézati csészereld 4.300,- 3.500,-
Vizvezeték- és csatornaszereld 4.300,- 3.500,-
Gazvezeték szereld 4.000,- 2.500,-
Szellzés- és klimaszerels 6.000,- 3.500,-
Kézponti fGtés szereld 4.300,- 3.500,-
Villanyszerel 5.000,- 3.700,-

Mérnék napidij: 75.000,- Ft. + AFA / nap
Mérnok éradij: 9.000,- Ft. + AFA / éra

Anyagkéltség

- atlagos fuvarozdsi és anyagigazgatdsi kéltség:5 (6t) %

Megrendels: x«% Véllalkozé: m Ellenje yz"kl:’\
u\ Oldal: 61 / 62
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Megrendels: %7

Pétalkatrész lista
(késdbb csatolando)

A
Vallalkozo: Ellen'egy' Sk:
(i .

~—

l [""1
’.m
e
(@
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73.

11. sz. melléklet
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